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INTRODUCCIÓN

El presente Informe de Etapa Avanzada del Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica (1286/OC-CH) da cumplimiento a lo establecido en la cláusula Nº 4.08 (b) de de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo, donde se indica: “A los cuarenta y dos (42) meses, contados a partir de la vigencia del presente Contrato, el Prestatario presentará, a satisfacción del Banco, por intermedio del Organismo Ejecutor, un informe de etapa avanzada, que evalúe el cumplimiento de las metas del Programa, en los términos indicados en el inciso (a) anterior”.

Así, este informe presenta un reporte evaluativo del Programa, transcurridos tres años y medio desde el inicio de su ejecución. Este reporte permitirá establecer el grado de avance global del Programa durante este tiempo de ejecución, y compararlo con los propósitos y metas previstos para dicho período. Asimismo, el Informe da cuenta del desempeño del organismo ejecutor, como también de las instituciones participantes en el Programa, en la implementación de los Planes Operativos Anuales de los años anteriores, al tiempo que muestra la evolución de los factores externos que hayan podido afectar el logro de los propósitos, reflejados en los Supuestos del marco lógico. 

Este Informe de Etapa Avanzada tiene como puntos de referencia para la comparación de resultados lo establecido en los POA de los años 2001 a 2004, lo establecido en los respectivos complementos de los Convenios de Desempeño suscritos entre el Ministerio de Economía y cada una de las instituciones participantes, como también los indicadores más generales consignados en el Marco Lógico del Programa.

Se incluyen anexos descriptivos, con los listados de proyectos aprobados por los Fondos Tecnológicos en el marco del Programa durante todo este lapso y los consultores contratados en ese período.

Al igual que en el Informe Anual del año 2003, se incluye un set de indicadores cuantitativos de eficacia y eficiencia en la ejecución del Programa, a nivel de actividades, componentes y subprogramas, durante el período informado, a partir de la propuesta metodológica formulada por los consultores contratados para la evaluación de medio término del PDIT (GPI Consultores).

I. AVANCE EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO

1. Indicadores de fin del Programa

La actividad económica nacional a partir del 2001 y hasta septiembre de 2004 ha mostrado una tendencia al alza. Aun cuando durante el 2001 y 2002 las cifras de variación del PIB muestran un descenso, éste se revierte durante el año 2003, elevándose nuevamente hasta un 3,3%. La variación promedio del PIB de Chile durante los tres primeros años de Programa fue cercana al 3%, lo que se espera superar para el 2004.

Los indicadores de productividad indican también una mayor utilización de los recursos. Por tanto, el Programa se ha desenvuelto en un ambiente económico con leve tendencia al alza. 

Respecto del comercio exterior (exportaciones e importaciones), los indicadores de Fin nos indican que se mantuvo su protagonismo con relación al PIB. Es así como este indicador de apertura de la economía hacia los mercados internacionales,  (exportaciones + importaciones)/PIB, se mantiene alrededor de 63,5% (años 2000-2002) aumentando levemente hasta 66,4% en 2003. A ello ha contribuido la puesta en operación de los Tratados de Libre Comercio que nuestro país ha suscrito con diversos países (Canadá, USA, Unión Europea, Corea del Sur).

La productividad media del trabajo presenta una leve tendencia al alza. Y aunque el efecto es positivo, ello no nos permite aún sacar conclusiones exhaustivas, dado lo corto del período en cuestión (tres años). Un análisis más riguroso puede hacerse una vez terminado el Programa teniendo cinco años para el análisis. Respecto de la productividad total de los factores, hasta el año 2003 se evidencia una baja, seguida de una pequeña recuperación. 

Este marco macroeconómico en el que se desenvuelve el Programa es más bien favorable, tanto para la industria de tecnologías de información y comunicaciones, para los sectores forestal, agropecuario y acuícola, como para los dos subprogramas que atraviesan a todos los sectores de actividad económica, como son los de producción limpia y calidad. 

2. Indicadores de propósito del Programa

Los indicadores de propósito, para el Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica, aunque presentan un desfase en el tiempo (con excepción de los indicadores de patentes solicitadas, en que se cuenta con datos hasta 2003), según se desprende del cuadro adjunto, nos permiten acercarnos al análisis del cambio en el desarrollo tecnológico de Chile producido entre los años 1998 y 2002.

La evolución del Gasto en I+D/PIB muestra un salto importante para el año 2002 respecto de la serie que va desde 1998 al 2001, en que fluctúa entre un 0,54 % y un 0,57%. El año 2002 muestra un indicador de 0,71%. Ello se debe tanto a un efectivo crecimiento de esta actividad como a una mejor cuantificación de dicho gasto. En efecto, se desarrolló una encuesta del gasto privado en I+D, que permitió identificar a una mayor cantidad de empresas que realizan estas actividades, así como también se realizó una encuesta a las universidades y centros de investigación y desarrollo de financiamiento internacional (observatorios astronómicos). En vista de la falta de respuesta a la encuesta a las universidades, para ese item del gasto se optó por una metodología de estimación similar a la utilizada por Canadá.

La evolución de los indicadores de gasto en I+D, de gasto en I+D/habitante y el (Personal total en I+D/ población económicamente activa) muestran una leve alza anual, sin embargo el indicador de patentes solicitadas ha disminuido, lo que nos hace detectar a este ámbito como uno de preocupación para el futuro. 

En cuanto al porcentaje de empresas industriales que realizan alguna actividad de innovación respecto del total de las empresas industriales, que había aumentado desde un 58% hasta un 65%, para el período 2002-2004 no se dispone de cifras.

Se percibe, por tanto, una situación positiva, demostrada por el alza que muestran los indicadores, pero de todos modos insuficiente para el avance tecnológico que requiere el país. 

Finalmente con respecto al Programa y sus impactos, se encuentra en desarrollo los TDR para contratar una consultoría que prepare las bases para llevar a cabo, una vez terminado el período de ejecución, un estudio que mida los impactos obtenidos por este Programa en el mediano plazo. 

3. Indicadores de Propósito de los Subprogramas.

Subprograma de Prospectiva Tecnológica:

En el subprograma de Prospectiva Tecnológica el Propósito de “identificar y priorizar un conjunto de áreas” se ha cumplido completamente. Las áreas fueron identificadas durante el primer año de ejecución del Programa, para luego desarrollar una metodología de trabajo basada en el método Delphi para el trabajo de consenso con el sector empresarial, académico y gubernamental al interior de las áreas elegidas.  

El segundo indicador, “consenso entre los actores relevantes sobre las áreas prioritarias”, también ha sido desarrollado como parte de la metodología inicial y de la metodología Delphi utilizada en las áreas trabajadas más específicamente.

El tercer indicador, acerca de “directorio de centros científicos-tecnológicos actualizado” fue realizado durante los dos primeros años de programa.

Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones:

Los indicadores de propósito de este subprograma indican que se mantiene y acrecienta la tendencia positiva que se ha venido evidenciando desde inicios del Programa en el 2001 hasta septiembre de 2004, relativa al desarrollo e impulso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones. Los indicadores de conexiones presentan variaciones positivas, y las conexiones a Internet de tipo “dedicadas” aparecen con una gran tasa de crecimiento respecto de años anteriores, lo que estaría indicando una gran masificación de estas tecnologías. 

Durante el año 2002 el Ministerio de Economía llevó a cabo la encuesta de “Uso de TIC por parte de la PYME”, la que arroja cifras de base para verificar el indicador de “incremento del número de empresas que diariamente usan estas tecnologías”. La encuesta permitió cuantificar a 32.000 pequeñas empresas que están utilizando estas tecnologías. Hay que señalar que el mencionado estudio no incluyó al sector de las microempresas, que constituye la gran masa de empresas en nuestro país, por lo que la cifra anterior representa sólo una parte de la realidad.

Por último, se ha mantenido la tendencia positiva del indicador de Número de PC por cada 100 habitantes.

Subprograma de Desarrollo Tecnológico en los Sectores Forestal, Agropecuario y Acuícola

Los indicadores de propósito para el programa desde el año 2001 a septiembre de 2004, indican que se ha financiado más de 130 proyectos de I+D e innovación en biotecnología, que se han fortalecido en forma importante las capacidades públicas de apoyo al desarrollo del área biotecnológica, y que se ha trabajado en el ámbito de las políticas públicas de esta importante área de desarrollo tecnológico a través de consensuar un documento base para una política de largo plazo en biotecnología para el país, así como de una propuesta de Ley de Bioseguridad.

Esto ha sido posible gracias a que se ha conformado una masa significativa de profesionales, que trabajan en esta área de desarrollo, y que permiten el avance del tema en las distintas entidades públicas, privadas y académicas. Y a ello ha contribuido el Programa Chile-Innova aumentando el número de personas formadas en biotecnología  a través de becas de doctorados y magíster (37 becas), y de capacitación de profesionales y técnicos (1.300 asistentes a seminarios y talleres).

En cuanto a la difusión de los adelantos tecnológicos de este subprograma, el FIA ha diseñado y está en proceso de implementación un observatorio tecnológico que empezaría a operar en el 2005; además, se ha puesto en operación un sitio Web de biotecnología (www.biotecnologia.gob.cl). 

En cuanto a las capacidades públicas de apoyo al desarrollo de la biotecnología en los sectores forestal, agropecuario y acuícola estas han sido fortalecidas, tanto por consultorías de apoyo como en los grupos de trabajo de las distintas instituciones que participan del subprograma. A ello ha contribuido especialmente las actividades de entrenamiento de recursos humanos que pertenecen al sector público.

Subprograma de Gestión Ambiental en el sector productivo 

Se ha ejecutado el Subprograma de acuerdo a su objetivo, cual es el de favorecer el aumento de la competitividad y mejorar el desempeño ambiental de las empresas, especialmente PYMES, apoyando el desarrollo de procesos de producción más limpios y al mismo tiempo priorizando la prevención antes que la corrección de los problemas ambientales. 

Los indicadores de avance de este Subprograma evidencian que se ha sobrepasado las metas inicialmente propuestas en cuanto a los Acuerdos Marco de Producción Limpia y a los Acuerdos de Producción Limpia propiamente tales. Las metas eran de 4 Acuerdos Marco y 8 APL, y se ha logrado alcanzar, hasta la fecha, 4 y 18 respectivamente. 

A la fecha se han suscrito 18 APL en sectores claves para la economía nacional, involucrando a  cerca de 1900 empresas, de sectores principalmente orientados al comercio internacional (productores de salmón, de ostiones, pisco, vino) o asociados a actividades altamente contaminantes (fundiciones, fabricantes artesanales de ladrillos, sector químico, construcción, entre otros).

Para el logro de estos resultados el fortalecimiento institucional ha sido fundamental, lo que se explicita en el segundo indicador de propósito de este Subprograma, es decir “se ha incrementado las capacidades de planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades generadas como fomento a la PL”.

Subprograma de Fomento a la Calidad para la Competitividad: 

Los indicadores de propósito para el período comprendido entre el 2001 y septiembre de 2004, indican que ha habido importantes avances en materia de gestión de calidad dentro de las empresas, especialmente PYME, como también al interior de numerosos establecimientos y servicios del sector público.

La labor del Centro Nacional para la Productividad y Calidad, ahora renombrado como ChileCalidad, ha trabajado promoviendo la adopción de sistemas de excelencia y calidad con 75 empresas a través de los premios de calidad y con 467 instituciones públicas que han adoptado o están en proceso de adoptar estos sistemas a través de la aplicación de procesos de autoevaluación. Ello ha requerido que ChileCalidad lleve a cabo un esfuerzo importante de difusión y de capacitación a las empresas, así como de adaptación de los sistemas de excelencia a los procesos de producción de servicios que desarrollan las instituciones públicas involucradas.

La meta impuesta por el indicador de certificaciones de calidad en las empresas se ha logrado. Es así como se ha triplicado el número de certificaciones de calidad en las empresas. (base 2001: 226 empresas). Hasta diciembre de 2003 se contaba con 779 empresas certificadas. A ello ha contribuido el sistema como un todo lo que involucra a los instrumento CORFO utilizados para ello, a la difusión y capacitación, a los consultores que trabajan con las empresas, y a la red de agentes a través de todo el país dependiente de la Gerencia de Fomento de CORFO.

Finalmente, al sistema nacional de calidad contribuye en forma importante la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, la que ha sido fortalecida.

El indicador que mide “autoevaluación y gestión de excelencia aumenta en 100 puntos cada año, para las empresas que adoptan el modelo” no se ha podido medir, debido a que muy pocas empresas se mantienen postulando (más de un año) al premio. Aun así, los puntajes logrados en el 2002 por las empresas que se han presentado más de una vez al Premio Nacional de la Calidad, indica un alza de 93 puntos. Ello indica que estas pocas empresas de las que se tiene información, han tomado acciones correctivas con el fin de mejorar en el área de calidad. 

Al igual que en los otros subprogramas, las distintas instituciones que participan y conforman este Subprograma han puesto especial énfasis en la capacitación de sus actores, y se han definido estrategias de difusión para ello. 

Cuadro 1.
Evolución de indicadores de Fin y de Propósito general del Programa

FIN

OBJETIVOS
INDICADORES DEL MARCO LÓGICO
AVANCE 42 MESES

Contribuir al fortalecimiento de la competitividad nacional mediante el desarrollo tecnológico y productivo de áreas estratégicas de la economía chilena y a su transferencia y difusión en el sector empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.
1. Evolución de la productividad Total de Factores (PTF)

Valor inicial = 3,1 % anual período (1994-1998)

La serie utilizada anteriormente no tiene datos a partir de 1998, por lo que se ha preferido incluir los datos del Bco. Central, que utiliza  una metodología de cálculo similar a la anterior.
Productividad Total de Factores (Bco. Central) 

1995 – 1997 = 3,0

1998 – 1999 = –0,4

2000 – 2002 = 0,8

2003 = 0,8




2. Evolución de la Productividad Media del Trabajo.

Valor inicial (año 2000) =110,6 

(1996=100) 

Valor año 2001: 113,7

Valor año 2002: 115,0 
Valor año 2003*: 115,1

* PIB anual estimado Fuente: Bco. Central


3. Evolución del PIB (crecimiento)

Valor inicial = 4,5%

Valor 2001 = 3,4%

       Valor 2002 = 2,2%
Valor  año 2003 = 3,3%

No se dispone de datos para el 2004, aunque el Bco. Central proyecta un crecimiento superior al 5%.


4. Evolución de las (exportaciones + importaciones) / PIB (a precios reales con base 1996=100)

Valor inicial año 2000: 63,6 

Valor año 2001: 63,5

Valor año 2002: 63,4

Nota: dado que el Banco Central cambió la base de precios desde el año 1986 al 1996, se han corregido las cifras de los indicadores 2, 3 y 4 según la nueva base.
Valor año 2003: 66,4

No se dispone de datos para el 2004

PROPÓSITO GENERAL

OBJETIVOS
INDICADORES DEL MARCO LÓGICO
AVANCE 42 MESES

Inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chilenos, mediante el despliegue de programas estratégicos en áreas prioritarias, transfiriéndolos y difundiéndolos  en el sector empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.
1. Aumento del Gasto en I+D en relación al PIB.

Valor inicial 1998: 0.54%

Valor año 1999: 0,55%

Valor año 2000: 0,56%
Valor año 2001: 0,57%

Valor año 2002: 0,71%*

* valor estimado en base a nuevas encuestas y estimaciones de mayor precisión.


2. Aumento del (Gasto en I+D/ número de habitantes)

Valor inicial 1998:US$ 26.75

Valor año 1999: US$ 24,68

Valor año 2000: US$ 24,8
Valor año 2001: US$ 23,39

Valor año 2002: US$ 31,18*

Incluye cálculo de gasto I+D según nueva metodología.


3. Aumento de ( (Personal total en I+D/ población económicamente activa)  * 10000 )  

Valor inicial 1998: 21,5*

Valor año 1999: 22,4*

Valor año 2000: 22,7*
Valor año 2001: 23,0 *

No se dispone de cifras para los años siguientes.

* valores corregido de acuerdo a la fuente CONICYT


4. Aumento del Número de solicitudes de patentes

Valor inicial 1998: 3.114 

Valor año 1999: 3.175 solicitudes

       Valor año 2000: 3.651 solicitudes

       Valor año 2001: 3.201 solicitudes

Valor año 2002: 3 007 solicitudes


Valor año 2003: 2.787 solicitudes

No se dispone del dato para 2004.




5. Aumento del número de empresas industriales que cotidianamente realizan acciones de innovación tecnológica, en relación al total.

Valor inicial 1998: 58%
Valor año 2001: 65%

II. AVANCE EN LOS COMPONENTES DE LOS SUBPROGRAMAS 

En este capítulo se presenta el avance para cada uno de los subprogramas por componente, y se hace una comparación entre el presupuesto ejecutado y el que aparece en el Marco Lógico inicial del Programa. Sin embargo es necesario aclarar que la ejecución dependió de los recursos que el Ministerio de Hacienda permitió gastar por este Programa.

1. Subprograma de prospectiva tecnológica

Este subprograma está compuesto por componentes que son secuenciales en el tiempo. Es decir el componente 1 refleja las actividades que debieron desarrollarse para dar inicio al subprograma, vale decir la preparación y planificación. Por ello, una vez que se ha ejecutado el primer componente, este no presenta evolución alguna para el resto de los años de Programa. Y, por el contrario, los componentes 2 y 3 sí presentan cambios.

Componente 1: Programa de Prospectiva Tecnológica preparado y planificado.

Este componente alcanzó su mayor desarrollo en el año 2001. Por tanto las actividades correspondientes al 2002, 2003 y 2004 se han orientado a mantener la línea de lo inicialmente planificado, en especial en lo que se refiere a la metodología de l documento base del subprograma en que se definieron las 30 áreas prioritarias.

El subprograma de PPT fue diseñado y programado para el período completo del Programa y reprogramado año a año. 

El directorio de Centros científicos-tecnológicos fue actualizado y se conformaron directorios de empresas e instituciones para cada una de las áreas trabajadas.

Una vez constituido el Comité de Iniciativa y Dirección Ejecutiva del PPT se ha mantenido en funcionamiento. 

Un insumo importante de destacar fue el acuerdo de trabajo conjunto con ONUDI, que permitió tener una mirada a la prospectiva tecnológica a nivel internacional.

Se identificaron las “Areas Tecnológicas del Chile productivo del 2010” lo que se tradujo en un listado de 30 áreas productivo-tecnológicas identificadas y preseleccionadas. De este conjunto de áreas, más algunas consideraciones de interés nacional que han surgido posteriormente a dicha identificación, se han elegido para trabajar las siguientes:

· Industria de TIC´s aplicada a la educación.

· Producción y exportación de vinos

· Industria acuícola

· Biotecnología aplicada a la industria hortofrutícola

· Biotecnología aplicada a la industria forestal

· Industria chilena de software

· Matriz energética chilena

· Sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria en Chile

En general los estudios prospectivos para cada sector se ha complementado con estudios de diagnóstico u otros estudios que permiten disponer de la información que se requiere para iniciar el panel Delphi.

El porcentaje de logro de la meta presupuestaria del Marco Lógico inicial para todo el Programa de este componente alcanza al 53%. Este porcentaje de avance es bastante inferior al presupuestado, lo que se debe en gran medida a que se ha puesto mayor énfasis en los restantes componentes del subprograma.

Componente 2: Areas de desarrollo tecnológico analizadas en profundidad y priorizadas. 

Este componente da cuenta del uso de las metodologías elaboradas, según el plan de trabajo previamente diseñado. La principal metodología utilizada es el método Delphi. Sin embargo, el método implica estudios complementarios que permitan contar con la información necesaria para implementalo. Por tanto, se cumple el indicador que indica “ estudio de áreas temáticas estratégicas definidas por los expertos locales”. Y los estudios han sido realizados. 

Se han desarrollado talleres de expertos para las áreas de tecnologías de información aplicadas a la educación, tres para la industria del vino y dos de la industria acuícola.

Se han elaborado informes parciales y finales de cada estudio, panel y /o taller realizado.

Se publicaron los siguientes documentos de trabajo: “Construyendo el Chile Económico del Futuro”; “Industria de las TIC aplicadas a la Educación”; “Producción y Exportación de Vino”; “Mapa de Acción para el Desarrollo de la Biotecnología en Chile”; “La Industria de la Acuicultura”; “Biotecnología Aplicada a la Industria Hortofrutícola”; “Biotecnología Aplicada a la Industria Forestal”; y “La Industria del Software de Exportación”.

El alto nivel de dificultad para arribar a esta etapa de desarrollo del subprograma, fue superada durante el primer año de ejecución del Programa, lo que se demuestra en un alza significativa del grado de ejecución para el año 2002. Si se considera los 42 meses de ejecución el grado de avance del gasto respecto de lo presupuestado para todo el Programa es de 48%.

Componente 3: Esquemas de programas estratégicos de desarrollo para cada una de las áreas seleccionadas elaborados. 

Durante los años 2001, 2002 y 2003 prácticamente no se contemplaron actividades a financiar de este componente. Sin embargo, como resultado de los otros dos componentes, los estudios de prospectiva desarrollados han contribuido al desarrollo de políticas públicas. Es el caso de las políticas para el desarrollo de la acuicultura, la política biotecnológica y de la agenda digital.

Es así como en cada uno de los estudios prospectivos realizados se han identificado y consensuado los requerimientos para el desarrollo del sector por parte de las instituciones públicas y el sector privado. Este material se ha contrastado con los programas e instrumentos públicos actualmente existentes para determinar las brechas no satisfechas. 

El porcentaje de ejecución presupuestaria de este subprograma alcanza a 50% si se compara con lo que se planificó para los cuatro años de Programa. Ello se debe en gran medida a que el presupuesto proveniente del Ministerio de Hacienda ha sido entregado en forma más lenta de lo esperado, aunque se ha realizado gran parte de las actividades presupuestadas.

2. Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Los “componentes” asociados a este subprograma, han presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: Secretaría Ejecutiva del Comité Gubernamental TIC institucionalmente fortalecida.

Este componente involucra principalmente el fortalecimiento institucional del Comité Gubernamental TIC y para ello ha requerido el desarrollo de estudios y evaluaciones. 

Se ha llevado a cabo un conjunto de evaluaciones y estudios de seguimiento. Entre ellos, se realizó una Evaluación de la Política de Formación de Recursos Humanos en nuevas Tecnologías y de Información y Comunicaciones (NTIC) y se desarrollaron proposiciones relativas a liceos técnico-profesionales e info-habilitación, las que forman parte de la Agenda Procrecimiento II.

Se elaboró y publicó el reglamento de firma digital avanzada, se confeccionó la guía de evaluación para la acreditación de empresas certificadoras de firma digital y se estableció un sistema de acreditación de empresas certificadoras en el Ministerio de Economía.

Otros estudios adicionales fueron la evaluación del impacto del gobierno electrónico en Chile y las Evaluaciones de impacto de trámites electrónicos en Chile y un Catastro de infocentros en las regiones IV, VII y XII.

Como parte del apoyo a la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros, se realizó una evaluación de la política de formación de recursos humanos en nuevas tecnologías y de información y comunicaciónes (NTIC) y se desarrollaron propuestas relativas a liceos técnico-profesionales e info-habilitación, las que forman parte de la Agenda Procrecimiento II. Además se desarrolló un sistema de control de proyectos que permita generar la información necesaria para la evaluación de la política gubernamental en TICs.

Como parte de los estudios ejecutados se realizó: 

· Una encuesta a la PYME chilena, para consultar acerca de la conectividad y uso de TICs en este sector de empresas. Ello dió la base necesaria para conformar indicadores de conectividad y uso de TICs. 

· Sistema de indicadores en TIC diseñado y en operación permanente. 

· Diseño y ejecución de la Cuenta Satélite. 
· Finalmente este componente incluye el desarrollo de una estrategia comunicacional, la que ha contemplado el apoyo al Foro de las Comunicaciones, la difusión y relevamiento de contenidos del sitio web de Cooperativas y la redacción de cuenta pública del Comité de Ministros TIC.

Este componente incluye a la estrategia comunicacional que fue diseñada e implementada. Dentro de ella cabe destacar el Encuentro Chile Digital 2010 que convocó durante una semana a más de 150 panelistas y a un público de casi 5.000 personas; el lanzamiento de la Campaña de Alfabetización Digital, y el evento de premiación a los mejores sitios Web de Gobierno y la difusión de la Agenda Digital.

En cuanto al presupuesto del Marco Lógico, este componente presentó un grado de ejecución de las actividades de 56 %.

Componente 2: Empresas apoyadas a la incorporación de las TICs, a través de infocentros y asistencia técnica en comercio electrónico.

En el cuarto año de ejecución del Programa este componente ha logrado apoyar a 72 infocentros y 34 más han sido fortalecidos. A través de estos infocentros se ha atendido a 25.000 empresarios y se ha capacitado a 15.000 pequeños empresarios.

Las empresas han sido apoyadas también a través de instrumentos de fomento a la gestión (712 proyectos apoyados) tanto a través de la incorporación de las TICs en sus actividades como en apoyo a las propias empresas que participan en la industria TICs. También se apoyó el desarrollo y uso de las Ntic’s, del comercio electrónico e Internet entre las empresas, y se encuentra en operación un Comité de Normas para el documento electrónico.

Este componente presentó un grado de ejecución presupuestaria de un 97%. 

Componente 3: Sector TICs desarrollado y fortalecido a través de la incubación de nuevas empresas, de la transferencia de tecnologías al mercado, del apoyo a proyectos de I+D y de la formación de personal.

Se han financiado por el FDI siete proyectos de incubadoras, que se encuentran funcionando. También por parte del FDI, catorce empresas han recibido apoyo para capital semilla para nuevos emprendimientos. 

En proyectos de innovación de los Fondos se ha apoyado 101 proyectos de TICs: 19 proyectos de innovación por el FDI, 62 proyectos a través de FONTEC, y 20 proyectos apoyados por FONDEF. Este último fondo incluye un proyecto innovador que servirá para fortalecer el sistema de innovación nacional: se trata del proyecto SICTI (Sistema de Información en Ciencia, Tecnología e Innovación), y consiste de un conjunto de aplicaciones computacionales que permiten proveer de información a científicos, tecnológos, investigadores, empresas, directivos de empresas, y agencias de fomento. 

La meta de 109 proyectos está por alcanzarse (se cuenta ya con 101 proyectos) con el presupuesto que falta por utilizar del Programa.

Dado que INTEC, inicialmente coejecutor de este Programa, se integró a la Fundación Chile, las actividades que fueron desarrolladas en este componente sufrieron algunas modificaciones. Sin embargo, se mantuvo el propósito del subprograma y del componente del Marco Lógico inicial.

En certificación de productos y servicios, se ha preparado un documento que contiene el estado del arte, una metodología de definición de competencias y un marco metodológico de competencias laborales en TIC. Posteriormente se trabajó en la adaptación de 3 normas para e-learning, en la homologación de 3 normas para software, y se diseñaron como propuesta a la institución competente 5 normas para certificación digital. Estas normas han servido tanto para personas como para empresas. El uso de ellas se verificará en el futuro.

En cuanto a personas evaluadas, se optó por entrenar a 10 consultores en metodologías de evaluación de productos. 

En este componente también se incorporó actividades de capacitación a consultores y a empresas consultoras; así se logró capacitar a 180 consultores, empresas consultoras en comercio electrónico o empresarios que no pertenecen al sector TI. Los cursos presenciales se realizaron en Valparaíso, Concepción, Temuco y Santiago. Además se realizó un seminario para la generación de competencia en jefes de proyectos de informática del sector público (20 funcionarios).

En cuanto a personas capacitadas provenientes del sector industrial, se capacitó por Infocentros a 15.000 pequeños empresarios.

Adicionalmente en el ámbito de la formación de personal, se desarrollaron tres programas con 100 participantes, en forma conjunta con la Universidad KTH (Suecia) a través del Aula Tecnológica de la Fundación, que permite interactuar con clases simultáneas en Suecia y Chile. Además, se diseñó e implementó un Diplomado en Gestión de Calidad de Software en conjunto con el Departamento de Computación de la Universidad de Chile.

En cuanto al Observatorio de TICs implementado por INTEC y que se mantiene ahora por Fundación Chile a través del sitio Web http://www.portalti.cl, durante el período 2001-2004 se ha difundido en total 60 prácticas en el uso de TICs: 15 prácticas de Concepción, 10 prácticas de Temuco, 10 prácticas de Valparaíso, 10 prácticas de Santiago, 5 prácticas de sector público, 5 documentaciones de experiencias de e-learning y 5 prácticas de ingeniería de software a través del portal TI en Internet.

Además en este portal se ha difundido un catastro de 1500 soluciones TI y 530 empresas en los sectores minería, acuicultura, agroindustria, forestal y gobierno. 

CONICYT, por su parte, ha otorgado 14 becas de magíster, 62 becas de doctorado, y 52 pasantías, con lo que, en lo que se refiere a formación de personal de alto nivel se ha superado el indicador programado en este componente.

La ejecución presupuestaria del componente alcanza al 52% de lo programado en la planificación inicial del Programa.

Componente 4: Sistema de Información de Red para Empresas (SIRE) o “Ventanilla Empresa”.

Con el objetivo de entregar información útil para las operaciones de las empresas se cuenta con un sitio web de información operando en Internet (www.sitioempresa.cl). En él se mantiene información útil para las empresas tales como; noticias, opiniones, entrevistas, una guía de trámites para empresarios y secciones nuevas. 

Respecto del aumento de disponibilidad de información, trámites y servicios públicos que se puedan realizar por Internet, el estudio de demanda de trámites permitió identificar 80 trámites de los cuales se iniciaron 35 y 20 más están en etapa de desarrollo. Se licitó y puso en marcha el módulo de pago por Internet del Gobierno, que es operado por la Tesorería General de la República. Este es un proyecto de gran alcance, tanto por la cantidad de recursos financieros involucrados como por el compromiso de trabajo conjunto entre instituciones para el logro de un mejor y más masivo servicio de utilidad pública por Internet. 

Se ha diseñado y desarrollado el plan comunicacional, que contempla la difusión de actividades del Ministerio de Economía, así como de las instituciones coparticipantes en las acciones de Chile-Innova en el subprograma de TIC. Se ha difundido resultados de los infocentros, la encuesta de uso y penetración de TIC y la Ventanilla de Empresas.

Este componente ha ejecutado un 126% del presupuesto planificado, según el Marco Lógico de inicios del Programa.

El subprograma en su conjunto ha ejecutado menos de lo planificado inicialmente en el Marco Lógico, ya que ha sido ejecutado en un 64% si se compara con lo programado. 

3. Subprograma de desarrollo tecnológico en los sectores forestal, agropecuario y acuícola.

En cuanto a los componentes asociados a este subprograma, se ha presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: Proyectos biotecnológicos financiados

El indicador “proyectos biotecnológicos financiados” ha sido ampliamente superado, ya que la meta establecida en el Marco Lógico fue de 64 proyectos financiados. En total se ha apoyado 138 proyectos, según el siguiente desglose: 48 proyectos por el FIA, 19 por el FONTEC, 32 proyectos por el FDI, incluido uno de capital semilla, y 39 por el FONDEF.

La pequeña participación de proyectos de capital semilla se debe a que los proyectos de biotecnología se caracterizan por ritmos lentos de ejecución y por necesidades de inversión mayores a las de proyectos de otras áreas de especificidad, en especial cuando se trata de recursos naturales. Ello ha hecho poco atractivo el invertir en este tipo de proyecto.

Resalta de estos proyectos la “Iniciativa Genoma Chile” en los sectores frutícola y de biominería, que ha presentado múltiples resultados, tanto a partir de la investigación realizada, algunas ya patentadas o en proceso de patentamiento, como a partir de las nuevas experiencias incurridas por los equipos de trabajo que incursionaron por primera vez dentro de nuestro país en este tema de alto nivel de desarrollo tecnológico. 

El 50 % de los proyectos han sido auditados por la Contraloría General de la República y por auditores del BID verificando los resultados planificados y el 100% de los proyectos se encuentra con seguimiento técnico y financiero realizado por profesionales del FIA expertos en sus áreas.

Componente 2: Recursos humanos entrenados y formados.

Durante estos 42 meses de Programa, el FIA ha mantenido un permanente esfuerzo en el área de la capacitación, dado que se ha diagnosticado la necesidad apremiante de contar con recursos calificados en esta área de incipiente desarrollo para Chile. En lo que se refiere a entrenamientos de corta duración, se ha capacitado a 1300 técnicos y profesionales en seminarios técnicos, entrenamientos de corta duración en el extranjero y cursos de especialización de funcionarios públicos. Del total de profesionales y técnicos capacitados una importante proporción proviene de institutos de investigación y universidades.

 Además se realizaron tres giras tecnológicas; la primera dirigida a empresarios y técnicos del área apícola en USA y Canadá; la segunda integrada por personal involucrado en el diseño de una política para la biotecnología en Chile, que se realizó a USA y que tuvo como objetivo principal la adopción de conocimientos relacionados con el tema; y la tercera integrada por funcionarios del sector público en que se visitó España, Bélgica, Alemania y USA en el tema de biotecnología y coexistencia de diferentes tipos de agricultura.

A través de CONICYT, se han financiado 62 becas de doctorados y 17 de magíster. 

Componente 3: Adelantos tecnológicos en la materia difundidos, y capacidades públicas de apoyo fortalecidas.

Se realizaron dos encuentros correspondientes a la “mesa nacional de biotecnología” que reunió a académicos y participantes de los sectores público y privado, y posteriormente se constituyó la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología. A instancias del Presidente de la República, el Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica estableció durante el 2002 la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología en Chile. Esta Comisión estuvo compuesta de 4 subcomisiones, conformadas a su vez por 10 grupos de trabajo. Los grupos de trabajo estuvieron integrados por profesionales provenientes de los sectores público, privado, no gubernamental y académico. Se sesionó en pleno en 16 oportunidades y el documento final de la Comisión fue entregado y aprobado por el Presidente.

Para apoyar las labores de la Comisión, elaborar la Política Nacional de Biotecnología y formular el Proyecto de Ley sobre Bioseguridad, se han realizado 11 estudios o documentos de trabajo para el desarrollo de la biotecnología en Chile y de política de bioseguridad. Ellos son:

· Caracterización de la Industria Biotecnológica en Chile;

· Propuesta para el desarrollo biotecnológico en Chile; 

· Estudio comparado de leyes marco de biotecnología y elaboración de una propuesta para Chile; 

· Propuesta de ley de bioseguridad;

· Diseño de una norma técnica autorización y etiquetado de alimentos derivados de la biotecnología, para ser aplicado por el Ministerio de Salud;

· Percepción Pública de la biotecnología;

· Investigaciones y desarrollo en biotecnología silvoagropecuaria: Situación actual chilena;

· Organismos genéticamente modificados, riesgos y beneficios;

· Evaluación de costos de propuesta de leyes de bioseguridad;

· Diseño de una línea de subsidio a derechos de propiedad intelectual para ser aplicada por el FDI de CORFO;

· Formulación de un modelo de entidades de transferencia tecnológica aplicable a Chile, con apoyo de los fondos tecnológicos.

La experiencia de países más adelantados en esta materia, demuestran que para llevar adelante una política nacional en biotecnología, se requiere difundir el tema. Por ello se han desarrollado esfuerzos en esta materia, lo que se ha traducido en un estudio sobre la percepción pública de la biotecnología y el desarrollo de tres eventos de sensibilización y difusión. 

Como parte de la difusión de biotecnología, se diseñó y puso en operación el Sistema Nacional de Información en Biotecnología (SINABSI), dedicado a la comunicación e intercambio de información en biotecnología. El sitio web es www.biotecnologia.gob.cl. Además se ha diseñado una antena tecnológica en biotecnología, la cual está poblándose en datos y que iniciará actividades en el 2005.

El subprograma como un todo ha alcanzado un 52% de ejecución presupuestaria en este período. 

4. Subprograma gestión ambiental en el sector productivo.

En cuanto a los componentes asociados a este subprograma, se ha presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1: coordinación y cooperación público-privada fortalecidos. 

En este componente se ha trabajado en la dirección de lo programado, y desde 2001 a la fecha se han suscrito 4 Acuerdos Marco (gran minería, agroindustria, embalajes y envases, y comuna de San Bernardo) y 18 Acuerdos de Producción Limpia, 11 de los cuales se encuentran actualmente en etapa de ejecución. Ello ha involucrado a 1.820 empresas y 2.660 establecimientos de sectores principalmente exportadores como productores de salmón, de ostiones, pisco, vino, o asociados a producciones altamente contaminantes, tales como fundiciones, fabricantes artesanales de ladrillos, sector químico o construcción. Otros sectores en los que se ha implementado APL son los de aserrío y remanufactura de madera, servicios de alimentación, sector agrícola (asociado a capacitación en buenas prácticas agrícolas) y productores de cerdos. Además están en etapa de negociación 7 APL y otros 8 están en etapa de diseño.

El fortalecimiento institucional del Comité de Producción Limpia se ha manifestado en incremento de sus capacidades de planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades generadas como fomento a la PL. El Comité de PL se ha fortalecido a nivel nacional, tanto en el Centro de PL (RM) como en las regiones, a través de comités en la V, VIII y X y en las Coremas. Y se ha incorporado la temática de producción limpia a otras 5 regiones (III, IV, VII, IX, XI y XII) a través de la firma de APL con impacto en dichas regiones y la contratación de asesores encargados de formular e implementar las políticas asociadas. A nivel de comunas, y de acuerdo a lo planificado en este Programa, se ha suscrito convenios de compromiso con la PL en tres comunas: San Bernardo, San Joaquín y Villarrica. 

En cuanto al indicador de este componente “Unidades de Asistencia Técnica al interior de las instituciones fiscalizadoras, en funcionamiento”, se ha establecido unidades de seguimiento de los APL en las siguientes instituciones fiscalizadoras: SESMA, los Servicios de Salud de la X región, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, SERNAPESA (asociado a los APL de los sectores productores de salmón, y ostión del norte) y SAG.

Por último se han llevado a cabo consultorías de apoyo a las actividades del CPL. Es así como se ha desarrollado un Diagnóstico sectorial para el APL de cementos, y una Guía Técnica de APL-SEIA.

Componente 2: Infraestructura de información y difusión en Producción Limpia desarrollados.

El Programa de difusión y comunicación del Consejo se encuentra diseñado e implementado y en etapa de mejoramiento continuo. Se destaca al respecto la progresiva ampliación de la cobertura y calidad en la difusión de las materias propias del Consejo, tanto a través de los medios de comunicación social como a través de medios propios como sitio web, boletines informativos, publicaciones institucionales (memoria, folletos, manuales etc). También se desarrollaron actividades de extensión y difusión a lo largo del país, así como de buenas prácticas para los distintos sectores productivos, a través de seminarios y eventos. En esta línea se ha preparado y publicado una guía de Acuerdos de Producción Limpia y se ha desarrollado un Modelo de Gestión estandarizado para los APL.

Para el cumplimiento del indicador “diseño y puesto en funcionamiento de un sistema de seguimiento y control de APL”, se cuenta con dos sistemas de evaluación de conformidad de los Acuerdos de Producción Limpia; el primero es el que se está realizando a través de las empresas y asociaciones gremiales y el segundo vía la norma de “Diagnóstico, seguimiento, control y evaluación final de APL”, NCh 2807. Esta norma está en la etapa de creación del Registro de Auditores de Evaluación final de Acuerdos de Producción Limpia.

Componente 3. Proyectos de asistencia técnica y de innovación desarrollados.

Se ha adecuado el instrumento FAT a la Producción Limpia, con lo cual se ha apoyado a 740 proyectos de fomento y asistencia técnica.

Se han financiado 13 proyectos a través del FDI. FONTEC ha apoyado 68 proyectos en producción limpia y el FIA ha cofinanciado 10 proyectos en esta área. En total se ha apoyado la ejecución de 91 proyectos.

Este componente alcanza un 83% de ejecución de su presupuesto respecto de lo programado en el Marco Lógico.

Componente 4: Formación de capacidades Públicas y privadas desarrolladas.

Considerando las necesidades de formación de capacidades en PL se ha diseñado un módulo del Sistema de Acreditación para registrar organismos de certificación de Sistemas de Gestión Ambiental y Tecnologías Límpias. Ello permitirá difundir la Producción Limpia, manteniendo los stándares deseados de calidad en este ámbito. Es la norma “Diagnóstico, seguimiento, control y evaluación final de APL”, NCh 2807.

En la formación de capacidades de alto nivel, el CONICYT otorgó 11 becas de magíster y se financiaron 18 becas de doctorado. 

El indicador “diseño e incorporado en las Universidades chilenas de programas de estudios en PL” se ha ido cumpliendo, ya que a septiembre de 2004 se habían diseñado 3 programas de estudios en Producción Limpia en las universidades chilenas. En ellos se diseñó, implementó e impartió un módulo de Producción Limpia y prevención de la contaminación. Los programas de estudio fueron; la Universidad de Santiago en el marco de un programas de magíster de Gestión y Ordenamiento ambiental, en la Academia de Humanismo Cristiana, un curso de capacitación para funcionarios públicos en la X región realizado en conjunto con la Universidad de Los Lagos y el patrocinio de INACAP, y un curso online, actualmente en implementación con la Universidad del Mar.

Como parte de la difusión a los funcionarios públicos, se han realizado 7 talleres y seminarios regionales de APL (en la XII región en enero de 2004, en la RM y X región en el mes de marzo, en la VIII y IV región en el mes de agosto y en la VII región y con el SESMA durante el mes de septiembre), con un total estimado de 400 funcionarios capacitados.

Además, como complemento necesario para el buen funcionamiento de los FAT, se ha diseñado y puesto en operación un Registro de Consultores en Producción Limpia operado por CORFO, que funciona normalmente. Asimismo, se creó el Registro de Auditores de Evaluación final de Acuerdos de Producción Limpia, que contendrá las listas de personas autorizadas para realizar la evaluación final de cumplimiento de los mismos, con miras a la obtención del certificado de cumplimiento correspondiente.

Como ya se indicó anteriormente, además se ha creado una red de nuevos Centros de Producción Limpia y/o nodos regionales en funcionamiento en las regiones, V, VI y VIII.

El porcentaje de ejecución presupuestaria de este componente alcanza a 22% de lo programado inicialmente.

El subprograma completo ha presentado una ejecución del 69% del presupuesto  programado en el Marco Lógico inicial. 

5. Subprograma de fomento a la calidad para la competitividad

En cuanto a los componentes asociados a este subprograma, se ha presentado el siguiente avance, que respalda lo señalado a nivel de Propósito.

Componente 1. Modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia aplicado en empresas, especialmente en PYMES.

El indicador de este componente es “600 empresas, especialmente PYMES, utilizan sistemas de gestión de excelencia y calidad al final del Programa”. El avance respecto de este indicador se expresa a través de dos vías. Una de ellas son las 85 empresas que han adoptado sistemas de excelencia y calidad, y otra vía es la de las 551 instituciones públicas que han adoptado sistemas de excelencia y calidad a través de la aplicación de sistemas de autoevaluación. Durante el 2002 se incorporó en este componente la posibilidad de trabajar con el sector público ya que al igual que las empresas privadas requieren, con mucha urgencia, de la utilización de sistemas de excelencia en su gestión cotidiana. 

Para ello se adaptó el modelo de autoevaluación y gestión de excelencia a los requerimientos de un servicio de calidad hospitalaria, en un Programa de Excelencia Hospitalaria, en el que participaron 57 hospitales públicos. También se adaptó un sistema equivalente para los establecimientos educacionales (385 han adoptado el sistema) y para el INDAP, a nivel de las Direcciones regionales y agencias (96).

Para un mejor desarrollo del tema entre las empresas que desean utilizar los instrumentos de fomento (PROFO, FAT, PDP) se ha llevado a cabo un convenio entre CNPC y la Gerencia de Fomento de CORFO, que permite entre sus múltiples objetivos realizar seguimiento de los proyectos de calidad y adecuar instrumentos de fomento a esta área específica.

La ejecución de este componente contempló el desarrollo de 8 cursos de capacitación a la red de fomento en los temas de calidad y excelencia, lo que contempló a un total de 263 participantes.

Este componente presenta un 72% de ejecución con respecto de lo presupuestado al inicio del Programa.

Componente 2: Acciones para promover la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y gestionar la creación de los apoyos necesarios para su certificación, realizadas.

El indicador de logro de este componente es “600 empresas certificadas de acuerdo a normas de gestión de calidad al final del Programa”.

Esta meta ya ha sido sobrepasada con creces, ya que a fines del 2003 se contaba con 779 empresas certificadas de acuerdo a normas de gestión de calidad (ISO 9000, ISO 14000 y otras).

Adicionalmente, con apoyo del Programa a esa fecha 524 empresas habían recibido apoyo para la certificación y gestión de calidad. Para ello se han conformado 99 PROFOs para certificación de calidad, y se ha gestionado y financiado 27 FAT. 

Estas acciones han sido complementadas fuertemente con capacitación en calidad para consultores y empresas. Se realizaron 2 cursos para 32 consultores y 58 cursos para empresas, que contaron con una asistencia de 1.196 alumnos. Ello se debe a la estrategia de difusión que ha realizado el equipo a cargo en el INN, y a la alta demanda por estos temas que presentan actualmente las empresas e instituciones.

Un segundo indicador de avance de este componente es “400 normas técnicas adicionales, puestas a disposición de las empresas productivas al final del Programa”. En el período comprendido entre 2001 y septiembre 2004 se han puesto a disposición del público 197 normas. Ello se ha debido a que estas normas requieren de una demanda de parte del sector privado que se traduce en aporte en financiamiento para ello, y este sector no ha demandado en la medida del indicador presupuestado. Por ello se ha optado por incentivar el uso de normas de calidad de gestión especialmente ya establecidas en el mercado nacional a través de capacitación a empresas y consultores, lo que a su vez se traduce en una mayor cantidad de certificaciones nacionales o internacionales. 

La estrategia comunicacional y de capacitación ha incluido la ejecución de 233 cursos en temas de gestión de calidad y certificación que contaron con la asistencia de consultores y empresas.

En cuanto a la participación en los Comités ISO internacional, ello se ha concretado con la participación del Instituto Nacional de Normalización en el Comité Ejecutivo de IAAC, en la Asamblea de IAAC y en el Comité 207 de ISO-Gestión Ambiental.

Debe agregarse como indicador de ejecución de este componente, a los proyectos apoyados en el tema de calidad, desarrollados a través del Fondo de Desarrollo e Innovación, que alcanzan a un total de 45. 

Este componente ha alcanzado un 81% de ejecución de su presupuesto respecto de lo presupuestado inicialmente.

Componente 3: Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación realizadas.

Este componente contemplaba como indicador “ el apoyo a 4 nodos de la Red Nacional de Metrología”. Este ha sido un tema de discusión y de análisis respecto de la conveniencia y modo de utilización más eficaz de los recursos. Por ello se realizó un estudio que trató de identificar la mejor forma de sustentar la Red Nacional de Metrología. A partir de este estudio se ha diseñado un Proyecto de Mantención de Trazabilidades. Hasta ahora se ha apoyado 4 nodos de la Red Nacional de Metrología lo que se ha complementado en cierta medida con los proyectos de apoyo a esta línea de calidad dentro de los proyectos de innovación apoyados por el FDI.

El segundo indicador de este componente —“120 nuevos organismos incorporados al Sistema Nacional de Acreditación, al final del Programa”— ha sido sobrepasado ampliamente, ya que durante los 42 meses de este Programa, 282 nuevos organismos han sido acreditados en el Sistema Nacional de Acreditación.
Dentro de las labores a destaca de este componente, el INN ha cumplido en su incorporación a la ILAC y al IAF.

Por último, CORFO desarrolló un programa de certificación en gestión de calidad, el cual fue iniciado en algunas sus gerencias, incluyendo un diagnóstico en 7 unidades (gerencias o programas) de esta institución, decidiendo el inicio del proceso de certificación para dos unidades. Este proceso no concluyó en certificaciones, pero sí permitió rediseñar procesos de la institución haciendo más eficiente sus labores de gestión.

Este tercer componente presenta un 213% de ejecución respecto del presupuesto inicial, y el subprograma de Calidad en total alcanza una ejecución presupuestaria del 108% respecto de lo inicialmente programado. 

Cuadro 2. 
Evolución de indicadores, a nivel de Propósito y de Componentes, para cada Subprograma

SUBPROGRAMA-COMPONENTE
AVANCE 42 MESES
INDICADORES DEL MARCO LÓGICO

SUBPROGRAMA PROSPECTIVA TECNOLÓGICA

Inducir un nuevo impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico chilenos, mediante el despliegue de programas estratégicos en áreas prioritarias, transfiriéndolos y difundiéndolos en el sector empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas
1. Se ha identificado, seleccionado y priorizado un conjunto de 30 áreas económico-tecnológicas, de acuerdo a criterios preestablecidos.
2. Se ha logrado consenso entre los actores relevantes al interior del Ministerio de Economía, y con el sector privado, académico y gubernamental acerca de las áreas identificadas.

3. Directorio de Centros Científico-Tecnológicos publicado en el sitio Web www.ppt.cl durante dos años.


1. Un conjunto de áreas económico-tecnológicas, identificadas, especificadas y priorizadas de acuerdo a criterios preestablecidos.

2. Consenso entre los actores relevantes sobre las áreas prioritarias, alcanzado.

3. Directorio de Centros Científico-Tecnológicos y de empresas tecnológicas actualizado

Componente 1: Programa de Prospectiva Tecnológica preparado y planificado.
1. Se mantuvo acuerdo de trabajo conjunto con la ONUDI por un año, lo que permitió traspasar la metodología de prospectiva. La cooperación de ONUDI permitió que una vez asimilada, se mantuvieran las relaciones internacionales con grupos de trabajo en el extranjero. 
1. Acuerdo de trabajo conjunto con cooperación de ONUDI




2. El Subprograma de PPT fue diseñado y programado, para el todo el período del Programa y reprogramado año a año.
2. PPT diseñado y programado.


3. El directorio de Centros científico-tecnológicos fue actualizado y se construyeron directorios de personas, empresas e instituciones para las áreas trabajadas.  
3. Directorio de Centros científico-tecnológicos y empresas tecnológicas, actualizado.


4. Comité de Iniciativa y Dirección Ejecutiva del PPT constituidos y en funcionamiento
4. Comité de Iniciativa y Dirección Ejecutiva del PPT constituidos.




5. Se elaboró el documento de orientación y se identificaron las “Áreas Tecnológicas del Chile productivo del 2010”.
5.  Documento de orientación del PPT elaborado


6. Listado de 30 áreas tecnológicas identificadas y preseleccionadas para la elaboración de estudios prospectivos
6. Áreas Tecnológicas identificadas y definidas

Componente 2: Áreas estratégicas de desarrollo tecnológico analizadas en profundidad y priorizadas.
1. Se ha realizado 6 estudios prospectivos en áreas temáticas seleccionadas, y hay dos en ejecución.

Estudios terminados: 

· Industria de TIC aplicada a la educación.

· Producción y exportación de vinos

· Industria acuícola

· Biotecnología aplicada a la industria hortofrutícola

· Biotecnología aplicada a la industria forestal

· Industria chilena de software de exportación

Estudios en ejecución:

· Matriz energética chilena

· Sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria en Chile
1. Estudio de áreas temáticas estratégicas definidas por expertos locales.




2. Paneles de Expertos constituidos para las áreas estratégicas seleccionadas.


2. Paneles de Expertos constituidos para las áreas estratégicas previamente seleccionadas.


3. Plan de trabajo, metodología y presupuesto para aplicación de los estudios  Delphi elaborados.
3. Plan de trabajo, metodología y presupuesto para aplicación de los estudios Delphi elaborados.


4. Cuestionarios Delphi  elaborados y aplicados en cada una de las áreas temáticas trabajadas.


4. Cuestionarios Delphi  elaborados y aplicados en cada área temática.




5. Se realizaron 6 estudios de diagnóstico que dan cuenta de las condiciones de oferta y demanda sectorial así como de sus principales desafíos. Dichos estudios aportan con información de base para los estudios prospectivos de las áreas estratégicas identificadas.
5. 5 estudios u otras actividades complementarias elaborados




6. En cada área estratégica, en la que se desarrolló un estudio prospectivo se ha realizado uno o dos talleres de expertos, para la presentación y discusión del estudio.
6. Taller de expertos por cada área estratégica realizado.




7. Se han elaborado informes parciales y finales de cada estudio, panel y /o taller realizado.

Se publicaron los siguientes documentos de trabajo: “Construyendo el Chile Económico del Futuro”; “Industria de las TIC aplicadas a la Educación”; “Producción y Exportación de Vino”; “Mapa de Acción para el Desarrollo de la Biotecnología en Chile”; “La Industria de la Acuicultura”; “Biotecnología Aplicada a la Industria Hortofrutícola”; “Biotecnología Aplicada a la Industria Forestal”; y “La Industria del Software de Exportación”.
7. Informes parciales y final del trabajo de cada panel elaborados.




8. Se ha realizado estudios Delphi y paneles de expertos para las áreas identificadas y para las 6 primeras áreas definidas como objeto de estudio.
8. Informe final de los Delphi y paneles de expertos elaborado.



Componente 3: Esquemas de programas estratégicos de desarrollo para cada una de las áreas seleccionadas elaborados
1. No se ha conformado equipos ad hoc, sino que se ha aportado los resultados de los estudios prospectivos como insumos para la elaboración de políticas públicas y/o para el diseño de líneas de fomento tecnológico-productivo (convocatorias especiales en FONDEF y FONTEC).
1. Equipos político-técnicos para cada Área Tecnológica constituidos


2. Los estudios de prospectiva desarrollados han contribuido al desarrollo de políticas públicas. Es el caso de biotecnología, acuicultura y de la agenda digital.
2. Esquemas de políticas públicas de desarrollo tecnológico para cada Área Tecnológica elaborados.



SUBPROGRAMA-COMPONENTE
AVANCE 42 MESES
INDICADORES DEL MARCO LÓGICO

SUBPROGRAMA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Apoyar el desarrollo y uso de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, del comercio electrónico e Internet entre las empresas chilenas.
1. 32.000 empresas PYMES, correspondientes al 48% de las encuestadas, utilizan tecnologías de información.

2. Aumento de stock de computadores en las empresas/100 hbtes. 


Valor año 2000: 8,9 PC/100 hbtes.


Valor año 2003: 12,6 PC/100 hbtes


Valor año 2004: 13,4 PC/100 hbtes.

                    (a junio)

3. Aumento de conexiones ·”conmutadas” a Internet.


Valor marzo 2003: 483.773

4. Aumento de conexiones “dedicadas” a Internet.


Valor marzo 2003: 357.623


1. Incremento del número de empresas que diariamente usan estas tecnologías, hasta llegar a 300.000 al final del programa.

2. Aumento del Stock de computadores en las empresas/100 hbtes


Valor inicial: 10,1 (año 1998)

3. Aumento de conexiones “conmutadas” a Internet.


Valor inicial: 577.998 (dic. 2000)

4. Aumento de conexiones “dedicadas” a Internet.


Valor inicial: 2.411 (dic. 2000)

Componente 1: Secretaría Ejecutiva del Comité Gubernamental TIC institucionalmente fortalecida
1. Se ha realizado evaluaciones y estudios de seguimiento.

Se realizó una Evaluación de la Política de Formación de Recursos Humanos en nuevas Tecnologías y de Información y Comunicaciones (NTIC) y se desarrollaron proposiciones relativas a liceos técnico-profesionales e info-habilitación las que forman parte de la Agenda Procrecimiento II.

Se elaboró y publicó el reglamento de firma digital avanzada.

Se confeccionó la guía de evaluación para la acreditación de empresas certificadoras de firma digital.

Se realizó un estudio de Evaluación del impacto del gobierno electrónico en Chile.

Se desarrollaron estudios de Evaluación de impacto de trámites electrónicos en Chile y Catastro de infocentros en las regiones IV, VII y XII.
1.Evaluaciones y estudios de seguimiento realizados.




2. Sistema de indicadores en TIC diseñado y en operación permanente.

En ejecución se encuentra el estudio de Diseño y ejecución de la Cuenta Satélite para el sector TIC
2. Sistema de indicadores en  TIC diseñado y en operación permanente


3. Estrategia comunicacional diseñada e implementada.

Cabe destacar el  Encuentro Chile Digital 2010 que convocó durante una semana a  más de 150 panelistas  y a un público de casi 5.000 personas; el lanzamiento de la Campaña de Alfabetización Digital, y el evento de Premiación a los Mejores Sitios Webs de Gobierno y la difusión de la Agenda digital.
3. Estrategia comunicacional diseñada e implementada.




4. Profesional contratado, capacitado y operando.
4. Profesionales contratados, capacitados y operando.



Componente 2: Empresas apoyadas a la incorporación de las TICs, a través de infocentros y asistencia técnica en comercio electrónico
1. Se ha apoyado la instalación de 72 infocentros y 34 más han sido fortalecidos.

Se ha atendido a 25.000 empresarios a través de Infocentros.

Se capacitó a 15.000 pequeños empresarios.
1. Se ha apoyado la instalación de al menos 80 infocentros, cofinanciados en la inversión y operación.


2. Se apoyó el desarrollo y uso de las NTIC, del comercio electrónico e Internet entre las empresas.

Se encuentra en operación un Comité de Normas para el documento electrónico.
2. Proyectos de comercio electrónico entre empresas proveedoras operando.




3. 712 proyectos han sido apoyados dentro de la PYME para uso y desarrollo de TIC’s.
3. 200 empresas han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica.



Componente 3: Sector de TICs desarrollado y fortalecido a través de la incubación de nuevas empresas, de la transferencia de tecnologías al mercado, del apoyo a proyectos de  I+D y de la formación de personal
1. Siete incubadoras han recibido apoyo en su operación (FDI).
1. Cinco incubadoras han recibido apoyo en su operación.


2. 14 empresas de TIC’s han recibido aporte de capital semilla.
2. 89 empresas han recibido aporte de capital semilla.


3. Se ha diseñado documento que contiene Estado del Arte, Metodología de Definición de competencias y marco metodológico de competencias laborales en TIC´s. 

Se adaptaron 3 normas para e-learning, se homologaron  3 normas para software, se diseñaron como propuesta a la institución competente 5 normas para certificación digital. Estas normas han servido tanto para personas como para empresas. El uso de ellas se verificará en el futuro.

10 consultores han sido  entrenados en metodologías de evaluación de productos.


3.Dos mil (2000) personas evaluadas en  competencias laborales en TICs a nivel de usuario, técnico y administrador.


4. Se ha formado a 100 personas en TI’s y se ha capacitado a otras 180 consultores y empresarios. 

Ello a través de las siguientes actividades:

3 programas en conjunto con la KTH (Suecia) para generación de competencias, al que asistieron 100 participantes. 

Un seminario para la generación de competencia en jefes de proyectos de informática del sector público, probado en 35 personas.

Y se ha capacitado en forma presencial a 120 consultores no TI de Valparaíso, Concepción, Temuco y Santiago.
4. 50% de consultores y empresas consultoras,   de registros CORFO, han sido capacitados en TICs.


5.Se ha difundido en total 60 prácticas en el uso de TICs: 15 prácticas de Concepción, 10 prácticas de Temuco, 10 prácticas de Valparaíso, 10 prácticas de Santiago, 5 prácticas de sector público, 5 documentaciones de experiencias de e-learning, 5 prácticas de ingeniería de software a través del portal TI en internet.
5. Se ha hecho difusión de “mejores prácticas” en el uso de TICs a través de  Observatorio


6.  Se capacitó a 15.000 pequeños empresarios en infocentros.
6. 10 cursos realizados y 200 personas capacitadas anualmente, provenientes del sector industrial.


7. Se ha catastrado y difundido 1500 soluciones TI y 530 empresas  en los sectores minería, acuicultura, agroindustria, forestal y gobierno. Ver http://www.portalti.cl
7.“Observatorio de TICs” ha difundido 10 nuevas TICs en menos de 3 meses de su lanzamiento al mercado.


8. 19 proyectos han sido financiados en el sector TIC’s  por el FDI; 20 por FONDEF y 62 por FONTEC. Total: 101 proyectos
8. 109 proyectos apoyados en TICs a través de Fondos concursables


9. Para la formación de personal de alto nivel se ha otorgado 21 becas de doctorado; 14 becas de magíster y 52 pasantías en el extranjero.
9. Se ha formado personal de alto nivel por medio de pasantías en el extranjero, maestrías y doctorados.



Componente 4: Sistema de Información en Red para Empresas (SIRE), o “Ventanilla Empresa”
1. Sitio web de información operando en Internet. En él se hace mantención de información útil para las empresas tales como; noticias, opinión, entrevistas, una guía de trámites para empresarios y secciones nuevas.
1. Sitio web de información operando en Internet.


2. Estudio de demanda de trámites terminado. Se identificaron 80 de los cuales se seleccionaron 35 trámites que ya han sido desarrollados.
2. Estudio de demanda y diseño de algunos trámites en línea realizado. 


3. Se encuentran disponible para los usuarios 35 trámites por Internet y 20 están en etapa de desarrollo.

Se licitó y puso en marcha el módulo de pago por Internet del gobierno, que es operado por Tesorería General de la República.
3. Aumento de la disponibilidad de información, trámites y servicios públicos que pueden realizarse en Internet.




4. Se ha diseñado y desarrollado el Plan Comunicacional. Este plan contempla la difusión de actividades del Ministerio de Economía como de las instituciones coparticipantes en las acciones de Chile-Innova en el subprograma de TIC’s.
4. Plan comunicacional diseñado y en marcha.

SUBPROGRAMA-COMPONENTE
AVANCE 42 MESES
INDICADORES DEL MARCO LÓGICO

SUBPROGRAMA BIOTECNOLOGÍA

Incremento del desarrollo e innovación  tecnológica en los sectores forestal, agropecuario y acuícola, como una herramienta para mejorar su competitividad, a través de aumentar la calidad de productos y procesos, introducir valor agregado y desarrollar capacidades a nivel país en la materia.
1. Se ha apoyado el desarrollo de 32 proyectos biotecnológicos por FDI, 48 proyectos financiados por el FIA, 39 por FONDEF, 19 por FONTEC, en total 138 proyectos.

2. Ha aumentado en 79 el número de profesionales formados en biotecnología  a través de becas de doctorados y magíster.

Ha aumentado la capacitación en biotecnología, entregando horas de capacitación a 1.300 profesionales y técnicos de los cuales 720 participantes son funcionarios públicos.

3. Se ha diseñado y preparado una antena tecnológica que difundirá adelantos tecnológicos en esta área y comenzará a operar en el 2005. En el 2004 se poblará de datos. 

4. Las capacidades públicas de apoyo al desarrollo de la biotecnología en los sectores forestal, agropecuario y acuícola han sido fortalecidas, tanto por consultorías de apoyo como en los grupos de trabajo de las distintas instituciones que participan del subprograma.

5. Se ha desarrollado una propuesta de política de Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Se ha trabajado en forma consensuada con los actores del sector para obtener una propuesta de política de desarrollo de la biotecnología. 


1. Aumento de proyectos biotecnológicos financiados. 

2. Aumento de recursos humanos entrenados y formados.

3. Adelantos tecnológicos en la materia, difundidos entre los actores pertinentes de los sectores apoyados.

4. Capacidades públicas de apoyo al desarrollo de la biotecnología en los sectores forestal, agropecuario y acuícola, fortalecidas.

5. Propuesta de política para el desarrollo del sector elaborada. 

Componente 1: Proyectos biotecnológicos financiados
1. Se ha apoyado 137 proyectos de I+D en biotecnología y uno de capital semilla a través de los Fondos Tecnológicos.
1. 64 proyectos de biotecnología financiados


2. Se han realizado evaluaciones de los proyectos financiados por el Programa dentro de una muestra de proyectos del FIA. Debido a los plazos requeridos por los proyectos para demostrar resultados, se espera para el 2005 evaluar un 20 % de los proyectos.
2. Una muestra equivalente al 15% de los proyectos biotecnológicos financiados, evaluada.




3. 50 % de los proyectos han sido auditados por la Contraloría General de la República y por auditores del BID verificando los resultados planificados.
3. 50% de los proyectos auditados con resultados de acuerdo a lo planificado.


4. El 100 % de los proyectos se encuentra con seguimiento técnico y financiero realizado por profesionales del FIA expertos en sus áreas.
4. Al menos 60% de los proyectos con seguimiento realizado.

Componente 2: Recursos humanos entrenados y formados
1. A través del programa de becas de CONICYT se ha financiado 62 becas de doctorado y 17 de magíster.

Por FIA se ha capacitado a 1.300 personas, de las cuales la mitad aproximadamente pertenece al sector público. 
1. 150 técnicos y profesionales capacitados.




2. No se ha hecho seguimiento de los profesionales y técnicos capacitados para determinar el resultado de este indicador. 
2. 30 % de los profesionales y técnicos capacitados se integraron a los proyectos financiados por el subprograma.


3. No se ha hecho seguimiento de los profesionales y técnicos capacitados para determinar el resultado de este indicador. Sin embargo una proporción importante de los profesionales y técnicos capacitados provienen del sector privado.
3. 15% de los profesionales y técnicos capacitados se integraron a empresas privadas del rubro




4. 45% de los profesionales y técnicos capacitados pertenecen al sector público.
4. 25% de los profesionales y técnicos capacitados pertenecen o se integran al sector público.


5. Del total de profesionales y técnicos capacitados una importante proporción proviene de institutos de investigación y universidades.
5. 30% de los profesionales y técnicos capacitados se integraron a institutos de investigación y universidades



Componente 3: Adelantos tecnológicos en la materia difundidos, y capacidades públicas de apoyo fortalecidas
1.Se ha desarrollado 11 estudios para el desarrollo de la biotecnología en Chile y de política de bioseguridad.

 Algunos de ellos son: Caracterización de la Industria Biotecnológica en Chile; Propuesta para el desarrollo biotecnológico en Chile; Estudio comparado de leyes marco de biotecnología y elaboración de una propuesta para Chile; Propuesta de ley de bioseguridad; Diseño de una norma técnica autorización y etiquetado de alimentos derivados de la biotecnología, para ser aplicado por el Ministerio de Salud; Percepción Pública de la biotecnología; Investigaciones y desarrollo en biotecnología silvoagropecuaria: Situación actual chilena; Organismos genéticamente modificados, riesgos y beneficios; Evaluación de costos de propuesta de leyes de bioseguridad, Diseño de una línea de subsidio a derechos de propiedad intelectual para ser aplicada por el FDI de CORFO; Formulación de un modelo de entidades de transferencia tecnológica aplicable a Chile, con apoyo de los fondos tecnológicos.. 
1. 4 estudios de políticas y estrategia desarrollados




2. Se realizaron dos encuentros y posteriormente se constituye la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología.
2. “Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología” ha funcionado.


3. Sistema Nacional de Información en Biotecnología (SINABSI) en funcionamiento con actualización periódica. El sitio Web es www.biotecnologia.gob.cl
3. Sistema de información desarrollado y funcionando.


4. Se ha diseñado una antena tecnológica en biotecnología, la cual está poblándose en datos y que iniciará actividades en el 2005.
4.Adelantos tecnológicos en la materia, difundidos. 



SUBPROGRAMA-COMPONENTE
AVANCE 42 MESES
INDICADORES DEL MARCO LÓGICO

SUBPROGRAMA PRODUCCIÓN LIMPIA

Favorecer el aumento de la competitividad y mejorar el desempeño ambiental de las empresas, especialmente PYMEs, apoyando el desarrollo de procesos de producción más limpios y al mismo tiempo priorizando la prevención antes que la corrección de los problemas ambientales 
1.  A la fecha se han suscrito 18 APL, en sectores claves para la economía nacional, involucrando a  cerca de 1900 empresas, de sectores principalmente orientados al comercio internacional  (productores de salmón, de ostiones, pisco, vino) o asociados a actividades altamente contaminantes (fundiciones, fabricantes artesanales de ladrillos, sector químico, construcción, entre otros). De ellas el 75% corresponden a micro empresas,  pequeñas empresas y  empresas medianas (considerando los criterios de CORFO para la clasificación).

2. Se ha incrementado las capacidades de planificación,  coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades generadas como fomento a la PL.
1. Aumento del nivel de compromiso en la PYME industrial y en la Gran Minería del Cobre, con la PL

2. Incremento de capacidades de planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades generadas como fomento a la PL.

Componente 1: Coordinación y cooperación público-privada fortalecidos, a través del Comité de Producción Limpia, de una coordinación y articulación entre servicios públicos y de la masificación de los Acuerdos de Producción Limpia
1. A la fecha se han suscrito 4 Acuerdos Marco y 18 Acuerdos de Producción Limpia, 11 de los cuales se encuentran actualmente en etapa de ejecución. Ello ha involucrado a 1.820 empresas y 2.660 establecimientos de sectores principalmente exportadores (productores de salmón, de ostiones, pisco, vino) o asociados a producciones altamente contaminantes (fundiciones, fabricantes artesanales de ladrillos, sector químico, construcción)
1. Se han generado 4 nuevos Acuerdos Marco de PL y ocho nuevos acuerdos específicos, los que se encuentran funcionando exitosamente


2. Los APL han sido incorporados a la legislación a través de su vinculación con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; asimismo son reconocidos como instrumento de aplicación del Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana y actualmente se encuentra en etapa de estudio un anteproyecto de Ley que daría reconocimiento legal explícito al instrumento.
APLs incorporados en el marco legal vigente.




3. El Comité de PL se ha fortalecido a nivel nacional, tanto en el Centro de PL (RM) como en las regiones a través de Comités en la V, VIII y X y en las COREMA. Y se ha incorporado la temática de producción limpia a otras 5 regiones (III, IV, VII, IX,  XI y XII) a través de la firma de APL con impacto en dichas regiones y la contratación de asesores encargados de formular e implementar las políticas asociadas.
3. Comité de Producción Limpia fortalecido a nivel nacional.




4. Alto nivel de participación de los miembros de su Consejo Directivo, conformado por autoridades de servicios públicos y representantes del sector privado.
4. Comité Público-Privado de Producción Limpia con participación permanente de autoridades de servicios públicos, en funcionamiento, y fortalecido a nivel nacional.


5. Se ha establecido unidades de seguimiento de los APL en las siguientes instituciones fiscalizadoras: SESMA, los Servicios de Salud de la X región, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, SERNAPESA (asociado a los APL de los sectores productores de salmón, y ostión del norte), y SAG.
5. Unidades de Asistencia Técnica al interior de las instituciones fiscalizadoras, en funcionamiento.




6. Se ha diseñado e implementado APLs en sectores industriales prioritarios, tales como Fundiciones de la RM y de CODELCO-Chile sede Rancagua, empresas químicas de la RM, aserraderos y remanufactura de madera, fabricación de ladrillos, productores de pisco y procesadores de uva pisquera, productores de queso.
6. APL diseñados e implementados en sectores industriales prioritarios

Componente 2: Infraestructura de información y difusión en Producción Limpia desarrollada
1. El Programa de difusión y comunicación del Consejo se encuentra diseñado e implementado y en etapa de mejoramiento continuo. Se destaca al respecto, la progresiva ampliación de la cobertura y calidad en la difusión de las materias propias del Consejo, tanto a través de los medios de comunicación social como a través de medios propios tales como sitio web, boletines informativos, publicaciones institucionales (memoria,  folletos, manuales etc) y actividades de extensión y difusión a lo largo del país.
1. Programa de difusión y comunicación diseñado e implementado.


2. Se cuenta con dos sistemas de Evaluación de conformidad de los Acuerdos de Producción Limpia; el primero es el que se está realizando a través de las empresas y Asociaciones gremiales y el segundo vía la norma de “Diagnóstico, seguimiento, control y evaluación final de APLs”, NCh 2807. La norma está en la etapa de creación del Registro de Auditores de Evaluación final de Acuerdos de Producción Limpia. 
2. Se ha diseñado y puesto en funcionamiento un sistema de seguimiento y control de APLs


3. No se avanzó en esta actividad.
3. Iniciativas de uso eficiente de la energía implementadas (Motor System Management Software).

Componente 3: Proyectos de Asistencia Técnica y de Innovación desarrollados
1. El número de proyectos de producción limpia que accede a Fondos tecnológicos ha aumentado. El Programa ha financiado 10 proyectos por el FIA, 13 proyectos por el FDI y 68  por FONTEC. En total 111 proyectos.
1. Incremento del número de proyectos ambientales que accede a cofinanciamientos de los Fondos tecnológicos


2. El Fat de Producción Limpia se encuentra en operación y se han apoyado 740 iniciativas.
2. Fat de Producción Limpia en operación.



Componente 4: Formación de capacidades públicas y privadas desarrolladas
1. Se ha generado un sistema de acreditación y/o certificación de producción limpia. Es la norma “Diagnóstico, seguimiento, control y evaluación final de APLs”, NCh 2807.
1. Se ha generado un sistema de acreditación y/o certificación de tecnologías limpias. INN


2. A la fecha se han diseñado 3 programas de estudios en Producción Limpia en las universidades chilenas , donde se diseñó e implementó e impartió un módulo de Producción Limpia y prevención de la contaminación. Ellos fueron;  la Universidad de Santiago en el marco de un programas de magíster de Gestión y Ordenamiento ambiental, en la 

Academia de Humanismo Cristiana , un curso de capacitación para funcionarios públicos en la X región realizado en conjunto con la Universidad de Los Lagos y el patrocinio de INACAP, y un curso online, actualmente en implementación con la Universidad del Mar.

Se ha apoyado 18 doctorados y 11 magíster.
2. Se ha diseñado e incorporado en las Universidades chilenas, programas de estudios en PL. 


3. Se han realizado 7 talleres y seminarios regionales de APL (en la XII región en enero de 2004, en la RM y X región en el mes de marzo, en la VIII y IV región en el mes de agosto y en la VII región y con el SESMA durante el mes de septiembre), con un total estimado de funcionarios capacitados de 400.
3. Cantidad de profesionales del sector público que accede a cursos de perfeccionamiento en el tema.




4. Se ha diseñado y puesto en operación un Registro de Consultores en Producción Limpia operado por CORFO, que funciona normalmente. Asimismo, se creo el Registro de Auditores de Evaluación final de Acuerdos de Producción Limpia, que contendrá las listas de personas autorizadas para realizar la evaluación final de cumplimiento de los mismos, con miras a la obtención del certificado de cumplimiento correspondiente
4. Se ha diseñado y puesto en operación un Registro Nacional de Consultores de PL.


5. A la fecha se encuentran operando regularmente tres nuevos Comités Regionales en la V, IV y VIII regiones.
5. Nuevos Centros de Producción Limpia y/o nodos regionales en funcionamiento.



SUBPROGRAMA-COMPONENTE
AVANCE 42 MESES
INDICADORES DEL MARCO LÓGICO

SUBPROGRAMA CALIDAD

Fomentar la calidad para la competitividad de las empresas, especialmente PYMES.
1. 75 empresas han adoptado sistemas de excelencia y calidad y 467 instituciones públicas han adoptado sistemas de excelencia y calidad a través de la aplicación de sistemas de autoevaluación.

2. Muy pocas empresas se mantienen postulando (más de un año) al premio por lo que no se puede medir este indicador.

3. Se ha triplicado el número de certificaciones de calidad en las empresas. (base 2001: 226 empresas)

4. La infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación ha sido fortalecida.
1. Adopción en las empresas, especialmente en PYMES, de sistemas de gestión de excelencia y de calidad.

2. Indicador de autoevaluación y de gestión de excelencia aumenta en 100 puntos cada año, para las empresas que han adoptado el modelo.

Valor máx: 1000 puntos.

3. Se triplica el número de certificaciones de calidad en las empresas.

4. Infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, fortalecida.



Componente 1: Modelo de gestión de excelencia y calidad aplicado en empresas, especialmente en PYMES
1. 75 empresas han adoptado sistemas de excelencia y calidad y 467 instituciones públicas han adoptado sistemas de excelencia y calidad a través de la aplicación de sistemas de autoevaluación.
1. 600 empresas, especialmente PYMES, utilizan sistemas de gestión de excelencia y calidad al final del Programa.



Componente 2: Acciones para promover la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y gestionar la creación de los apoyos necesarios para su certificación, realizadas
1. 779 empresas certificadas de acuerdo a normas de gestión de calidad a 42 meses de iniciado el Programa (ISO 9000, ISO 14000 y otras)


1. 600 empresas certificadas  de acuerdo a normas de gestión de calidad al final del Programa.


2. 197 normas técnicas adicionales puestas a disposición de las empresas productivas.
2. 400 normas técnicas adicionales, puestas a disposición de las empresas productivas al final del Programa.



Componente 3: Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, realizadas
1. Se ha apoyado 4 nodos de la Red Nacional de Metrología
1. 7 nuevos laboratorios nodos incorporados a la Red Nacional de Metrología al final del Programa, y se han reforzado los laboratorios existentes o en desarrollo hasta el año 2000.




2. 282 nuevos organismos acreditados en el Sistema Nacional de Acreditación.
2. 120 nuevos organismos incorporados al Sistema Nacional de Acreditación, al final del Programa.



III. SUPUESTOS

Los supuestos son los factores de contexto que pueden condicionar o determinar el cumplimiento de los objetivos del Programa en cualquiera de sus niveles. Los supuestos son externos, es decir que no son pueden ser controlados por la dirección del Programa ni por cualquiera de sus ejecutores, y representan algún riesgo del proyecto, es decir que su ocurrencia tiene influencia en la consecución de los objetivos.

1. A nivel del Programa en su conjunto

En términos generales, los supuestos identificados en el Marco Lógico que asegurarían el buen desempeño del Programa se han cumplido satisfactoriamente, con algunos matices que destacaremos más abajo. Ello ha sido ratificado por la evaluación de medio término realizada por GPI Consultores, la que señala al respecto:

“Los supuestos establecidos en el Marco Lógico sobre la evolución de las condiciones de contorno y su incidencia en los fines y propósito del PDIT  siguen teniendo plena validez una vez transcurrida la mitad de su período de ejecución: la estabilidad política e institucional del país no ha variado, las políticas de desarrollo económico siguen las líneas anteriormente definidas, y el conjunto del entorno económico internacional no pasa por cambios de rumbo o crisis importantes previsibles, si bien se han disminuido las expectativas de crecimiento.  

“Las acciones existentes para el fomento de la I+D+i tampoco son puestas en cuestión por los principales agentes económicos y políticos del país, y los propios calendarios electorales (elección presidencial en diciembre de 2005) condicionan, a su vez, el planteamiento de posibles cambios de alcance en el ámbito institucional de la investigación y la innovación.

“En cuanto a las hipótesis avanzadas acerca de la actitud empresarial en relación con la calidad y la productividad, cabe señalar que existe un interés creciente sobre la modernización y la calidad, en particular entre las empresas que tienen sus ojos puestos en los mercados exteriores o que prevén una acrecentada competencia de firmas extranjeras en el mercado local. La evolución del Subprograma de Calidad pone de manifiesto esta percepción. Ahora bien, seguramente este hecho no permite llegar a asegurar que se esté produciendo un cambio generalizado de la cultura empresarial en Chile.

“Por lo que respecta al supuesto establecido en el Marco Lógico del PDIT sobre el apoyo del Gobierno al desarrollo científico – técnico y la aportación de recursos para ello, cabe señalar que mientras se constata la preocupación y el compromiso del Presidente de la República por la  ciencia y la tecnología, la asignación de recursos presupuestarios al PDIT por parte del Ministerio de Hacienda se lleva a cabo con un ritmo que no se corresponde con el diagnóstico y la demanda existente y va bastante por detrás de lo previsto en el calendario fijado inicialmente en el Programa.”
Analizaremos aquí los supuestos formulados a nivel de Fin y de Propósito del Programa en su conjunto, como también aquéllos expresados a nivel de Propósito para cada Subprograma.

a) A nivel de Fin 

· El país despliega una estrategia de desarrollo que combina la diversificación productiva y exportadora con la agregación sistemática de valor a la producción y exportación de bienes basados en recursos naturales. La estrategia de desarrollo competitivo del país se ha visto fortalecida por la firma de el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea —que incluye un capítulo de acuerdos comerciales— y con la suscripción de los TLC con los Estados Unidos y con Corea del Sur. Esto ha favorecido la colocación de nuestros productos en esos mercados, especialmente aquellos derivados de los recursos naturales, y ha introducido nuevos estímulos en el sector productivo nacional para cumplir adecuadamente los exigentes requerimientos de esos mercados. Actualmente se encuentran en estudio el establecimniento de acuerdos comerciales similares con los dos mayores países del Asia: China e India. A esto hay que agregar la firma del Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica con la UE, que le ha abierto a Chile la posibilidad de acceder a los programas de apoyo a la investigación científica y tecnológica reservados para los países miembros de la UE.
· No se aprecian cambios radicales en el escenario económico internacional. Los acontecimientos que han marcado la agenda internacional de los últimos años han sido el atentado terrorista a las Torres Gemelas, en Nueva York y la guerra de Irak, impulsada por los Estados Unidos. Estos hechos generaron, durante largos meses del año 2003, una incertidumbre generalizada en todo el mundo, lo que derivó en una cierta parálisis en la actividad económica internacional. Sin embargo, hacia fines de ese año, los mercados comenzaron a reanimarse tímidamente. El debilitamiento relativo de la moneda norteamericana durante los últimos años ha generado algunas preocupaciones en los sectores exportadores nacionales, especialmente los que tienen a los EE.UU. como principal mercado de destino, aunque esto ha sido más que compensado últimamente, con un fuerte repunte del dinamismo exportados chileno. Es difícil evaluar con precisión la forma en que estos acontecimientos han afectado y afectarán al Programa, pero en lo inmediato se ha producido un cambio del estado de ánimo observado tanto en el mundo empresarial como en la ciudadanía en general, quienes ven con mayor optimismo la evolución económica futura, tanto nacional como internacional.
· Se mantiene estabilidad político-institucional en el país. No ha habido alteraciones significativas en este ámbito, habiéndose superado parcialmente los fuertes golpes que significaron para el Gobierno las situaciones producidas en el MOP y en la CORFO. Esto ha sido ampliamente ratificado por los informes recientes de Transparencia Internacional y del World Economic Forum, que califican muy positivamente este aspecto en nuestro país. Esta relativa tranquilidad institucional asegura la sustentabilidad en el tiempo de los beneficios que genere este Programa
b) A nivel de Propósito del Programa en su conjunto. 

· El Gobierno desarrolla y mantiene una política de apoyo a la PYME. Se evidencia un conjunto de iniciativas gubernamentales de apoyo al desarrollo de las PYME, entre las que cabe destacar la reciente puesta en marcha de la “Norma de Gestión Integral PYME”, impulsada por la CORFO. Hay que destacar en este punto la coordinación de iniciativas relativas al apoyo al emprendimiento que está realizando el Ministerio de Economía, lo que complementa los apoyos a la innovación y el desarrollo tecnológicos.

· El Gobierno mantiene política de apoyo al desarrollo científico-tecnológico y provee los recursos para ello. En este punto se aprecia una cierta fluctuación en las asignaciones presupuestarias realizadas por la Dirección de Presupuestos, las que siempre han estado por debajo de lo previsto en el diseño del Programa. En el ámbito científico-tecnológico se dio inicio al “Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología”, coordinado por el CONICYT y cofinanciado con un crédito del Banco Mundial. El año 2004 el PDIT experimentó una significativa reducción presupuestaria respecto del presupuesto 2003 del Programa, lo que ha sido parcialmente revertido con el presupuesto para el año 2005. Similar situación han experimentado las otras instituciones públicas del ámbito de la ciencia, tecnología e innovación. Hay que agregar a lo anterior que el Gobierno presentó al Congreso, a comienzos de 2004, un proyecto de ley que establecía un royalty a la gran minería del cobre, lo que estaría destinado a constituir un gran fondo para apoyar la innovación tecnológica en el país. No obstante, dicho proyecto no contó con el apoyo necesario en el Congreso, por lo que no prosperó, aunque se espera su pronta reformulación y nueva presentación a la consideración parlamentaria.

· El sector privado cambia su cultura empresarial, aumentando calidad y productividad. Como se ha señalado en los informes anuales, y es ratificado por la evaluación de medio término, se observa en los Fondos Tecnológicos un incremento persistente en la demanda por recursos para iniciativas de modernización productiva y de innovación tecnológica a nivel de las firmas. Esto estaría mostrando una mayor valoración de variables tales como calidad y productividad en las estrategias competitivas adoptadas por las empresas
2. Subprograma Prospectiva Tecnológica
· Existencia de un acuerdo nacional respecto de la necesidad de tener una visión de largo plazo sobre el desarrollo tecnológico nacional. Las visiones y actitudes expresadas por los diferentes actores de la economía nacional parecen apuntar a una cierta reversión de la tendencia a depositar exclusivamente en las manos del mercado las orientaciones de desarrollo de largo plazo, acentuándose la convicción acerca de la necesidad de construir consensos en torno a una estrategia nacional de desarrollo.

· Disposición de los actores del SIN a cooperar, construir consensos y legitimar las prioridades definidas, a través de procesos participativos. La respuesta obtenida por este Subprograma en diferentes actividades desarrolladas por parte de los actores involucradas ha sido muy positiva, revelando una importante disposición a trabajar en la identificación y definición de una visión compartida respecto del desarrollo del país en el mediano y largo plazo. Ello se ha manifestado en el desarrollo de los diversos estudios prospectivos en los que se ha requerido la participación de los diferentes actores involucrados en las áreas en estudio

· Existen en el país las capacidades científicas y tecnológicas, empresariales y de gestión pública necesarias para elaborar una visión prospectiva acerca del desarrollo tecnológico y productivo nacional. El Subprograma tuvo inicialmente algunas dificultades para encontrar especialistas en las metodologías propias de los estudios prospectivos, lo que contribuyó a generar algún retraso en su arranque, situación que ha sido plenamente subsanada, habiéndose constituido un sólido equipo, con amplias capacidades en esta área. Aunque este subprograma fue inicialmente concebido para realizar actividades específicas durante los dos primeros años del Programa, hay que destacar la disposición mostrada por el Gobierno a institucionalizar la Prospectiva Tecnológica como una herramienta de uso permanente en la identificación y priorización de áreas económicas para el desarrollo tecnológico y productivo nacional.

3. Subprograma Tecnologías de Información y Comunicaciones

· Se aprueba y entra en operación el proyecto de ley de comercio electrónico. Como se señaló en el informe del año anterior, el proyecto de ley que consagraba la utilización de la firma electrónica y el documento electrónico en el país fue aprobada por el Congreso a comienzos de 2002 y fue promulgada por el Gobierno. Durante el 2002, un equipo de trabajo encabezado por el Ministerio de Economía elaboró el reglamento de dicha ley, el que fue promulgado en agosto de ese año, con lo que la ley se encuentra en plena vigencia. En enero de 2003, el Ministerio de Economía recibió la primera solicitud de acreditación de una firma para operar como entidad certificadora de firma electrónica. Esta solicitud correspondió a la firma E-Cert Chile, y fue concedida por la R.A. Exenta Nº 317, de 14 de agosto de 2003, de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción. A esto se ha agregado la entrada en vigencia de la factura electrónica y de las boletas de honorarios electrónicas, instrumentos que favorecen el dinamismo comercial de las empresas y de los servicios profesionales. 

· Se mantiene interés del Gobierno por incorporar sus servicios a la red antes del fin del período. En adición a lo realizado en el marco de los programas “Trámite fácil” y “Ventanilla Empresa”, cabe destacar, como expresión de la voluntad del Gobierno de avanzar decididamente por la ruta del gobierno electrónico, la formulación y aprobación del crédito BID para cofinanciar el “Programa de Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile”, que se desplegará bajo la responsabilidad del Ministerio de Economía en el período 2004-2006, y que pronto comenzará su ejecución.

· La tecnología Web y la red Internet continuarán siendo las tecnologías dominantes. Ha continuado el proceso de incorporación de información y servicios a Internet, tanto por parte del Gobierno como del sector privado, desarrollándose en este sentido un conjunto de iniciativas que apuntan en esa dirección.

4. Subprograma Biotecnología

· El Gobierno considera prioritario el desarrollo biotecnológico en los sectores forestal, agropecuario y acuícola. La voluntad del Gobierno de avanzar decididamente en esta área se ha visto materializada en la conformación y funcionamiento, durante el segundo semestre del año 2002 y el primer semestre de 2003, de la Comisión Presidencial para el Desarrollo de la Biotecnología. En junio de 2003 fue entregado el informe final de la Comisión al Presidente de la República, quien lo acogió e impartió instrucciones para elaborar una política pública para el desarrollo de la biotecnología en Chile, tomando como punto de partida dicho informe. Esta política pública fue elaborada por la Dirección Ejecutiva del Programa y fue adoptada formalmente por el Gobierno en noviembre de 2003, a través de su lanzamiento público por parte del Presidente Lagos. A partir de las acciones contenidas en dicho documento de política se ha elaborado un proyecto de ley sobre Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados y está en elaboración otro sobre Prospección de Recursos Genéticos.

· Existe necesidad y demanda por soluciones productivas basadas en el uso de la biotecnología. La Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF) y la Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX) han elaborado un documento titulado “Investigación en Estudios de Biotecnología y Genómica para la Industria Hortofrutícola Chilena”, en el que se expresa el interés y la disposición de este sector por una utilización creciente de las herramientas biotecnológicas en sus procesos productivos para mejorar sus posiciones competitivas. Adicionalmente, un conjunto de instituciones empresariales y académicas, reunidas en torno a varios proyectos de consorcios tecnológico-empresariales, han elaborado propuestas a ser cofinanciadas con recursos públicos y privados en proporciones equivalentes, varias de las cuales están centradas en el desarrollo de los respectivos sectores mediante la investigación, el desarrollo y la aplicación de herramientas biotecnológicas. Durante el año 2004, el FONTEC realizó una convocatoria especial para proyectos biotecnológicos realizados por empresas, la que tuvo una amplia acogida, seleccionándose 23 proyectos para su financiamiento.

· Desarrollo creciente del mercado de bienes y servicios biotecnológicos. Sin duda, la demanda por productos y soluciones biotecnológicas por parte de las empresas nacionales, especialmente de los ámbitos agropecuario, acuícola y forestal, experimentará avances importantes una vez que se complete el marco regulatorio de la biotecnología en el país y se concreten los apoyos públicos para la constitución de consorcios tecnológico-empresariales en el campo de la biotecnología, proceso que ya se inició. Todo ello basado en el trabajo realizado por la Comisión Presidencial sobre Biotecnología, y en la Política Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología.

5. Subprograma Gestión Ambiental

· Se mantiene el interés del Gobierno en fomentar la Producción Limpia en las empresas. El interés del Gobierno en la consolidación de esta línea de trabajo, se ha manifestado en la promulgación por parte del Presidente de la República, de la “Política Nacional de Fomento a la Producción Limpia 2001-2005”, y se ha verificado en varias iniciativas surgidas en regiones para constituir Comités Regionales público-privados de PL. Esto ya ha sucedido en las regiones de Los Lagos, de Valparaíso y del Bío-Bío. También han sido oficializadas las normas chilenas de APL, lo que constituye un importante avance en la masificación del instrumento.

· Actores convocados e involucrados continúan validando los Acuerdos de Producción Limpia. Se han seguido suscribiendo Acuerdos de Producción Limpia (18 hasta la fecha), involucrando a Autoridades de Gobierno y a empresas productivas. Adicionalmente, ha habido un interés creciente por parte de jóvenes estudiantes por realizar estudios de postgrado en temas vinculados con la gestión ambiental y la PL.

6. Subprograma Gestión de Calidad

· Las empresas toman mayor conciencia de las ventajas de utilizar modelos de gestión eficiente. La importancia de la gestión de calidad en las empresas se ha visto fuertemente realzada con la  entrada en vigor de los acuerdos comerciales con la UE y con los EE.UU. y con la reciente aprobación del acuerdo con Corea. En efecto, muchas empresas han visto la posibilidad concreta de ampliar los mercados de destino de sus productos hacia países que se caracterizan por sus altos niveles de exigencia en relación a la calidad de los productos que consumen, como también de los procesos empleados en su producción. Esto se ha visto reflejado en el gran crecimiento de la demanda por apoyos públicos por parte de las empresas para certificar sus procesos según normas internacionales de calidad, especialmente las ISO 9000 y 14000.

· La calidad y la gestión de calidad continúan adquiriendo importancia en el mercado nacional e internacional. La importancia de la gestión de calidad en los mercados internacionales se ha visto fuertemente incrementada, adquiriendo cada día mayores grados de exigencia y complejidad. Esto se está viendo reflejado, por ejemplo, en las exigencias de certificación y de trazabilidad de productos alimentarios impuestas por la Unión Europea, lo que impacta directamente a nuestras exportaciones hacia ese mercado. Algo similar está sucediendo en los otros bloques que constituyen los principales destinos de nuestras exportaciones, como son los EE.UU. y Japón.

· Se crea conciencia con relación a la certificación en base a normas de gestión de calidad en Chile. El ritmo de ejecución de las actividades de este Subprograma ha sido más rápido que lo previsto, debido en gran medida a la importancia que este tema ha adquirido para muchas empresas, lo que se ha traducido en una gran demanda por la utilización de los instrumentos públicos disponibles para el apoyo a la incorporación de sistemas de gestión de calidad a las empresas.

IV. CAMBIOS EN EL MECANISMO DE EJECUCIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

El sistema de gobernabilidad del Programa se resume en los tres aspectos siguientes: los organismos responsables de la conducción del Programa; las instituciones ejecutoras de sus actividades; y los instrumentos jurídicos que vinculan a la Subsecretaría de Economía con las instituciones coejecutoras.

1. Conducción del Programa

La conducción superior del Programa corresponde al Subsecretario de Economía, quien, a través de la Dirección Ejecutiva, coordina a las instituciones involucradas en la ejecución del Programa, evalúa el avance del mismo, su efectividad e impactos, y propone a la DIPRES una asignación de recursos anual acorde con dicha evaluación. Además, es el interlocutor oficial del Banco para todos los aspectos técnicos y administrativos del Proyecto, incluida la presentación de informes.

El Consejo del Programa colabora con el Subsecretario y con el Director Ejecutivo en la dirección y orientación superior institucional del Programa, en la prevención o detección de problemas, en la solución de estos últimos, y en la identificación de oportunidades.

El Programa es conducido y coordinado técnica y administrativamente por una Dirección Ejecutiva, la que actúa siguiendo las orientaciones y directrices del Subsecretario de Economía. Ésta se compone del Director Ejecutivo del Programa, su equipo técnico y el Comité Ejecutivo. 

El Director Ejecutivo es nombrado por el Subsecretario de Economía y tiene como funciones principales, entre otras, coordinar y controlar  la ejecución global del Programa, velando por el cumplimiento del Contrato de Préstamo, del marco lógico vigente y de los convenios de desempeño, y actuando como intermediario técnico y administrativo ante el Banco, como también contribuir al diseño y aplicación de la política tecnológica del Gobierno mediante las herramientas provistas por el Programa..

El Comité Ejecutivo apoya al Director Ejecutivo en la programación y cumplimiento de las funciones propias de la Dirección Ejecutiva, y está integrado por los coordinadores de los subprogramas y un representante de cada unidad ejecutora. 

El equipo técnico de la Dirección Ejecutiva está compuesto por un área de Operaciones, una de Administración y Finanzas y una de Comunicaciones y Difusión.

2. Instituciones coejecutoras

La Subsecretaría de Economía es la responsable directa por la ejecución del Subprograma de Prospectiva Tecnológica. Además, en el Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicación, es la responsable por la ejecución del componente de fortalecimiento institucional de la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Digital (ex Comité Gubernamental TIC) y del programa Ventanilla Empresa (ex SIRE). 

La Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), tiene bajo su responsabilidad la ejecución de parte importante del Subprograma de Tecnologías de Información y Comunicaciones. También, a través de FONTEC y el Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI), cofinancia proyectos de investigación y desarrollo, de innovación, transferencia tecnológica y apoyo a la creación de empresas de varios subprogramas, implementando en ellos líneas específicas cada vez que sea necesario. A través de los instrumentos de la Gerencia de Fomento, la CORFO contribuye a la ejecución de los componentes relativos a innovaciones en la gestión de PYMES de los subprogramas de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Tecnologías Limpias y Calidad. El CNPC (actualmente Chile Calidad) tiene a su cargo la ejecución del componente “promoción de un modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia”, del Subprograma de Fomento a la Calidad. El Comité de Fomento a la Producción Limpia (CPL) es responsable de la ejecución de la mayor parte de los componentes y actividades del Subprograma de Producción Limpia.

La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) cofinancia proyectos de investigación y desarrollo y de transferencia tecnológica a través del FONDEF, y programas de formación de personas a nivel de postgrados, dentro de las áreas prioritarias seleccionadas, a través de su Programa de Becas.

La Fundación para la Innovación Agraria (FIA) participa en el cofinanciamiento de actividades de investigación y desarrollo, innovación y transferencia tecnológica vinculadas al subprograma de Biotecnología. Asimismo, tiene a su cargo la ejecución del tercer componente de ese subprograma.

El Instituto Nacional de Normalización (INN) tiene a su cargo la ejecución de los componentes “Promoción de la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y de los apoyos necesarios para su certificación” y “Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación”, del Subprograma de Fomento a la Calidad.

La Fundación Chile (ex INTEC) participa en la ejecución del tercer componente del subprograma TIC, realizando actividades de entrenamiento y capacitación, certificación de capacidades, centro de demostración, antena tecnológica y desarrollo y coordinación de estudios en el área de las TIC. 

3. Convenios de desempeño

La Subsecretaría de Economía vela por el fiel cumplimiento de las responsabilidades que les han sido encomendadas a cada institución participante en el Programa. Para ello, al iniciarse el Programa, cada institución participante ha suscrito con la Subsecretaría un convenio de desempeño que describe, en términos generales, las tareas acordadas con esa institución en el marco del Programa.

Cada año fiscal dichas instituciones suscriben con la Subsecretaría un complemento del mencionado convenio, comprometiéndose a la realización de actividades acordes con el monto de los  recursos que recibirá durante el ejercicio siguiente, y a informar oportunamente a la Subsecretaría sobre su avance.

La preparación y negociación de los Convenios de Desempeño y de sus complementos es responsabilidad de la Dirección Ejecutiva.

4. Cambios en la organización institucional del Programa y en sus mecanismos de ejecución

Como es posible apreciar en los Anexos 1 y 2 de este Informe, y como fue señalado en los informes correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003, el esquema institucional del Programa, así como la estructura organizacional para su ejecución, se han mantenido prácticamente sin cambios desde el comienzo de su ejecución, con las excepciones que serán señaladas más adelante. Las modificaciones que se ha introducido apuntan más bien a concretar iniciativas que sólo estaban mencionadas como posibilidades en el Informe de Proyecto y en el Marco Lógico del programa, o bien a especificar iniciativas que estaban mencionadas muy superficialmente en dichos documentos.

Acuerdos establecidos con el BID en materias de procedimientos y otras 

Durante los dos primeros años de ejecución del Programa fue necesario realizar un proceso de aclaraciones, interpretaciones y negociaciones de materias atingentes al Programa que no quedaron suficientemente resueltas durante su fase de diseño. Algunos de los acuerdos alcanzados con el Banco quedaron plasmados en documentos que adoptaron la forma de protocolos de acuerdos, “ayuda memoria” o cartas aclaratorias. A continuación se resumen los principales contenidos.

Protocolo sobre rendiciones de gastos y contratación de consultores. 

Se estableció que las rendiciones de los gastos efectuados por los proyectos financiados por los Fondos Tecnológicos con recursos del financiamiento BID debían responder a pagos ciertos efectuados por los beneficiarios, y que serían rendidos al Banco en forma agregada por cada proyecto, quedando los detalles de dichas rendiciones y los documentos de respaldo correspondientes a disposición del Banco para revisiones ex post. 

Asimismo, se estableció que para la contratación de consultores que se realice al interior de los proyectos financiados por los Fondos con recursos del Banco, su procedimiento de selección se considerará incluido en el procedimiento de evaluación, selección y asignación de proyectos establecidos para ello por los propios Fondos, sin que sean aplicables en estos casos los procedimientos del Anexo C.

Gastos de gestión del proyecto

Se acordó considerar como gastos imputables al Programa en las actividades de financiamiento de proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica, aquéllos destinados a incrementar, fortalecer y adquirir capacidades de gestión necesarias para la aplicación de los recursos del Programa, siempre que éstos no sobrepasen el cinco por ciento del respectivo presupuesto. Se consideran como ítems financiables bajo este concepto:

Financiamiento de la evaluación ex ante de los proyectos que postulen a través de los Fondos a recursos del Programa (evaluadores nacionales y extranjeros y gastos asociados).

Gastos de convocatoria a concursos y llamados a postular a líneas de proyectos que se canalicen a través de los Fondos, con recursos del Programa.

Gastos asociados a los procesos de selección de estos proyectos, tales como expertos de comités de áreas u otros.

Gerenciamiento de nuevos productos y/o líneas de acción diseñados por los Fondos en el marco del Programa (tales como la Iniciativa Genoma-Chile).

Actividades de seguimiento y control de proyectos financiados con recursos del Programa.

Otros gastos de gestión de los recursos del Programa aplicados a proyectos, que respondan a los propósitos anteriormente enunciados. En este caso, estos gastos deberán ser previamente consultados a la Dirección Ejecutiva del Programa y autorizados por ésta.

Proyectos de arrastre

Se clarificó el alcance de las cláusulas 3.03 y 4.03 de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo, en el sentido de considerar como gastos imputables al Programa, sea con cargo al financiamiento BID o a la contrapartida local, todos aquellos que hayan sido efectivamente realizados con posterioridad al 29 de noviembre de 2000, aunque correspondan a proyectos que hayan sido aprobados con anterioridad a dicha fecha, siempre que correspondan a actividades contempladas en el Marco Lógico y hayan sido utilizados procedimientos de selección contemplados en el Programa.

Retroactividad de gastos

Mediante carta del Banco, fechada el 7 de febrero de 2002, se clarificó el alcance de las cláusulas 3.03 y 4.03 de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo, en el sentido de considerar como gastos imputables al Programa, sea con cargo al financiamiento BID o a la contrapartida local, todos aquellos que hayan sido efectivamente realizados con posterioridad al 29 de noviembre de 2000, aunque correspondan a proyectos que hayan sido aprobados con anterioridad a dicha fecha, siempre que correspondan a actividades contempladas en el Marco Lógico y hayan sido utilizados procedimientos de selección contemplados en el Programa.

Contratos de trabajo

En Ayuda Memoria del 25 de julio de 2002 se establecieron los criterios a ser utilizados para el establecimiento de contratos de trabajo con cargo al financiamiento del Banco, para la contratación de cierto tipo de actividades de consultoría en algunas instituciones y/o unidades ejecutoras del Programa que están regidas por el Código del Trabajo. En términos generales, en dicho documento se consignan los criterios que habrá de utilizarse cuando sea necesaria la contratación de un profesional bajo la modalidad de contrato de trabajo. Allí se establece que este tipo de contrataciones será de carácter excepcional y con no objeción del BID, que estos consultores deberán ser contratados de conformidad con los procedimientos establecidos en el Anexo C del Contrato de Préstamo, que los plazos de contratación financiables por el BID no excederán al plazo de ejecución del Programa contemplado en el Contrato de Préstamo, y que las remuneraciones que se les pague serán similares a las de un consultor equivalente a honorarios. Además, ningún beneficio adicional, del tipo indemnizaciones u otros, como tampoco los impuestos, será cubierto con el financiamiento BID.

Evaluación de consultores y otros temas

Con fecha 18 de octubre de 2002 se suscribió, entre la Dirección Ejecutiva y el Banco, una ayuda memoria que contiene precisiones acerca de varios temas. Entre ellos: (i) se establece la exigencia de adicionar un addendum a los contratos de trabajo vigentes, explicitando las actividades que desarrolla la persona en el marco del Programa, en referencia al Convenio de Desempeño; (ii) se establece los criterios y modalidad de evaluación de los consultores individuales y de las firmas consultoras contratadas por el Programa; (iii) se introduce un procedimiento para la presentación de eventuales protestas por parte de los participantes en procesos licitatorios.

Integración de INTEC a la Fundación Chile

En el Informe del año 2002, se expresó la voluntad del Gobierno chileno de iniciar un proceso de integración de la Corporación de Investigaciones Tecnológicas —más conocida como INTEC Chile— a la Fundación Chile, con el propósito de optimizar las sinergias entre las capacidades de ambas, puesto que estas dos entidades poseen especialidades marcadamente diferenciadas, aunque complementarias, por lo que, en principio, no hay unidades redundantes entre ellas. 

En efecto, el 14 de agosto del año 2003 el Ministerio de Justicia dictó el Decreto N° 587, el cual determina la disolución de INTEC y el traspaso de los bienes y el patrimonio (derechos y obligaciones) de INTEC a la Fundación Chile. Este decreto puso fin al proceso de integración, siendo publicado en el Diario Oficial el día 30 de septiembre de 2003. Ello implicó que la Fundación Chile, al recibir el patrimonio de INTEC, asumió la totalidad de los compromisos que esta corporación tenía frente a terceros, habiéndose efectuado la totalidad de los traspasos físicos y contractuales de los trabajadores, incluyendo la totalidad de los funcionarios, cuyas capacidades son fundamentales para el desarrollo del Programa financiado por el BID.

Para formalizar el traspaso a la Fundación Chile de las obligaciones que tenía INTEC con el Programa, el BID pidió la suscripción de una carta modificatoria del Contrato de Préstamo, firmada por el Ministerio de Hacienda y la representación del Banco en nuestro país, gestión que finalizó a fines del año 2003.

Ejecución del Subprograma de Prospectiva Tecnológica

El diseño original del PDIT incluyó como uno de los cinco subprogramas que los componen el de Prospectiva Tecnológica, con el propósito de orientar las asignaciones de recursos públicos de fomento a la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológicos hacia aquellas actividades económicas que fueran a jugar un rol clave en el desarrollo económico nacional en el largo plazo, según el comportamiento que pudiera preverse de los mercados y de la evolución futura de la ciencia y la tecnología. También se pretendía que los resultados de estas acciones de prospectiva apoyaran las decisiones del sector productivo en estos ámbitos, puesto que se detectaba que el sector privado, en su proceso de toma de decisiones, realizaba inversiones en investigación y desarrollo en áreas tecnológicas o productivas que si bien podían ser económicamente pertinentes en el corto plazo, podían sufrir tempranas obsolescencias e inadecuaciones con relación  a las necesidades productivas futuras del país.

La ejecución de este Subprograma fue inicialmente planeada para los dos primeros años del PDIT. Sin embargo, en la medida en que fueron viéndose sus frutos, se llegó a la conclusión —compartida por el Gobierno y por el BID— de que era necesario prolongarlo al menos hasta el término de nuestro Programa. Más aun, empezó a dibujarse la posibilidad, como ha sido el caso en otros países, de generar en el Gobierno una institucionalidad permanente que se ocupara del área de la prospectiva tecnológica y productiva. Es en este contexto que la Subsecretaría de Economía consideró la posibilidad de que el asiento institucional para la ejecución operativa del Subprograma de Prospectiva Tecnológica estuviera en la CORFO, manteniendo dicha Subsecretaría una supervisión cercana de su desarrollo. 

Sin embargo, diversos obstáculos de carácter administrativo e institucional han impedido la materialización de esta iniciativa, permaneciendo en la Subsecretaría de Economía la ejecución de este Subprograma. No obstante, se ha iniciado una colaboración entre este equipo y la Corfo para llevar a cabo algunas actividades en el ámbito de la prospectiva tecnológica y productiva.

Iniciativa Genoma Chile 

Esta iniciativa se enmarca plenamente en los propósitos y en el espíritu del Programa, al impulsar el desarrollo de un área del conocimiento basada en el desarrollo de la genómica, la proteómica y la bioinformática, vinculando en este esfuerzo a tres de nuestros subprogramas: biotecnología, tecnologías de información y producción limpia. 

El propósito de esta iniciativa es incorporar rápida, masiva y sistémicamente a Chile en el desarrollo del conocimiento y las tecnologías basadas en genómica y bioinformática, que contribuyan a potenciar actuales desarrollos y establecer estrategias más efectivas en la identificación y solución de problemas y en el aprovechamiento de oportunidades que el país requiere para mantener y aumentar su competitividad mundial. 

Dado que esta iniciativa se materializa en la realización de proyectos de I+D, su financiamiento está dado por las correspondientes ítems presupuestarios de los subprogramas mencionados. En esta iniciativa participan conjuntamente la CORFO, a través del FDI, CONICYT, a través del FONDEF, y el FIA. La orientación general de la Iniciativa Genoma está dada directamente por el Consejo del Programa.

Iniciativa Genoma: Programa de Biominería

Este programa tiene como objetivo acelerar la incorporación de Chile a la corriente genómica mundial, en un ámbito de alta importancia para el país como es la minería, desarrollar expertos y capacidades chilenas en las áreas pertinentes y servir como modelo para otras iniciativas. La estrategia en este caso es dar el impulso a la formación de una empresa dedicada a la investigación y desarrollo en biominería. 

El Banco expresó a esta Dirección Ejecutiva un conjunto de dudas y aprensiones acerca de esta iniciativa, particularmente sobre los procedimientos utilizados para asignar los recursos para su financiamiento. En agosto de 2002, el BID solicitó información en relación a cómo se enmarca este programa en los mecanismos de ejecución previstos en el PDIT, en los objetivos del mismo y en las áreas temáticas previstas en él. Además, formuló algunas preguntas específicas acerca de los mecanismos de ejecución y de control de este proyecto, entre otros.

En respuesta a dichas inquietudes, la Dirección Ejecutiva envió en al Banco, a fines del mismo mes, una respuesta pormenorizada, incluyendo un dossier con toda la información pertinente a esta iniciativa.  El BID no se dio por satisfecho con dicha explicación, puesto que envió a la Dirección Ejecutiva tres extensas notas  en las que manifestaba su inquietud por los siguientes temas, entre otros:

· el respeto a las normas establecidas en el Reglamento Operativo del Programa respecto de los procedimientos de asignación de recursos utilizados en este caso;

· el resguardo de la mantención de los derechos de propiedad intelectual en manos de los beneficiarios de los proyectos;

· la armonización entre las disposiciones establecidas en el “Convenio de Desarrollo” suscrito en julio de 2001 entre CODELCO, la CORFO, CONICYT y la Subsecretaría de Economía, y los correspondientes convenios de subsidios a ser establecidos entre las unidades ejecutoras (CORFO y CONICYT) y los beneficiarios (CODELCO y Biosigma S.A.). 

En particular, se le solicitó al Consejo del Programa pronunciarse sobre el resguardo de los intereses de CODELCO para poder hacer efectivos los derechos sobre los resultados de los proyectos y sobre la utilización de los recursos que CONICYT asignaría a Biosigma S.A. En respuesta a dichas inquietudes, el Subsecretario de Economía respondió, en carta del 13 de junio de 2003 dirigida al BID: 

“los esfuerzos realizados por CORFO, CONICYT y CODELCO en la elaboración de los diferentes documentos que respaldan las operaciones de este proyecto, en mi opinión satisfacen los requerimientos planteados por el Banco. En particular, el convenio suscrito en diciembre de 2001 entre CORFO y CODELCO, el mandato de CODELCO a Biosigma y el proyecto de convenio a ser suscrito entre CONICYT, CODELCO y Biosigma S.A. contienen las estipulaciones que razonablemente pueden asegurar que los intereses de CODELCO estén adecuadamente resguardados desde un punto de vista jurídico, especialmente aquellos que dicen relación con la futura utilización de los resultados tecnológicos que pudieren originarse del desarrollo de este proyecto. En relación a la utilización que Biosigma hará de los recursos que le sean transferidos por CONICYT, y especialmente a las modalidades de asignación de los mismos, tenemos la convicción de que la Dirección Ejecutiva de FONDEF, quien actúa en este caso como unidad ejecutora, arbitrará todos los medios necesarios para que tanto el objeto al que estos recursos sean destinados como su modalidad de asignación respondan fielmente a los propósitos del Programa y a los procedimientos acordados con el Banco.”

Adicionalmente a lo anterior, se ha procedido a introducir una serie de modificaciones al “Convenio de Desarrollo”, según lo solicitado por el BID, en el sentido de procurar una mayor congruencia entre las disposiciones de los diferentes convenios mencionados más arriba. Para ello, se elaboró y suscribió un “Convenio Complementario” del Convenio de Desarrollo que da plena satisfacción a lo solicitado por el Banco. Los principales aspectos contemplados en este convenio complementario son:

· Una ampliación de las facultades de la sociedad que se constituya (Biosigma S.A.) para que, con los recursos del Programa pueda, además de financiar proyectos, adquirir servicios o equipos requeridos por el Programa, de acuerdo con su Reglamento Operativo.

· Se especifica que los beneficios económicos que generen las acciones desarrolladas en el marco del Programa de Biominería pertenecerán a CODELCO y a la Sociedad.

· Se amplía el plazo de vigencia del Convenio de Desarrollo hasta fines del año 2006.

En adición a todo lo anterior, y a solicitud del Banco, en la actualidad se encuentra en trámite una modificación al Reglamento Operativo del Programa, cuyo propósito es flexibilizar los límites establecidos para las subvenciones máximas a ser otorgadas a los proyectos, especialmente en lo que se relaciona con los recursos destinados a equipamiento destinado a la investigación. Esto es particularmente aplicable al programa en Biominería, dado que el volumen de recursos que este implica es superior al de los proyectos habituales del Programa.

Constitución de un Comité de Administración y Finanzas 

Se consideró necesario realizar reuniones periódicas con los responsables de los temas de administración y finanzas de las diferentes unidades ejecutoras, para lo cual se constituyó un Comité. Éste se reunió en varias oportunidades a lo largo del año, tratándose en él temas relacionados con rendiciones de gastos, auditorías de actividades y procedimientos de adquisiciones, entre otros. 

El funcionamiento de este grupo facilitó mucho la transmisión de la información desde la Dirección Ejecutiva hacia las instituciones participantes y viceversa, gracias a lo cual pudieron resolverse a tiempo la mayor parte de las dudas y/o problemas de funcionamiento que se presentaron. En algunas ocasiones ha invitado a este Comité el Especialista Financiero del Banco.

Rendiciones vía Internet

A partir del año 2002 la Dirección Ejecutiva ha trabajado en el diseño e implementación de un sistema de información que permita tener un seguimiento más cercano y eficaz de las actividades que se desarrollen en el marco del Programa. Hacia el término de ese año, la primera fase del sistema estaba elaborada, y durante los primeros meses de 2003 se realizó la marcha blanca y la capacitación de los usuarios.

En marzo de 2003 se realizó la primera rendición de las unidades ejecutoras a la Dirección Ejecutiva a través del Sistema de Información, que opera sobre una plataforma Internet. Hasta ese momento, las rendiciones se enviaban en soporte de papel y en una planilla Excel. El nuevo sistema ha permitido una importante agilización de dicho procedimiento, al tiempo que asegura un control efectivo sobre la transferencia de información por parte de sus responsables. Todas las rendiciones de gastos de los años 2003 y 2004 se han realizado utilizando este sistema: algunas de ellas involucrando al conjunto de las unidades ejecutoras; otras a algunas de ellas en forma individual.

Además de permitir una cierta automatización de la gestión financiera del Programa, el sistema de información permite consultar en línea las diferentes actividades realizadas en éste, clasificadas de acuerdo a diversos criterios: institución; tipo de actividad; fecha; ubicación geográfica; sector de actividad, etc.

Durante el año 2004 se implementó una segunda fase del diseño del sistema que perfecciona aspectos de éste y agrega nuevas funcionalidades que permitirán contar con una herramienta capaz de soportar adecuadamente los procesos de rendición de gastos al BID y un sistema de información de mayor funcionalidad en los ámbitos de revisión, consulta y gestión. Los principales cambios introducidos en esta segunda fase son:

a) En el ámbito de registro de datos se está ampliando la información recopilada de los beneficiarios y proveedores, y junto con ello, se crea un módulo de consulta desde el cual se obtiene un detalle de los gastos rendidos de cada beneficiario o proveedor.

b) En el ámbito de actividades operativas se crea un módulo que permite a las unidades ejecutoras ordenar sus gastos en función de una actividad gestionada por ellos que incorpora gastos diversos. Esto supone la creación de un formulario de rendición ad-hoc. Se implementa una solución para capturar más información sobre presupuestos. Además, desde este ambiente será posible acceder a un detalle de las rendiciones tanto de los gastos presupuestados como de los no presupuestados. 

c) En el ámbito de rendiciones se facilita el ingreso de datos de los aportes BID, Local e Impuesto. Esto se reduce a una línea con lo que el ahorro de tiempo estimado en la carga de datos en los procesos de rendiciones será de 60% aproximadamente. 

d) Se facilita el proceso de revisión de rendiciones permitiendo acceso a un detalle de lo rendido ya sea por actividad operativa o por beneficiario o proveedor. Se agrega una función de aviso a través de correo electrónico los eventos de enviar y devolver en el proceso de rendición de gastos. Se implementa una solución para la administración independiente de la rendición vigente por Unidad. Por otro lado, se introducen mejoras en las exportaciones a planillas de datos y se agrega una serie de reportes estructurados. 

e) Finalmente, se mejoran aspectos de seguridad y se modifica la estética, haciéndola similar a la del sitio Web Chile-Innova.  

V. EJECUCIÓN FINANCIERA 2001 - 2004
Cód.
Componente o Actividad
Presupuesto Programa
Gastos Ejecutados-Acumulados al 31 de agosto de 2004
   Saldo por Desembolsar



Desembolsos BID
Aporte Local
Desembolsos BID
Aporte Local
Desembolsos BID
Aporte Local

1

ADMINISTRACIÓN PROGRAMA
5.000.000,00 
0,00 
1.634.501,10 
204.314,38 
3.365.498,90 
-204.314,38 

2

COSTOS DIRECTOS
92.000.000,00 
84.000.000,00 
52.316.951,34 
67.784.226,57 
39.683.048,66 
16.215.773,43 


PT
Subprograma Prospectiva Tecnológica
1.000.000,00 
1.000.000,00 
889.466,72 
118.024,03 
110.533,28 
881.975,97 


PT-1
Preparación y planificación
94.970,00 
94.970,00 
50.957,00 
49.777,07 
44.013,00 
45.192,93 


PT-1.1
Coordinación, administración y funcionamiento
40.000,00 
40.000,00 
18.963,25 
32.434,42 
21.036,75 
7.565,58 


PT-1.2
Asesoría Internacional
25.610,00 
25.610,00 
6.507,47 
723,92 
19.102,53 
24.886,08 


PT-1.3
Elaboración doc. orientación del PPT
9.360,00 
9.360,00 
804,63 
144,83 
8.555,37 
9.215,17 


PT-1.4
Equipamiento e infraestructura
20.000,00 
20.000,00 
24.681,65 
16.473,90 
-4.681,65 
3.526,10 


PT-2
Identificación areas estratégicas y funcionam.  paneles de expertos
850.030,00 
850.030,00 
759.844,72 
57.900,25 
90.185,28 
792.129,75 


PT-2.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
54.390,00 
54.390,00 
48.553,75 
5.506,21 
5.836,25 
48.883,79 


PT-2.2
Funcionamiento paneles
400.000,00 
400.000,00 
211.582,63 
15.323,67 
188.417,37 
384.676,33 


PT-2.3
Eventos generales
70.000,00 
70.000,00 
29.310,06 
4.544,45 
40.689,94 
65.455,55 


PT-2.4
Estudios  y actividades complementarias
290.640,00 
290.640,00 
412.852,85 
27.885,97 
-122.212,85 
262.754,03 


PT-2.5
Actividades comunicaciones y difusión
35.000,00 
35.000,00 
57.545,43 
4.639,95 
-22.545,43 
30.360,05 


PT-3
Elaboración de esquemas de programas estratégicos
55.000,00 
55.000,00 
78.665,00 
10.346,71 
-23.665,00 
44.653,29 


PT-3.1
Coordinación, administración y funcionamiento
15.000,00 
15.000,00 
44.248,71 
3.981,50 
-29.248,71 
11.018,50 


PT-3.2
Publicaciones
40.000,00 
40.000,00 
34.416,29 
6.365,21 
5.583,71 
33.634,79 


TI
Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación
31.000.000,00 
29.000.000,00 
15.165.597,89 
23.273.244,51 
15.834.402,11 
5.726.755,49 


TI-1
Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC
519.116,00 
479.184,00 
472.696,49 
86.390,39 
46.419,51 
392.793,61 


TI-1.1
Estudios y evaluaciones
177.637,20 
163.972,80 
233.001,19 
53.535,57 
-55.363,99 
110.437,23 


TI-1.2
Sistema de información e indicadores
169.785,20 
156.724,80 
144.800,46 
7.669,75 
24.984,74 
149.055,05 


TI-1.3
Diseño y ejecución estrategia comunic.
80.163,20 
73.996,80 
14.267,60 
17.827,64 
65.895,60 
56.169,16 


TI-1.4
Contratación y capacitación personal
91.530,40 
84.489,60 
80.627,24 
7.357,43 
10.903,16 
77.132,17 


TI-2
Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas
3.958.266,00 
3.653.784,00 
2.926.090,86 
4.435.631,65 
1.032.175,14 
-781.847,65 


TI-2.1
Programa nacional de Infocentros
1.270.365,20 
1.172.644,80 
908.753,86 
1.558.207,36 
361.611,34 
-385.562,56 


TI-2.2
Proyectos de fomento y asistencia técnica
2.687.900,80 
2.481.139,20 
2.017.337,00 
2.877.424,29 
670.563,80 
-396.285,09 


TI-3
Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC
23.800.028,00 
22.353.872,00 
9.542.006,88 
14.395.619,62 
14.258.021,12 
7.958.252,38 


TI-3.1
Proyectos de incubación
1.536.092,80 
1.802.547,20 
951.921,01 
1.979.505,15 
584.171,79 
-176.957,95 


TI-3.2
Proyectos de capital semilla
983.725,60 
908.054,40 
443.974,04 
420.584,97 
539.751,56 
487.469,43 


TI-3.3
Certificación de competencias en TIC
957.148,40 
883.521,60 
376.509,19 
156.862,50 
580.639,21 
726.659,10 


TI-3.4
Certificación de productos y servicios en TIC
996.720,40 
920.049,60 
433.256,80 
156.631,28 
563.463,60 
763.418,32 


TI-3.5
Transferencia de nuevas tecnologías
1.424.243,60 
1.314.686,40 
425.818,42 
326.871,89 
998.425,18 
987.814,51 


TI-3.6
Observatorio de TIC
530.608,00 
489.792,00 
517.099,02 
312.068,69 
13.508,98 
177.723,31 


TI-3.7.a
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
5.087.804,80 
4.696.435,20 
1.994.440,77 
5.111.418,99 
3.093.364,03 
-414.983,79 


TI-3.7.b
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
7.232.466,80 
6.676.123,20 
2.156.676,29 
3.802.904,43 
5.075.790,51 
2.873.218,77 


TI-3.7.d
Proyectos de I&D, innovación y transf. tecnológica
2.289.991,60 
2.113.838,40 
1.479.966,37 
1.837.010,33 
810.025,23 
276.828,07 


TI-3.8
Formación de personal de alto nivel
2.761.226,00 
2.548.824,00 
762.344,97 
291.761,39 
1.998.881,03 
2.257.062,61 


TI-4
Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE)
2.722.590,00 
2.513.160,00 
2.224.803,66 
4.355.602,85 
497.786,34 
-1.842.442,85 


TI-4.1
Constitución y fortalec. equipo SIRE
641.529,20 
592.180,80 
507.381,03 
108.969,82 
134.148,17 
483.210,98 


TI-4.2
Diseño y construcción del sistema
653.094,00 
602.856,00 
355.636,46 
22.586,42 
297.457,54 
580.269,58 


TI-4.3
Proyectos trámites en el sector público
1.324.804,00 
1.222.896,00 
1.359.999,39 
4.193.561,55 
-35.195,39 
-2.970.665,55 


TI-4.6
Actividades de difusión del sistema
103.162,80 
95.227,20 
1.786,78 
30.485,06 
101.376,02 
64.742,14 


BI
Subprograma Desarrollo Tecnol. Forestal, Agropecuario y Acuícola
26.000.000,00 
24.000.000,00 
11.728.494,09 
14.060.226,33 
14.271.505,91 
9.939.773,67 


BI-1
Financiamiento de proyectos biotecnológicos
22.075.861,60 
20.377.718,40 
9.963.938,34 
13.028.803,30 
12.111.923,26 
7.348.915,10 


BI-1.1.a
Proyectos pequeños
2.869.994,40 
2.649.225,60 
551.264,31 
829.325,77 
2.318.730,09 
1.819.899,83 


BI-1.1.b
Proyectos pequeños
3.839.030,00 
3.543.720,00 
2.722.098,83 
3.576.878,55 
1.116.931,17 
-33.158,55 


BI.1.2.a
Proyectos grandes
4.329.327,60 
3.996.302,40 
4.194.843,70 
5.324.746,13 
134.483,90 
-1.328.443,73 


BI-1.2.b
Proyectos grandes
8.185.678,80 
7.556.011,20 
2.440.769,19 
3.231.714,09 
5.744.909,61 
4.324.297,11 


BI-1.3
Proyectos capital semilla
2.851.830,80 
2.632.459,20 
54.962,31 
66.138,76 
2.796.868,49 
2.566.320,44 


BI-2
Entrenamiento y formación de Recursos Humanos
3.308.130,80 
3.053.659,20 
1.510.567,29 
981.378,13 
1.797.563,51 
2.072.281,07 


BI-2.1.a
Entrenamientos corta duración en el extranjero
368.009,20 
339.700,80 
7.266,23 
11.707,32 
360.742,97 
327.993,48 


BI-2.1.b
Entrenamientos corta duración en el extranjero
632.049,60 
583.430,40 
152.682,74 
83.154,03 
479.366,86 
500.276,37 


BI-2.2
Magister
243.053,20 
224.356,80 
344.722,62 
32.746,24 
-101.669,42 
191.610,56 


BI-2.3
Doctorados
1.175.980,00 
1.085.520,00 
782.741,08 
809.541,96 
393.238,92 
275.978,04 


BI-2.4
Postdoctorados
145.834,00 
134.616,00 
0,00 
0,00 
145.834,00 
134.616,00 


BI-2.5
Seminarios técnicos 
194.443,60 
179.486,40 
81.600,79 
20.434,00 
112.842,81 
159.052,40 


BI-2.6
Cursos especialización sector público
205.244,00 
189.456,00 
13.743,11 
1.372,85 
191.500,89 
188.083,15 


BI-2.7.a
Giras internacionales e intercambios
162.037,20 
149.572,80 
0,00 
0,00 
162.037,20 
149.572,80 


BI-2.7.b
Giras internacionales e intercambios
162.037,20 
149.572,80 
113.307,74 
22.421,73 
48.729,46 
127.151,07 


BI-2.8
Pasantías funcionarios públicos
19.442,80 
17.947,20 
14.502,98 
0,00 
4.939,82 
17.947,20 


BI-3
Fortalecimiento de servicios de apoyo
616.007,60 
568.622,40 
253.988,46 
50.044,90 
362.019,14 
518.577,50 


BI-3.1
Estudios 
43.212,00 
39.888,00 
41.594,12 
11.026,02 
1.617,88 
28.861,98 


BI-3.2
Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología
111.805,20 
103.204,80 
49.906,58 
5.194,43 
61.898,62 
98.010,37 


BI-3.3
Antena biotecnológica
40.508,00 
37.392,00 
236,83 
1,48 
40.271,17 
37.390,52 


BI-3.4
Sist. de informac. y red pública en biotecnología
113.427,60 
104.702,40 
97.695,27 
10.804,02 
15.732,33 
93.898,38 


BI-3.5
Publicaciones
43.212,00 
39.888,00 
4.607,42 
221,03 
38.604,58 
39.666,97 


BI-3.6
Difusión y sensibilización en biotecnología
108.934,80 
100.555,20 
57.930,27 
22.476,15 
51.004,53 
78.079,05 


BI-3.7
Difusión nacional propiedad industrial
154.908,00 
142.992,00 
2.017,97 
321,77 
152.890,03 
142.670,23 


PL
Subprograma Gestión Ambiental
18.000.000,00 
18.000.000,00 
10.737.602,10 
13.947.784,08 
7.262.397,90 
4.052.215,92 


PL-1
Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada
3.763.760,00 
3.763.760,00 
1.342.488,20 
247.053,09 
2.421.271,80 
3.516.706,91 


PL-1.2
Funcionamiento Comité PL 
1.838.260,00 
1.838.260,00 
1.207.497,18 
220.728,15 
630.762,82 
1.617.531,85 


PL-1.3
Estudios para regulación en prevención de la contaminación
168.500,00 
168.500,00 
14.782,81 
34,93 
153.717,19 
168.465,07 


PL-1.4
Consultorías y actividades comple.
192.500,00 
192.500,00 
54.006,45 
21.118,62 
138.493,55 
171.381,38 


PL-1.5
Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL 
100.000,00 
100.000,00 
22.447,98 
0,00 
77.552,02 
100.000,00 


PL-1.6
Actividades de masificación de APL
738.000,00 
738.000,00 
42.789,48 
5.141,52 
695.210,52 
732.858,48 


PL-1.7
Actividades de seg. y control de APL
133.000,00 
133.000,00 
964,30 
29,87 
132.035,70 
132.970,13 


PL-1.8
Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva
593.500,00 
593.500,00 
0,00 
0,00 
593.500,00 
593.500,00 


PL-2
Infraestructura de información y difusión
1.209.750,00 
1.209.750,00 
57.382,30 
8.566,76 
1.152.367,70 
1.201.183,24 


PL-2.1
Publicaciones y difusión
109.500,00 
109.500,00 
16.377,61 
1.502,17 
93.122,39 
107.997,83 


PL-2.2
Comunicaciones y desarrollo de sistemas
107.000,00 
107.000,00 
11.926,69 
3.891,70 
95.073,31 
103.108,30 


PL-2.3
Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación
120.750,00 
120.750,00 
4.544,49 
335,09 
116.205,51 
120.414,91 


PL-2.4
Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL
229.000,00 
229.000,00 
12.216,45 
1.154,95 
216.783,55 
227.845,05 


PL-2.6
Iniciativas de uso eficiente de la energía
173.000,00 
173.000,00 
0,00 
0,00 
173.000,00 
173.000,00 


PL-2.7
Seminarios, eventos y talleres
180.500,00 
180.500,00 
12.317,06 
1.682,85 
168.182,94 
178.817,15 


PL-2.8
Estudios y otras activ. de difusión
290.000,00 
290.000,00 
0,00 
0,00 
290.000,00 
290.000,00 


PL-3
Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación
11.731.490,00 
11.731.490,00 
9.028.492,00 
13.441.605,41 
2.702.998,00 
-1.710.115,41 


PL-3.1
Proyectos de fomento y asistencia técnica
3.482.805,00 
3.482.805,00 
4.090.305,52 
6.187.879,86 
-607.500,52 
-2.705.074,86 


PL-3.3.a
Proyectos de innovación tecnológica
2.735.725,00 
2.735.725,00 
2.263.262,16 
5.034.077,06 
472.462,84 
-2.298.352,06 


PL-3.3.b
Proyectos de innovación tecnológica
3.336.350,00 
3.336.350,00 
2.204.896,70 
1.653.953,01 
1.131.453,30 
1.682.396,99 


PL-3.3.c
Proyectos de innovación tecnológica
1.440.610,00 
1.440.610,00 
0,00 
0,00 
1.440.610,00 
1.440.610,00 


PL-3.3.d
Proyectos de Innovación tecnológica
736.000,00 
736.000,00 
470.027,62 
565.695,48 
265.972,38 
170.304,52 


PL-4
Formación de capacidades en PL
1.295.000,00 
1.295.000,00 
309.239,60 
250.558,82 
985.760,40 
1.044.441,18 


PL-4.1
Formación de personal de alto nivel en PL
85.000,00 
85.000,00 
292.237,75 
250.313,99 
-207.237,75 
-165.313,99 


PL-4.2
Capacitación para consultores en PL
45.000,00 
45.000,00 
0,00 
0,00 
45.000,00 
45.000,00 


PL-4.3
Capacitación para el sector privado en PL
120.000,00 
120.000,00 
0,00 
0,00 
120.000,00 
120.000,00 


PL-4.4
Formación y perfeccionamiento para el sector público
125.000,00 
125.000,00 
0,00 
0,00 
125.000,00 
125.000,00 


PL-4.5
Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL
35.000,00 
35.000,00 
0,00 
0,00 
35.000,00 
35.000,00 


PL-4.6
Admin. Sist. Nac. Acreditación y Certificación en Tecnol. Limpias
285.000,00 
285.000,00 
17.001,85 
244,83 
267.998,15 
284.755,17 


PL-4.7
Creación de Centros Regionales de PL
600.000,00 
600.000,00 
0,00 
0,00 
600.000,00 
600.000,00 


CA
Subprograma Gestión de Calidad
16.000.000,00 
12.000.000,00 
13.795.790,54 
16.384.947,62 
2.204.209,46 
-4.384.947,62 


CA-1
Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia
2.411.595,90 
1.819.274,10 
1.363.926,16 
1.670.070,61 
1.047.669,74 
149.203,49 


CA-1.1
Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad
575.534,70 
434.175,30 
295.687,92 
276.655,96 
279.846,78 
157.519,34 


CA-1.2
Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento
496.988,70 
374.921,30 
221.518,98 
135.648,11 
275.469,72 
239.273,19 


CA-1.3
Registro y acreditación de consultores de calidad
185.574,90 
139.995,10 
48.597,83 
32.360,32 
136.977,07 
107.634,78 


CA-1.4
Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad
235.330,20 
177.529,80 
228.358,52 
156.817,19 
6.971,68 
20.712,61 


CA-1.5
Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect.
447.945,90 
337.924,10 
280.016,86 
290.491,27 
167.929,04 
47.432,83 


CA-1.7
Fortalecimiento instituc. del CNPC
470.221,50 
354.728,50 
289.746,05 
778.097,76 
180.475,45 
-423.369,26 


CA-2
Certificación en base a normas de gestión de calidad
10.204.194,40 
7.627.725,60 
6.859.405,05 
7.636.207,61 
3.344.789,35 
-8.482,01 


CA-2.1
Estudios
9.393,60 
7.086,40 
0,00 
0,00 
9.393,60 
7.086,40 


CA-2.2
Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad
23.472,60 
17.707,40 
11.636,28 
0,00 
11.836,32 
17.707,40 


CA-2.3
Cursos para consultores
114.792,30 
86.597,70 
195.883,47 
79.019,37 
-81.091,17 
7.578,33 


CA-2.4
Cursos para empresas
272.556,90 
205.613,10 
434.756,02 
92.325,03 
-162.199,12 
113.288,07 


CA-2.5
Material de difusión
9.718,50 
7.331,50 
78.729,11 
9.617,96 
-69.010,61 
-2.286,46 


CA-2.6
Participación Internacional
8.612,70 
6.497,30 
13.087,37 
1.417,79 
-4.474,67 
5.079,51 


CA-2.7
Apoyo financiero para la certificación de Empresas
9.710.939,20 
7.255.620,80 
6.006.630,73 
7.423.554,77 
3.704.308,47 
-167.933,97 


CA-2.8
Administración del componente
54.708,60 
41.271,40 
118.682,07 
30.272,69 
-63.973,47 
10.998,71 


CA-3
Infraestructura para la Calidad
3.384.209,70 
2.553.000,30 
5.572.459,33 
7.078.669,40 
-2.188.249,63 
-4.525.669,10 


CA-3.1
Desarrollo de normas técnicas
764.261,70 
576.548,30 
611.315,42 
1.240.021,94 
152.946,28 
-663.473,64 


CA-3.2.a
Ampliación y fortalecimiento red metrología
84.075,00 
63.425,00 
4.471.507,38 
5.151.803,00 
-4.387.432,38 
-5.088.378,00 


CA-3.2.b
Ampliación y fortalecimiento red metrología
1.405.437,60 
1.060.242,40 
76.534,06 
569.902,32 
1.328.903,54 
490.340,08 


CA-3.3
Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sist. Nac. de Metrología
218.840,10 
165.089,90 
197.692,49 
9.767,39 
21.147,61 
155.322,51 


CA-3.4
Ampliación Sistema Nacional de Acreditación
289.964,70 
218.745,30 
154.801,20 
81.281,87 
135.163,50 
137.463,43 


CA-3.5
Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión
32.381,70 
24.428,30 
6.618,80 
368,68 
25.762,90 
24.059,62 


CA-3.6
Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento
589.248,90 
444.521,10 
53.989,98 
25.524,20 
535.258,92 
418.996,90 

3

COSTOS CONCURRENTES
200.000,00
250.000,00 
0,00
0,00
200.000,00
250.000,00



Promoción y Difusión
 
250.000,00
 
 
0,00 
250.000,00 



Auditorías y Evaluación
200.000,00
 
 
 
200.000,00 
0,00 

4

COSTOS FINANCIEROS
1.000.000,00
14.750.000,00
196.000,00
4.818.499,44
804.000,00
9.931.500,56



Intereses
 
14.000.000,00
 
3.949.312,34
0,00 
10.050.687,66 



Comisión de Crédito
 
750.000,00
 
869.187,10
0,00 
-119.187,10 



FIV
1.000.000,00
 
196.000,00
 
804.000,00 
0,00 

5

SIN ASIGN. E IMPREVISTOS
1.800.000,00
1.000.000,00
 
 
1.800.000,00 
1.000.000,00 

TOTALES
100.000.000,00
100.000.000,00
54.147.452,44
72.807.040,39
45.852.547,56
27.192.959,61

TOTALES BID + A. LOCAL
 
200.000.000,00
 
126.954.492,83
 
73.045.507,17

PARI - PASSU
50,0%
50,0%
42,7%
57,3%
62,8%
37,2%

(*)  En la columna de gasto acumulado, las siguientes instituciones presentan ejecución hasta el mes de agosto: Dirección Ejecutiva, Prospectiva Tecnológica, TICs Minecon, FDI, Gerencia de Fomento, CNPC, Becas de Conicyt y el FIA. Las restantes instituciones, es decir, CPL, FONTEC, FONDEF, INN y la Fundación Chile, presentan sus gastos hasta el mes de mayo. Lo anterior es debido a que, al momento de elaborar este Informe, la DE estaba procesando la rendición Nº 26 y no todas las unidades ejecutoras tenían sus gastos aprobados a la fecha.
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ANEXO  2

Matriz de funciones y responsabilidades institucionales 

Institución
PDIT
Subprogramas



Prospectiva tecnológica
Tecnologías de información y comunicaciones
Biotecnología
Producción Limpia
Fomento a la calidad

Ministerio y Subsecretaría de Economía
· Responsable último de la ejecución del Programa ante el BID

· Preside Consejo del Programa

· Sede de la Dirección Ejecutiva: coordinación, evaluación, estudios, difusión.

· Establece convenios de desempeño con instituciones coejecutoras
· Coordina el Subprograma

· Responsable de la ejecución de todos los componentes y actividades del Subprograma
· Coordina el Subprograma

· Responsable de la ejecución de los componentes “Fortalecimiento de la Secretaría Técnica del Comité TICs” y “Ventanilla Empresa”, y del Programa de Infocentros


· Coordina el Subprograma
· Coordina el Subprograma
· Coordina el Subprograma

CORFO


· Participa en Comité Coordinador del Subprograma

· Financia proyectos de I+D e innovación a través de FDI y  FONTEC

· Financia proyectos de incubación y capital semilla, a través del FDI

· Financia proyectos de fomento y asistencia técnica, a través de la Gerencia de Fomento


· Participa en Comité Coordinador del Subprograma

· Financia proyectos de I+D e innovación a través de FDI y  FONTEC

· Financia proyectos de incubación y capital semilla a través del FDI
· Coordina el Subprograma a través del CPL.  Participa en Comité Coordinador del Subprograma
· Responsable de la ejecución de los componentes “Coordinac. y cooperac. públ.-privada”,  “Desarrollo de la infraestr. de inform. y difusión”  y “Formac. de capacidades en PL”, a través del CPL.

· Financia proyectos de innovación a través de FDI y FONTEC

· Financia proyectos de fomento y asistencia técnica, a través de la Gerencia de Fomento
· Participa en Comité Coordinador del Subprograma

· Financia proyectos de fomento y asistencia técnica, a través de la Gerencia de Fomento 

· Financia proyectos de fortalecimiento de la infraestructura de calidad, a través del FDI

· Responsable de la ejecución del componente “Promoción de un modelo de autoevaluac. y gestión de excelencia”., a través de ChileCalidad (ex CNPC)

CONICYT
· Coordina actividades de formación de Recursos Humanos

· Participa en Comité Coordinador del Subprograma

· Financia proyectos de I+D e innovación a través de FONDEF

· Financia becas de postgrado y pasantías
· Participa en Comité Coordinador del Subprograma

· Financia proyectos de I+D e innovación a través de FONDEF 

· Financia becas de postgrado
· Financia proyectos de I+D e innovación a través de FONDEF


FIA



· Participa en Comité Coordinador del Subprograma

· Responsable de la ejecución del componente “Difusión de adelantos tecnol. y fortalecimiento de las capacidades públicas”

· Financia proyectos de innovación, giras tecnológicas y actividades de capacitación



INN





· Participa en Comité Coordinador del Subprograma

· Responsable de la ejecución de los componentes “Promoción de normas de gestión de calidad en las empresas y de los apoyos necesarios para su certificación” y “Ampliación de la infraestructura de calidad”.

INTEC Fundación Chile


· Participa en Comité Coordinador del Subprograma

· Ejecuta actividades de entrenamiento y capacitación, certificación de capacidades, centro de demostración, antena tecnológica, desarrollo y coordinación de estudios.




ANEXO 3

Indicadores de avance y de ejecución presupuestaria del Programa

Siguiendo la recomendación formulada por GPI Consultores en su informe de evaluación, y en forma similar a lo entregado en el informe anual del año 2003, hemos incluido en este informe un conjunto de indicadores que dan cuenta del estado de avance de las actividades del Programa y del grado de ejecución de su presupuesto durante los primeros 42 meses de ejecución.

Con el fin de facilitar el seguimiento de avance del PDIT se ha utilizado índices sintéticos que permitan una medición del avance del Programa a sus distintos niveles de forma unívoca y automática, a partir de la introducción de datos cifrados correspondientes a la actividad realizada en el período considerado. Estos datos corresponden a las Actividades del Programa representadas por un indicador, y que en conjunto constituyen una representación del conjunto del PDIT con sus distintos niveles: Actividades, Componentes, Subprogramas y Programa.

A cada uno de los elementos cuya agrupación constituye otro elemento de nivel superior se le ha asignado un ponderador acorde con la importancia de su aporte para el cumplimiento del objetivo del nivel superior, lo que permitirá obtener una medida de la ejecución del Programa o cualquiera de sus partes constitutivas en los distintos niveles. La conversión de todos los valores elaborados en forma de medidas porcentuales simplifica la elaboración, homogeneiza el resultado y facilita la comprensión del estado de avance en el cumplimiento de los objetivos establecidos para el período. Éste es el que hemos denominado indicador de avance.

En el punto de partida —el nivel de las Actividades— se obtiene dicho índice porcentual de dos formas alternativas

1. Cuando ello es posible, como el cuociente entre las unidades de actividad desarrolladas hasta la fecha y la programación establecida en el Marco Lógico.

2. En el caso de actividades que no tienen asignada una meta cuantitativa, se ha definido un indicador que hemos denominado “Indicador de Grado de Logro” (IGL), definido por la siguiente escala:

Indicadores de Grado de Logro (IGL)


No hay avance
0%

Avance leve
25%

Avance medio
50%

Avance significativo
75%

Meta lograda
100%

Paralelamente a los indicadores en unidades físicas (de avance) se utilizarán otros con una estructuración idéntica, basados en cuocientes de gasto ejecutado respecto a lo presupuestado para cada Actividad, que darán una medida del cumplimiento presupuestario. A diferencia del caso anterior, la homogeneidad de las cifras monetarias no requiere la definición de pesos que caractericen la importancia relativa de cada actividad. A éste lo hemos denominado indicador de ejecución financiera.

Este esquema de indicadores, se puede utilizar para un período anual o bien para el acumulado de avance del Programa. En este Informe hemos utilizado esta última modalidad.

Dado que la estructuración del Programa y sus actividades, así como la definición de los indicadores correspondientes, se han establecido al inicio del Programa al fijar el Marco Lógico, la introducción del sistema que se propone ha conllevado una reestructuración de los indicadores del Marco Lógico. 

Resumen indicadores Programa

Sub Programa
Ponderador
Indicadores



Avance
Financiero
Eficiencia

Prospectiva Tecnológica
5%
94,4%
50,4%
187,3%

Tecnologías de Información
35%
103,8%
64,1%
161,9%

Biotecnología
20%
110,4%
51,0%
216,5%

Producción Limpia
20%
108,3%
68,6%
157,9%

Calidad
20%
186,5%
107,8%
173,1%

Total Programa
100%
122,1%
68,0%
179,5%

Subprograma Prospectiva Tecnológica
 
 
 
 
 

AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA

Componente
Cód.
Descripción
UE
Indicador
Ponder.
Programado
Ejecutado
Indicador
Indicador ponder.
Presupuesto
Gasto
Indicador
Indicador

Programa de Prospectiva Tecnológica preparado y planificado.
PT-1.1
Coordinación, administración y funcionamiento
MIN
Indicador de avance
0,0%
Comité de iniciativa y dirección ejecutiva del PPT constituidos.
Equipos Constituidos
100%

80.000 
51.398 
64,2%
 


PT-1.2
Asesoría Internacional
MIN
Meta planificada y realizada el primer año
0,0%
Acuerdo de trabajo conjunto con Onudi; Areas tecnológicas identificadas y definidas
Se mantuvo acuerdo de trabajo conjunto con la ONUDI. 
100%

51.220 
7.231 
14,1%
 


PT-1.3
Elaboración doc. orientación del PPT
MIN
Meta planificada y realizada el primer año y avance los años siguientes
0,0%
PPT diseñado y programado; Documento de orientación del PPT elaborado.
El Subprograma de PPT fue diseñado y programado
100%

18.720 
949 
5,1%
 


PT-1.4
Equipamiento e infraestructura
MIN
Meta primer año y avance los años siguientes
100%
Directorio de CCT y empresas tecnológicas actualizado.
Directorio de CCT publicado en sitio Web durante dos años.
100%

40.000 
41.156 
102,9%
 

 
PT-1
 
 
 
10%
 
 

100,0%
189.940 
100.734 
53,0%
188,6%

Áreas estratégicas de desarrollo tecnológico analizadas en profundidad y priorizadas.
PT-2.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
MIN
Indicador de avance
0,0%
Plan de trabajo, metodología y presupuesto para estudios Delphi elaborados
Se ha identificado y priorizado  30 áreas económico-tecnológicas
100%

108.780 
54.060 
49,7%
 


PT-2.2
Funcionamiento paneles
MIN
Meta fijada anualmente
25,0%
Paneles de expertos constituidos para las áreas estratégicas identificadas 
Paneles de Expertos constituidos para las áreas estratégicas identificadas.
100%

800.000 
226.906 
28,4%
 


PT-2.3
Eventos generales
MIN
Meta fijada anualmente
10,0%
Taller de expertos por cada área estratégica realizado
Taller de expertos realizado para cada estudio
100%

140.000 
33.855 
24,2%
 


PT-2.4
Estudios  y actividades complementarias
MIN
Indicador de avance
50,0%
5 estudios u otras actividades complementarias elaboradas
Se realizaron 6 estudios de diagnóstico.
100%

581.280 
440.739 
75,8%
 


PT-2.5
Actividades comunicaciones y difusión
MIN
Indicador de avance
15,0%
Informes parciales y final de cada estudio elaborados
Informes parciales y finales de cada estudio o taller realizado
100%

70.000 
62.185 
88,8%
 

 
PT-2
 
 
 
60,0%
 
 

100,0%
1.700.060 
817.745 
48,1%
207,9%

Esquemas de programas estratégicos de desarrollo para cada una de las áreas seleccionadas elaboradas.
PT-3.1
Coordinación, administración y funcionamiento
MIN
Indicador de avance
25,0%
Equipos político-técnico para cada área tecnológica constituidos
No se ha conformado; los estudios prospect. han sido usados por equipos constituidos por otros servicios
25%

30.000 
48.230 
160,8%
 


PT-3.2
Publicaciones
MIN
Meta fijada anualmente
75,0%
Esquemas de políticas públicas de desarrollo tecnológico para cada área tecnológica elaborada. 
Los estudios de prospectiva han contribuído a políticas públicas..
100%

80.000 
40.781 
51,0%
 

 
PT-3
 
 
 
30,0%
 
 

81,3%
110.000 
89.012 
80,9%
100,4%

TOTAL
 
 
 
 
100,0%
 
 

94,4%
2.000.000 
1.007.491 
50,4%
187,3%

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicaciones
 
 
 

 

AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA

Componente
Código
Descripción
UE
Indicador
Ponder.
Programado
Ejecutado
Indicador
Indicador Ponder.
Presupuesto
Gasto
Indicador
Indicador

Secretaría ejecutiva del Comité Gubernamental TIC institucionalmente fortalecida.
TI-1.1
Estudios y evaluaciones
TIC
IGL
55%
Evaluaciones y estudios de seguimientos realizados
Se ha realizado evaluaciones y estudios de seguimiento
100%

341.610 
286.537 
83,9%
 


TI-1.2
Sistema de información e indicadores
TIC
IGL
25%
Sistema de indicadores en TIC diseñado y en operación permanente
Sistema de indicadores en TIC diseñado y en operación permanente.
100%

326.510 
152.470 
46,7%
 


TI-1.3
Diseño y ejecución estrategia comunic.
TIC
IGL
5%
Estrategía comunicacional diseñada e implementada
Estrategia comunicacional diseñada e implementada
100%

154.160 
32.095 
20,8%
 


TI-1.4
Contratación y capacitación personal
TIC
IGL
15%
Profesionales contratados, capacitados y operando
Profesional contratado, capacitado y operando.
100%

176.020 
87.985 
50,0%
 

 
TI-1
 

 
5,0%
 
 

100,0%
998.300 
559.087 
56,0%
178,6%

Empresas apoyadas a la incorporación de las TICs, a través de infocentros y asistencia técnica en comercio electrónico.
TI-2.1
Programa nacional de Infocentros
TIC
N° nuevos infocentros / Total programados *100
35%
Instalación de al menos 80 infocentros
72
90%

2.443.010 
2.466.961 
101,0%
 


TI-2.2
Proyectos de fomento y asistencia técnica
FOM
N° nuevos proyectos / Total programados *100
65%
400 empresas han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica.
712
178%

5.169.040 
4.894.761 
94,7%
 

 
TI-2
 

 
20,0%
 
 

147,2%
7.612.050 
7.361.723 
96,7%
152,2%

Sector de TICs desarrollado y fortalecido a través de la incubación de nuevas empresas, de la transferencia de tecnologías al mercado, del apoyo a proyectos de I+D y de la formación de personal.
TI-3.1
Proyectos de incubación
FDI
N° proyectos incubación / Total programados *100
10%
5 incubadoras han recibido apoyo en su operación
7
140%

3.339.040 
2.931.426 
87,8%
 


TI-3.2
Proyectos de capital semilla
FDI
N° proyectos K semilla / Total programdos * 100
5%
89 empresas han recibido aporte de capital semilla
14
16%

1.891.780 
864.559 
45,7%
 


TI-3.3
Certificación de competencias en TIC
INTEC
IGL
5%
Instrumentos para certificación de competencias en funcionamiento
 
25%

1.840.670 
533.372 
29,0%
 


TI-3.4
Certificación de productos y servicios en TIC
INTEC
IGL
5%
Instrumentos para la certificación de productos y ss. en funcionamiento
 
25%

1.916.770 
589.888 
30,8%
 


TI-3.5
Transferencia de nuevas tecnologías
INTEC
IGL
5%
Nuevas TIC y buenas prácticas transferidas
 
50%

2.738.930 
752.690 
27,5%
 


TI-3.6
Observatorio de TIC
INTEC
IGL
5%
Observatorio constituido y en funcionamiento
 
75%

1.020.400 
829.168 
81,3%
 


TI-3.7.a
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
FTEC
N° de proyectos / Total programado *100
20%
55 Proyectos
62
113%

9.784.240 
7.105.860 
72,6%
 


TI-3.7.b
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
FDI
N° de proyectos / Total programado *100
20%
44 Proyectos
19
43%

13.908.590 
5.959.581 
42,8%
 


TI-3.7.d
Proyectos de I&D, innovación y transf. tecnológica
FDEF
N° de proyectos / Total programado *100
15%
10 Proyectos
20
200%

4.403.830 
3.316.977 
75,3%
 


TI-3.8
Formación de personal de alto nivel
BEC
N° de becas / Total programado * 100
10%
40 doctorados; 40 maestrías; 70 pasantías
21 doctorados; 14 maestrías; 52 pasantías
58%

5.310.050 
1.054.106 
19,9%
 

 
TI-3
 

 
60%
 
 

90,5%
46.154.300 
23.937.627 
51,9%
174,5%

Sistema de Información en Red para empresas (SIRE), o "Ventanilla empresa"
TI-4.1
Constitución y fortalec. equipo SIRE
TIC
IGL
15%
Profesionales contratados, capacitados y operando
Profesionales contratados, capacitados y operando
100%

1.233.710 
616.351 
50,0%
 


TI-4.2
Diseño y construcción del sistema
TIC
IGL
5%
Sitio Web de información operando en internet.
Sitio web de información operando en internet.
100%

1.255.950 
378.223 
30,1%
 


TI-4.3
Proyectos trámites en el sector público
TIC
N° de trámites en línea / Total programado * 100
75%
Estudio de demanda y diseño de algunos trámites en línea realizados; Aumento de la disponibilidad de infromación, trámites, y servicios públicos que pueden realizarse en internet
Estudio de demanda de trámites terminado. Se identificaron 80 de los cuales se seleccionaron 35 trámites que ya han sido desarrollados
100%

2.547.700 
5.553.561 
218,0%
 


TI-4.6
Actividades de difusión del sistema
TIC
IGL 
5%
Plan comunicacional diseñado y en marcha
Se ha diseñado y desarrollado el Plan Comunicacional. 
100%

198.390 
32.272 
16,3%
 

 
TI-4
 

 
15%
 
 

100,0%
5.235.750 
6.580.406 
125,7%
79,6%

TOTAL SUBPROGRAMA
 
 

 
100%
 
 

103,8%
60.000.400 
38.438.842 
64,1%
161,9%

Subprograma Biotecnología
 
 
 
 
 
 
AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA

Componente
Código
Descripción
UE
Indicador
Ponder.
Programado
Ejecutado
Indicador
Indicador Ponder.
Presupuesto
Gasto
Indicador
Indicador

Proyectos biotecnológicos financiados.
BI-1.1.a
Proyectos pequeños
FTC
n° proyectos realizados / n° proyectos programados
10,0%
25
19
76%
 
6.019.220 
1.380.590 
22,9%
 


BI-1.1.b
Proyectos pequeños
FIA
n° proyectos realizados / n° proyectos programados
25,0%
40
48
120%
 
7.382.750 
6.298.977 
85,3%
 


BI.1.2.a
Proyectos grandes
FDI
n° proyectos realizados / n° proyectos programados
25,0%
20
31
155%
 
8.325.630 
9.519.590 
114,3%
 


BI-1.2.b
Proyectos grandes
FDF
n° proyectos realizados / n° proyectos programados
30,0%
30
39
130%
 
15.741.690 
5.672.483 
36,0%
 


BI-1.3
Proyectos capital semilla
FDI
n° proyectos realizados / n° proyectos programados
10,0%
10
1
10%
 
5.484.290 
121.101 
2,2%
 

 
BI-1
 
 
 
60,0%

 
 
116%
42.953.580 
22.992.742 
53,5%
217,4%

Recursos Humanos entrenados y formados.
BI-2.1.a
Entrenamientos corta duración en el extranjero
BEC
n° entrenamientos realiz./ n° entrenamientos program.
5,0%
130
1
1%
 
800.000 
18.974 
2,4%
 


BI-2.1.b
Entrenamientos corta duración en el extranjero
FIA
n° entrenamientos realiz./ n° entrenamientos program.
15,0%
200
86
43%
 
1.215.480 
235.837 
19,4%
 


BI-2.2
Magister
BEC
n° magister otorgados / n° magister programados
10,0%
10
17
170%
 
467.410 
377.469 
80,8%
 


BI-2.3
Doctorados
BEC
n° doctorados otorgados / n° doctorados programados
40,0%
25
62
248%
 
2.261.500 
1.592.283 
70,4%
 


BI-2.4
Postdoctorados
BEC
n° postdoc otorgados / n° postdoc programados
5,0%
2
0
0%
 
280.450 
0,00
0,0%
 


BI-2.5
Seminarios técnicos 
FIA
n° seminarios realizados / n° de seminarios programados
5,0%
35
13
37%
 
373.930 
102.035 
27,3%
 


BI-2.6
Cursos especialización sector público
FIA
n° cursos realizados / n° de cursos programados
5,0%
80
4
5%
 
394.700 
15.116 
3,8%
 


BI-2.7.a
Giras internacionales e intercambios
FTC
n° giras realizadas / n° de giras programadas
5,0%
2
0
0%
 
311.610 
0,00
0,0%
 


BI-2.7.b
Giras internacionales e intercambios
FIA
n° giras realizadas / n° de giras programadas
5,0%
5
3
60%
 
311.610 
135.729 
43,6%
 


BI-2.8
Pasantías funcionarios públicos
FIA
n° pasantías realizadas / n° de pasantías programadas
5,0%
20
10
50%
 
37.390 
14.503 
38,8%
 

 
BI-2
 
 
 
20,0%


 
130%
6.454.080 
2.491.945 
38,6%
337,5%

Adelantos tecnológicos en la materia difundidos y capacidades públicas de apoyo fortalecidas.
BI-3.1
Estudios 
FIA
n° de estudios realizados / n° estudios programados
5,0%
4 estudios de políticas y estrategia desarrollados
4
100%
 
83.100 
52.620 
63,3%
 


BI-3.2
Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología
FIA
IGL
25,0%
Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología ha funcionado
Comision Nacional de Biotecnologia e Informe al Presidente
100%
 
215.010 
55.101 
25,6%
 


BI-3.3
Antena biotecnológica
FIA
IGL
5,0%

En 2004  se implementan primeras acciones para poner en marcha esta iniciativa.
0%
 
77.900 
238 
0,3%
 


BI-3.4
Sist. de informac. y red pública en biotecnología
FIA
IGL
20,0%
Sistema de información desarrollado y funcionando
SINABSI montado y actualizado
100%
 
218.130 
108.499 
49,7%
 


BI-3.5
Publicaciones
FIA
n°publicaciones realizadas / n° publicaciones programadas
5,0%
Adelantos tecnológicos en la materia, difundidos
4 publicaciones realizadas
50%
 
83.100 
4.828 
5,8%
 


BI-3.6
Difusión y sensibilización en biotecnología
FIA
n°actividades de  difusión realizadas / n° actividades de difusión programadas
20,0%
Adelantos tecnológicos en la materia, difundidos
Convenio Bioplanet; Produccion de un CD de difusion
50%
 
209.490 
80.406 
38,4%
 


BI-3.7
Difusión nacional propiedad industrial
FIA
n°actividades de  difusión realizadas / n° actividades de difusión programadas
20,0%
Adelantos tecnológicos en la materia, difundidos
1
50%
 
297.900 
2.340 
0,8%
 

 
BI-3
 
 
 
20,0%
 
 
 
73%
1.184.630 
304.033 
25,7%
282,5%

TOTAL
 
 
 
 
100,0%
 
 
 
110%
50.592.290 
25.788.720 
51,0%
216,5%

Subprograma Producción Limpia
 
 
 
 
 
 
AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA

Componente
Código
Descripción
UE
Indicador
Ponder.
Programado
Ejecutado
Indicador
Indicador Ponder.
Presupuesto
Gasto
Indicador
Indicador

Coordinación y cooperación público-privada fortalecidos, a través del Comité de Producción Limpia, de una coordinación y articulación entre servicios públicos y de la masificación de los acuerdos de producción límpia.
PL-1.2
Funcionamiento Comité PL 
CPL
IGL
60,0%
Comité de producción limpia fortalecido a nivel nacional
Consejo Directivo funcionando
100,0%
 
           3.676.520 
1.428.225 
38,8%
 


PL-1.3
Estudios regulación en prevención de la contaminación
CPL
N° de estudios / Total programados * 100
5,0%
10 Estudios
1
10,0%
 
              337.000 
14.818 
4,4%
 


PL-1.4
Consultorías y actividades comple.
CPL
N° consultoria / Total programados *100
5,0%
12
6
50,0%
 
              385.000 
75.125 
19,5%
 


PL-1.5
Constitución y funcionam. de Comités regionales de PL 
CPL
N° de CRPL / Total programados * 100
5,0%
5
3 comités regionales de PL creados
60,0%
 
              200.000 
22.448 
11,2%
 


PL-1.6
Actividades masificación de APL
CPL
N° de APL / Total comprometidos * 100
15,0%
4 nuevos acuerdos marco de PL y 8 nuevos acuerdos específicos.
4 nuevos acuerdos marco de PL y 18 nuevos acuerdos específicos
225,0%
 
           1.476.000 
47.931 
3,2%
 


PL-1.7
Actividades seg. y control de APL
CPL
IGL
5,0%
Se han realizado actividades de seguimiento y control
Se han realizado actividades de seguimiento y control
100,0%
 
              266.000 
994 
0,4%
 


PL-1.8
Actividades apoyo a Unidades de Fiscaliz. Preventiva
CPL
IGL
5,0%
Unidades de asistencia técnica en las instituciones fiscalizadoras en funcionamiento
No ha habido acciones
0,0%
 
           1.187.000 
0 
0,0%
 

 
PL-1
 
 
 
20,0%
 
 
 
99,8%
           7.527.520 
           1.589.541 
21,1%
472,4%

Infraestructura de información y difusión de producción Limpia desarrollada.
PL-2.1
Publicaciones y difusión
CPL
IGL
15,0%
Programa de difusión y comunicación diseñado e implementado
Programa de difusión y comunic.diseñado e implementado y en mejoramiento continuo. 
75,0%
 
              219.000 
17.880 
8,2%
 


PL-2.2
Comunic. y desarrollo de sistemas
CPL
IGL
15,0%
Se ha posicionado en la prensa
Se ha posicionado en la prensa
75,0%
 
              214.000 
15.818 
7,4%
 


PL-2.3
Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación
CPL
IGL
10,0%
Se ha desarrollado un programa de difusión
Se ha desarrollado un programa de difusión
75,0%
 
              241.500 
4.880 
2,0%
 


PL-2.4
Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL
CPL
IGL
20,0%
Sistema de seguimiento y control de APL diseñado y funcionando
Unidades en los ss. fiscalizadores encargads del seguimiento de APL
75,0%
 
              458.000 
13.371 
2,9%
 


PL-2.6
Iniciativas uso eficiente energía
CPL
 
10,0%
Iniciativas de uso eficiente de la energía implementadas (Motor System Management Software)
No se ha asignado presupuesto
0,0%
 
              346.000 
0 
0,0%
 


PL-2.7
Seminarios, eventos y talleres
CPL
N° de eventos /  Total programados * 100
20,0%
10
7
70,0%
 
              361.000 
14.000 
3,9%
 


PL-2.8
Estudios y otras activ. de difusión
CPL
 
10,0%
1
No se ha asignado presupuesto
0,0%
 
              580.000 
0 
0,0%
 

 
PL-2
 
 
 
5,0%
 
 
 
59,0%
           2.419.500 
                65.949 
2,7%
2164,6%

Proyectos de Asistencia Técnica y de innovación desarrollados.
PL-3.1
Proyectos de fomento y asistencia técnica
FOM
N° de proyectos / Total programados * 100
40,0%
502
740
147,5%
 
           6.966.040 
10.278.185 
147,5%
 


PL-3.3.a
Proyectos de innovación tecnológica
FTC
N° de proyectos / Total programados * 100
25,0%
51
68
133,4%
 
           5.471.450 
7.297.339 
133,4%
 


PL-3.3.b
Proyectos de innovación tecnológica
FDI
N° de proyectos / Total programados * 100
25,0%
22
13
57,8%
 
           6.672.700 
3.858.850 
57,8%
 


PL-3.3.c
Proyectos de innovación tecnológica
FDF
N° de proyectos / Total programados * 100
5,0%
3
0
0,0%
 
           2.881.220 
0 
0,0%
 


PL-3.3.d
Proyectos de Innovación tecnológica
FIA
N° de proyectos / Total programados * 100
5,0%
14
10
70,4%
 
           1.472.000 
1.035.723 
70,4%
 

 
PL-3
 
 
 
70,0%
 
 
 
110,3%
         23.463.410 
         22.470.097 
95,8%
115,2%

Formación de capacidades públicas y privadas desarrolladas.
PL-4.1
Formación de personal de alto nivel en PL
BEC
N° de becas / Total programado * 100
50,0%
5 doctorados; 5 maestrías
18 doctorados ; 11 maestrías
290,0%
 
              170.000 
542.552 
319,1%
 


PL-4.2
Capacitación para consultores en PL
CPL
 
5,0%
 
No se ha asignado presupuesto
0,0%
 
                90.000 
0 
0,0%
 


PL-4.3
Capacitación para el sector privado en PL
CPL
 
5,0%
 
No se ha asignado presupuesto
0,0%
 
              240.000 
0 
0,0%
 


PL-4.4
Formación y perfeccionamiento para el sector público
CPL
 
5,0%
Nº de profesionales del sector público que accede a cursos de perfeccionamiento en el tema. 
No se ha asignado presupuesto
0,0%
 
              250.000 
0 
0,0%
 


PL-4.5
Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL
FOM
IGL
5,0%
Registro Nacional de Consultores en PL diseñado y en operac.
No se ha asignado presupuesto
0,0%
 
                70.000 
0 
0,0%
 


PL-4.6
Admin. Sist. Nac. Acreditación y Certificación en Tecnol. Limpias
INN
IGL
25,0%
Se ha generado un sistema de acreditación y/o certificación de tecnologías límpias.
Sistema de acreditación y/o certificación de tecnologías límpias en operación
70,0%
 
              570.000 
17.247 
3,0%
 


PL-4.7
Creación de Centros Regionales de PL
CPL
 
5,0%
Nuevos centros de produccion limpia y/o nodos regionales en funcionamiento.
No se ha asignado presupuesto
0,0%
 
           1.200.000 
0 
0,0%
 

 
PL-4
 
 
 
5,0%
 
 
 
162,5%
           2.590.000 
              559.798 
21,6%
751,8%

TOTAL
 
 
 
 
100,0%
 
 
 
108,3%
    36.000.430 
    24.685.386 
68,6%
157,9%

Subprograma Gestión de Calidad
 
 
 
 
 
 
AVANCE
EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA

Componente
Código
Descripción
UE
Indicador
Ponder.
Programado
Ejecutado
Indicador
Indicador ponderado
Presupuesto
Gasto
Indicador
Indicador

Modelo de gestión de excelencia y calidad aplicado en empresas, especialmente en PYMES
CA-1.1
Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad
CNPC
IGL
20%
Se desarrollo un instrumento de autoevaluación rápido
Se desarrolló un instrumento de autoevaluación rápido
75%
 
1.009.710 
572.344 
56,7%
 


CA-1.2
Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento
CNPC
Nº acciones de capacitación / N° Total Programado
15%
200 acciones de capacitación realizadas
88 acciones de capacitación realizadas
44%
 
871.910 
357.167 
41,0%
 


CA-1.3
Registro y acreditación de consultores de calidad
CNPC
IGL
5%
Registro y acreditación de consultores operando
En operación registro de consultores para la etapa de certificacion
50%
 
325.570 
80.958 
24,9%
 


CA-1.4
Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad
CNPC
IGL
10%
Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad implementado
Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad implementado
75%
 
412.860 
385.176 
93,3%
 


CA-1.5
Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect.
CNPC
IGL
20%
Premios a la Calidad por Reg./ Sect. implementados
Premios de Calidad; Excelencia Hospitalaria y tres iniciativas sectoriales
100%
 
785.870 
570.508 
72,6%
 


CA-1.7
Fortalecimiento instituc. del CNPC
CNPC
IGL
30%
CNPC fortalecido institucionalmente
Adopción de Balance Scorecard y nueva marca: ChileCalidad.
100%
 
824.950 
1.067.844 
129,4%
 

 
CA-1
 
 
 
20%
 
 
 
82%
4.230.870 
3.033.997 
71,7%
113,8%

Acciones para promover la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y gestionar la creación de los apoyos necesarios para su certificación, realizadas.
CA-2.1
Estudios
INN
N° Estudios realizados / N° Estudios programados
5%
1
1
100%
 
16.480 
0 
0,0%
 


CA-2.2
Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad
INN
N° Estudios realizados / N° Estudios programados
5%
4
1
25%
 
41.180 
11.636 
28,3%
 


CA-2.3
Cursos para consultores
INN
Nº Cursos realizados/ Total Programado
5%
4
6
150%
 
201.390 
274.903 
136,5%
 


CA-2.4
Cursos para empresas
INN
N° Cursos realizados / Total Programado
5%
206
227
110%
 
478.170 
527.081 
110,2%
 


CA-2.5
Material de difusión
INN
IGL
5%
206
227
110%
 
17.050 
88.347 
518,2%
 


CA-2.6
Participación Internacional
INN
Nº de participaciones en Comités Internacionales de Calidad / Total Programado. 
5%
5
6
120%
 
15.110 
14.505 
96,0%
 


CA-2.7
Apoyo financiero para la certificación de Empresas
FOM
Nº certificaciones en gestión de empresas apoyadas / Total Programado
65%
427
524
123%
 
16.966.240 
13.430.186 
79,2%
 


CA-2.8
Administración del componente
INN
IGL
5%
Componente administrado
Componente administrado
100%
 
95.980 
148.955 
155,2%
 

 
CA-2
 
 
 
50%
 
 
 
116%
17.831.600 
14.495.613 
81,3%
142,1%

Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, realizadas. 
CA-3.1
Desarrollo de normas técnicas
INN
Nº Normas Técnicas Elaboradas / Total Programado
20%
400
197
49%
 
1.340.810 
1.851.337 
138,1%
 


CA-3.2.a
Ampliación y fortalecimiento red metrología
FDI
Nº de Proyectos Nuevos Apoyados / Total Programados
45%
6
45
750%
 
147.500 
9.623.310 
6524,3%
 


CA-3.2.b
Ampliación y fortalecimiento red metrología
INN
Nº Asignación de nuevos nodos a la Red Nacional de Metrología /  Total Programados.
10%
7
4
57%
 
2.465.680 
646.436 
26,2%
 


CA-3.3
Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sist. Nac. de Metrología
INN
IGL
5%
Unidad de coord.del Sist. Nac. de Metrología fortalecida
Unidad de coord.del Sist. Nac. de Metrología fortalecida
50%
 
383.930 
207.460 
54,0%
 


CA-3.4
Ampliación Sistema Nacional de Acreditación
INN
Nº Nuevos módulos incorporados al Sistema Nacional de Acreditación / Total Programado.
5%
120 nuevos organismos incorporados al Sistema
282 nuevos organismos incorporados al Sistema
235%
 
508.710 
236.083 
46,4%
 


CA-3.5
Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión
INN
IGL
5%
Centro de Información y Difusión fortalecido
Centro de Información y Difusión fortalecido
100%
 
56.810 
6.987 
12,3%
 


CA-3.6
Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento
FOM
IGL
10%
Red de intermediación de fomento fortalecida
Red de intermediación de fomento fortalecida
25%
 
1.033.770 
79.514 
7,7%
 

 
CA-3
 
 
 
30%
 
 
 
375%
5.937.210 
12.651.129 
213,1%
175,9%

TOTAL
 
 
 
 
100%
 
 
 
187%
27.999.680 
30.180.738 
107,8%
173,1%
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