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PLAN OPERATIVO AÑO 2005

I. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

SUBPROGRAMA 1: PROSPECTIVA DEL DESARROLLO TECNOLOGICO Y PRODUCTIVO CHILENO

COMPONENTES

Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades
Resultado esperado al final del 2005
Resultado esperado al final del Programa
Medio de verificación

PT-1
Componente 1: Programa de Prospectiva Tecnológica preparado y planificado.

1. Acuerdo de trabajo conjunto con cooperación de ONUDI.

2. PPT diseñado y programado.

3. Directorio de Centros Científicos-Tecnológicos y empresas tecnológicas, actualizado.

4. Comité de Iniciativa y Dirección Ejecutiva del PPT constituido.

5. Documento de orientación del PPT elaborado.

6. Áreas Tecnológicas identificadas y definidas.


Informes de estudios y de avance.

PT-2


Componente 2: Áreas estratégicas de desarrollo tecnológico analizadas en profundidad y priorizadas. 
1. Estudio de áreas temáticas estratégicas para la industria alimentaria definidas por expertos locales.

2. Se identifican subsectores al interior de la industria alimentaria que sean objeto de estudios de prospectiva.

3. Paneles de Expertos constituidos para las áreas estratégicas previamente definidas, consensuadas y priorizadas.


1. Estudio de áreas temáticas estratégicas definidas por expertos locales.

2. Paneles de Expertos constituídos para las áreas estratégicas seleccionadas.

3. Plan de trabajo, metodología y presupuesto para aplicación de los estudios  delphi elaborados.

4. Cuestionarios Delphi  elaborados y aplicados en cada área temática.

5. Taller de expertos por cada área estratégica realizado.

6. 5 estudios u otras actividades complementarias elaborados.

7. Informes parciales y final del trabajo de cada panel elaborados.

8. Informe final del delphi y paneles de expertos elaborado.


Informes de Estudios y de avance.

Publicaciones.

PT-3
Componente 3: Esquemas de programas estratégicos de desarrollo para cada una de las áreas seleccionadas elaborados.
1. Se continúa con el estudio prospectivo del sector energía.

2. Informes del trabajo de cada panel elaborados.

3. Estudio de consenso para el diseño de un Programa País de Eficiencia Energética.
1. Equipos político-técnicos para cada Área Tecnológica constituidos.

2. Esquemas de políticas públicas de desarrollo tecnológico para cada Área Tecnológica elaborados.


Informe de Estudio

ACTIVIDADES



Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades
Resultado esperado al final del 2005 (US$)
Resultado esperado al final del Programa (US$)
Medio de verificación

PT-1-1
Coordinación,  administración y funcionamiento
 0
 80.000 
Contabilidad del programa

PT-1-2
Asesoría internacional
 0
 51.220
Contabilidad del programa

PT-1-3
Elaboración documento orientación del PPT
 0
 18.720
Contabilidad del programa

PT-1-4
Equipamiento e infraestructura
 12.918
 40.000
Contabilidad del programa

PT-2.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
 0
 108.780
Contabilidad del programa

PT-2.2
Funcionamiento paneles
 151.784
 800.000
Contabilidad del programa

PT-2.3
Eventos generales
 0
 140.000
Contabilidad del programa

PT-2.4
Estudios  y actividades complementarias
 40.368
 581.280
Contabilidad del programa

PT-2.5
Actividades de comunicaciones y difusión
 16.955
 70.000
Contabilidad del programa

PT-3.1
Actividades de coordinación, preparación,  administración y funcionamiento de los grupos de trabajo técnico-económicos.
 101.760
 30.000
Contabilidad del programa

PT-3.2
Publicaciones.
 0
 80.000
Contabilidad del programa

SUBPROGRAMA 2: TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

COMPONENTES

Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades
Resultado esperado al final del 2005
Resultado esperado al final del Programa
Medio de verificación

TI-1
Componente 1: Secretaría Ejecutiva del Comité Gubernamental TIC, fortalecida.
1. Cuenta Satélite en fase de término.

2. Estudio sobre indicadores de la agenda digital y la sociedad de la información.

3. Profesionales contratados y operando.

4. Segundo estudio sobre Penetración y Uso de las TICs en las empresas. 

5. Estrategia comunicacional implementada en temas de la Agenda Digital.


1. Evaluaciones y estudios de seguimiento realizados.

2. Sistema de indicadores en  TIC diseñado y en operación permanente.

3. Estrategia de comunicaciones diseñada e implementada.

4. Profesionales contratados, capacitados y operando.


Informes de avance y final

Informes periódicos de avance.

Informes de auditorías.

TI-2
Componente 2: Empresas apoyadas a la incorporación de las TICs, a través de infocentros y asistencia técnica en comercio electrónico.


1. 150 empresas han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica.

2. Se mantienen en operación 51 infocentros.


1. Se ha apoyado la instalación de menos 80 infocentros, cofinanciados en la inversión y operación.

2. Proyectos de comercio electrónico entre empresas proveedoras operando.

3. 200 empresas han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica.


Informes periódicos de avance.

Encuestas y sistemas de Información construidos para estos propósitos.



TI-3
Componente 3: Sector de TICs desarrollado y fortalecido a través de la incubación de nuevas empresas, de la transferencia de tecnologías al mercado, del apoyo a proyectos de I & D y de la formación de personal


1. Tres proyectos de incubación en funcionamiento(FDI).

2. 6 empresas han recibido aporte de capital semilla. (FDI).

3. 4 cursos de al menos 8 horas de duración sobre TI emergentes, con aplicación en sectores líderes (F. Chile).

4. 100 análisis de emprendimientos TI en sectores líderes; 60

acompañamientos a emprendedores TI para la obtención de financiamiento; 60 análisis y validación de propuestas de soluciones TI; 15 acompañamientos  a nuevos negocios de empresas TI (F. Chile).

5. Estudio "Identificación de una Demanda Potencial de Estándares para Empresas TI" (F. Chile).

6. 15 prácticas del uso de TI en sectores líderes, difundidas (F. Chile)

7. 4 seminarios y encuentros de TI emergentes. (F.Chile)

8. 7 proyectos de arrastre apoyados por FONDEF.

9. 6 proyectos apoyados por el FDI.

10. 34 proyectos apoyados por FONTEC.

11. Se ha financiado 26 nuevas pasantías en TICs. Se continúa financiando 10 becas de doctorado, 1beca de magister y 6 pasantías de años anteriores. (Becas).


1. Cinco incubadoras han recibido apoyo en su operación.

2. 89 empresas han recibido aporte de capital semilla.

3. Se ha hecho difusión de “mejores prácticas” en el uso de TICs a través de  Observatorio.

4. 10 cursos realizados y 200 personas capacitadas anualmente.

5. “Observatorio de TICs” ha difundido 10 tecnologías emergentes en menos de 3 meses a partir de su lanzamiento al mercado.
6. 109 proyectos apoyados en TICs a través de fondos concursables.
7. Se ha formado personal de alto nivel por medio de pasantías en el extranjero, maestrías y doctorados.


Encuestas y sistemas de información construidos para estos propósitos.

Informe de proyectos financiado por FONTEC.

Informes periódicos de avance (F. Chile, FDI, FONTEC, FONDEF, CONICYT).



TI-4
Componente 4: Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE), o “ventanilla de Empresa”.


1. Implementación de 11 trámites  en línea, para empresas.

2. Se coordina a 8 instituciones: TGR, Registro Civil, ISP, SESMA, Sernapesca, SAG y Subsecretaría de Transporte para la integración con Aduanas para la Ventanilla de Comercio Exterior.

3. Se coordina la Ventanilla de Trámites Municipales implementada por SUBDERE con 9 trámites operando por internet con la participación de 20 municipios. 
1. Sitio web de información operando en internet.

2. Estudio de demanda y diseño de algunos trámites. 

3. Aumento de la disponibilidad de información, trámites y servicios públicos que pueden realizarse en Internet.

4. Plan comunicacional diseñado y en marcha.


Informes de avance periódicos.



ACTIVIDADES



Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades
Resultado esperado al final del 2005 (US$)
Resultado esperado al final del Programa (US$)
Medio de verificación

TI-1.1
Estudios y evaluaciones (MINECON)
 96.884
 341.610
Contabilidad del programa.

TI-1.2
Sistema de información e indicadores (MINECON)
 48.442
 326.510
Contabilidad del programa

TI-1.3
Diseño y ejecución estrategia comunicacional (MINECON)
 101.728
 154.160
Contabilidad del programa

TI-1.4
Contratación y capacitación personal (MINECON)
 38.753
 176.020
Contabilidad del programa

TI-2.1
Programa nacional de Infocentros (MINECON)
 0
 2.443.010
Contabilidad del programa

TI-2.2
Proyectos de fomento y asistencia técnica (Fomento-CORFO)
 787.534
 5.169.040
Contabilidad del programa

TI-3.1
Proyectos de incubación(FDI)
 903.682
 3.339.040
Contabilidad del programa

TI-3.2
Proyectos de capital semilla(FDI)
 656.798
 1.891.780
Contabilidad del programa

TI-3.3
Sistema de generación y Certificación de competencias en TIC  (F. Chile) 
  0
 1.840.670
Contabilidad del programa

TI-3.4
Sistema de Certificación de productos y servicios en TIC (F. Chile) 
  0
 1.916.770
Contabilidad del programa

TI-3.5
Transferencia al mercado de nuevas tecnologías (F. Chile)
 1.563.856
 2.738.930
Contabilidad del programa

TI-3.6
Observatorio de TIC: Benchmark de observatorios y desarrollo de modelo nac.(F. Chile) 
 147.195
 1.020.400
Contabilidad del programa

TI-3.7.a
Proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica (FONTEC)
 1.607.363
 9.784.240
Contabilidad del programa

TI-3.7.b
Proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica (FDI)
 1.099.007
 13.908.590
Contabilidad del programa

TI-3.7.d
Proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica (FONDEF)
 1.653.372
 4.403.830
Contabilidad del programa

TI-3.8
Formación de personal de alto nivel (CONICYT)
 481.618
 5.310.050
Contabilidad del programa

TI-4.1
Constitución y fortalecimiento equipo SIRE- Ventanilla empresa (MINECON)
 158.986
 1.233.710
Contabilidad del programa

TI-4.2
Diseño y construcción del sistema (MINECON)
 25.248
 1.225.950
Contabilidad del programa

TI-4.3
Proyectos trámites en el sector público (MINECON)
 1.031.962
 2.547.700
Contabilidad del programa

TI-4.6
Actividades de difusión del sistema (MINECON)
 32.617
 198.390
Contabilidad del programa

SUBPROGRAMA 3: DESARROLLO TECNOLOGICO EN LOS SECTORES FORESTAL, AGROPECUARIO Y ACUICOLA

COMPONENTES

Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades
Resultado esperado al final del 2005
Resultado esperado al final del Programa
Medio de verificación

BI-1
Componente 1: Proyectos biotecnológicos financiados.
1. 48 proyectos de biotecnología de arrastre financiados. (FIA).

2. 13 proyectos financiados por FONTEC.(proyectos pequeños)

3. 9 proyectos financiados por FDI. (proyectos grandes).

4. Un proyecto de capital semilla por FDI.

5. Se ha financiado  27 proyectos de arrastre por FONDEF.


1. 64 proyectos de biotecnología financiados

2. Una muestra equivalente al 15% de los proyectos biotecnológicos financiados, evaluada.

3. 50% de los proyectos auditados con resultados de acuerdo a lo planificado

4. Al menos 60% de los proyectos con seguimiento realizado.
Bases de datos del CONICYT, CORFO y FIA

BI-2
Componente 2: Recursos Humanos entrenados y formados.
1. Se mantiene financiamiento de 12 becas de doctorado y 4 becas de magíster de años anteriores (CONICYT) 

2. 30 entrenamientos de corta duración en el extranjero (FIA)

3. 2 seminarios técnicos y 2 cursos de especialización para el sector público (FIA)

4. 5 Pasantías para funcionarios público (FIA) 
1.   150 técnicos y profesionales capacitados.

2.   30 % de los profesionales y técnicos capacitados se integraron a los proyectos financiados por el subprograma.

3.   15% de los profesionales y técnicos capacitados se integraron a empresas privadas del rubro

4.    25% de los profesionales y técnicos capacitados pertenecen o se integran al sector público

5.   30% de los profesionales y técnicos capacitados se integraron a institutos de investigación y universidades


Bases de datos del CONICYT y FIA

BI-3
Componente 3: Adelantos tecnológicos en la materia difundidos, y capacidades públicas de apoyo fortalecidas.
1. Sistema de información funcionando, con actualización periódica (FIA)

2. Antena biotecnológica: poblamiento con información y mantención del sistema (FIA)
3. Difusión y sensibilización en biotecnología: 1 campaña de educación y 1 campaña en medios de comunicación (FIA)
4. 2 talleres de difusión en propiedad industrial (FIA)

1. 4 estudios de políticas y estrategia desarrollados

2. “Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología” ha funcionado.

3. Sistema de información desarrollado y funcionando.

4. Adelantos tecnológicos en la materia y  capacidades públicas, difundidas.
Informes de avance de proyectos.

Informes de “Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología”

Informes de “adelantos difundidos”.

ACTIVIDADES



Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades
Resultado esperado al final del 2005 (US$)
Resultado esperado al final del Programa (US$)
Medio de verificación

BI-1.1.a
Proyectos pequeños FONTEC
  989.259
 6.019.220
Contabilidad del programa

BI-1.1.b
Proyectos pequeños FIA
 2.801.469 
 7.382.750
Contabilidad del programa

BI.1.2.a
Proyectos grandes FDI
 2.828.468
 8.325.630
Contabilidad del programa

BI.1.2.b
Proyectos grandes FONDEF
 3.085.477
 15.741.690
Contabilidad del programa

BI-1.3
Proyectos capital semilla FDI
 120.736
 5.484.290
Contabilidad del programa

BI-2.1.a
Entrenamientos corta duración en el extranjero (CONICYT)
 0
 207.740
Contabilidad del programa

BI-2.1.b
Entrenamientos corta duración en el extranjero (FIA)
 132.810
 1.215.480
Contabilidad del programa

BI-2.2
Magister CONICYT
 49.231
 467.410
Contabilidad del programa

BI-2.3
Doctorados CONICYT
 366.175
 2.261.500
Contabilidad del programa

BI-2.4
Entrenamiento de profesionales extranjeros en programas de Postdoctorados en el país, ligados a proyectos del Subprograma. CONICYT
 0
 280.450
Contabilidad del programa

BI-2.5
Seminarios técnicos, la mitad dirigidos a funcionarios públicos. FIA
 39.221
 373.930
Contabilidad del programa

BI-2.6
Cursos especialización sector público (FIA)
 34.295
 394.700
Contabilidad del programa

BI-2.7.a
Giras internacionales e intercambios (FONTEC)
 0
 311.610
Contabilidad del programa

BI-2.7.b
Giras internacionales e intercambios (FIA)
 0
 311.610
Contabilidad del programa

BI-2.8
Pasantías funcionarios públicos en Centros de Excelencia y/o Instituciones internacionales. (FIA)
 24.147
 37.390
Contabilidad del programa

BI-3.1
Estudios para el desarrollo de políticas y estrategias.(FIA)
 0
 83.100
Contabilidad del programa

BI-3.2
Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología (FIA)
 18.147
 215.010
Contabilidad del programa

BI-3.3
Antena biotecnológica de prospección y acceso a sistemas de información.(FIA)
 26.544
 77.900
Contabilidad del programa

BI-3.4
Sistema de información y de red pública en biotecnología FIA
 13.303
 218.130
Contabilidad del programa

BI-3.5
Publicaciones. FIA
 0
 83.100
Contabilidad del programa

BI-3.6
Difusión y sensibilización en biotecnología. FIA
 18.110
 209.900
Contabilidad del programa

BI-3.7
Difusión nacional propiedad industrial. FIA
 14.110
 297.900
Contabilidad del programa

SUBPROGRAMA 4: GESTION AMBIENTAL EN EL SECTOR PRODUCTIVO (PRODUCCIÓN LIMPIA)

COMPONENTES

Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades
Resultado esperado al final del 2005
Resultado esperado al final del Programa
Medio de verificación

PL-1
Componente 1: Coordinación y cooperación público-privada fortalecidas.
1. Funcionamiento del Consejo de Producción Limpia.

2. Estudio de evaluación de la política de Producción Limpia 2001-2005.

3. Se mantienen 9 APL en etapa de implementación. 

4. Se mantiene en funcionamiento periódico los Comités de Seguimiento y Control en etapa de implementación.

5. Actividades periódicas de seguimiento y control de APL realizadas.


1. Se han generado 4 nuevos Acuerdos Marco de PL y ocho nuevos acuerdos específicos, los que se encuentran funcionando 

2. APLs incorporados en el marco legal vigente.

3. Comité de Producción Limpia fortalecido a nivel nacional.

4. Comité Público-Privado de Producción Limpia con participación permanente de autoridades de servicios públicos, en funcionamiento y fortalecido a nivel nacional.

5. Unidades de Asistencia Técnica al interior de las instituciones fiscalizadoras, en funcionamiento.

6. APL diseñados e implementados en sectores industriales prioritarios.


Documentos de Acuerdos Marco u otros.

Informe legal del Reglamento.

Indicadores de seguimiento y control de APLs.

Encuestas y otros documentos de consulta en instituciones públicas, asociaciones gremiales, industriales y empresas.

Documentos de acuerdos.

Base de datos de Corfo.

Estudios ad-hoc.

Actas de sesiones del Comité Público-Privado.

Informes de estudios y asistencia técnica.



PL-2
Componente 2: Infraestructura de información y difusión en Producción Limpia desarrollados.


1. Programa de difusión focalizado a través de plataformas regionales.

2. Realización de un Congreso de Producción Limpia y eventos regionales de carácter masivo.


1. Programa de difusión y comunicación diseñado e implementado.

2. Se ha diseñado y puesto en funcionamiento un sistema de seguimiento y control de APLs.

3. Iniciativas de uso eficiente de la energía implementadas (Motor System Management Software).


Informes ad-hoc



PL-3
Componente 3: Proyectos de Asistencia Técnica y de Innovación desarrollados.


1. 6 proyectos apoyados de modernización productiva focalizados en Producción Limpia (FDI).

2. Atención de 540 empresas en proyectos de fomento  y asistencia técnica (FAT - fomento CORFO).

3. 32 proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica apoyados (FONTEC). 

5. Se mantiene continuidad de proyectos de producción limpia por FIA.

1. Incremento del número de proyectos ambientales que accede a cofinanciamientos de los Fondos Tecnológicos.

2. Fat de Producción Limpia en operación.


Bases de datos de Fondos tecnológicos.



PL-4
Componente 4: Formación  de capacidades públicas y privadas, desarrolladas.
1. Se mantiene financiamiento de 2 becas de doctorado y 4 becas de magíster (Becas)

2. Sistema de acreditación y/o certificación de tecnologías limpias en operación. (INN)
1. Se ha generado un sistema de acreditación y/o certificación de tecnologías limpias. (INN)

2. Se ha diseñado e incorporado en las Universidades chilenas, programas de estudios en PL.

3. Cantidad de profesionales del sector público que accede a cursos de perfeccionamiento en el tema.

4. Se ha diseñado y puesto en operación un Registro Nacional de Consultores en Producción Limpia.

5. Nuevos Centros de Producción Limpia y/o nodos regionales en funcionamiento.


Estudios de casos.

Base de datos de CONICYT.

Informes de programa diseñado e incorporados a Universidades.

Base de datos de Corfo (Fontec, FDI, Fat, etc.).



ACTIVIDADES



Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades
Resultado esperado al final del 2005 (US$)
Resultado esperado al final del Programa (US$)
Medio de verificación

PL-1.2
Funcionamiento Comité PL
 406.798      
 3.676.520
Contabilidad del programa

PL-1.3
Estudios para regulación en prevención de la contaminación
 0
 337.000
Contabilidad del programa

PL-1.4
Consultorías y actividades complementarias
 92.295
 385.000 
Contabilidad del programa

PL-1.5
Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL 
 0
 200.000
Contabilidad del programa

PL-1.6
Actividades de masificación de APL
  0
 1.476.000
Contabilidad del programa

PL-1.7
Actividades de seguimiento y control de APL
  35.295
 266.000
Contabilidad del programa

PL-1.8
Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva
 0
 1.187.000
Contabilidad del programa

PL-2.1
Publicaciones y difusión
 18.147
 219.000
Contabilidad del programa

PL-2.2
Comunicaciones y desarrollo de sistemas
 0
 214.000
Contabilidad del programa

PL-2.3
Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación
 0
 241.500
Contabilidad del programa

PL-2.4
Desarrollo de sistemas de información para Seguimiento y Control de APL
 0
 458.000
Contabilidad del programa

PL-2.6
Iniciativas de uso eficiente de la energía
 0
 346.000
Contabilidad del programa

PL-2.7
Seminarios, eventos y talleres
 12.074
 361.000
Contabilidad del programa

PL-2.8
Estudios y otras actividades de difusión
 0
 580.000
Contabilidad del programa

PL-3.1
Proyectos de fomento y asistencia técnica (FAT-PL, fomento-CORFO)
 4.648.603
 6.966.040
Contabilidad del programa

PL-3.3.a
Proyectos de innovación tecnológica   (FONTEC)
 1.804.247
 5.471.450
Contabilidad del programa

PL-3.3.b
Proyectos de innovación tecnológica   (FDI)
 1.064.418
 6.672.700
Contabilidad del programa

PL-3.3.c
Proyectos de innovación tecnológica  (FONDEF)
  0
 2.881.220
Contabilidad del programa

PL-3.3.d
Proyectos de innovación tecnológica   (FIA)
 57.276
 1.472.000
Contabilidad del programa

PL-4.1
Formación de personal de alto nivel en PL (CONICYT)
 152.317
 170.000
Contabilidad del programa

PL-4.2
Capacitación para consultores en PL (CPL)
  0
 90.000
Contabilidad del programa

PL-4.3
Capacitación para el sector privado en PL (CPL)
  0
 240.000
Contabilidad del programa

PL-4.4
Formación y perfeccionamiento para el sector público (CPL)
 0
 250.000
Contabilidad del programa

PL-4.5
Implementación y administración del registro nacional de consultores en Producción Limpia (CORFO)
  0
 70.000
Contabilidad del programa

PL-4.6
Administración del Sistema Nacional de Acreditación y Certificación en Tecnologías Limpias (INN)
 8.074
 570.000
Contabilidad del programa

PL-4.7
Creación de Centros Regionales de PL (CPL)
 0
 1.200.000
Contabilidad del programa

SUBPROGRAMA 5: FOMENTO A LA CALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD

COMPONENTES

Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades
Resultado esperado al final del 2005
Resultado esperado al final del Programa
Medio de verificación

CA-1 
Componente 1: Modelo de gestión de excelencia y calidad aplicado en empresas  especialmente en  PYMES. 
1. Sistemas e instrumentos de gestión de calidad desarrollados. (sistema escalonado de mejora continua).

2. 6 cursos de capacitación a actores de la red de fomento realizados.

3. Diseño de Sistema de seguimiento de la NCh 2909 (Norma PYME)

4. Desarrollo y puesta en funcionamiento del Premio a la Calidad por regiones y/o sectores, 2 premios sectoriales/regionales.

5. Registro y acreditación de consultores de calidad desarrollado en la parte de evaluación y acreditación de docentes examinadores.


1.   600 empresas, especialmente PYMES, utilizan el modelo de autoevaluación y gestión de excelencia al cabo de 4 años.


Estadísticas de postulaciones al Premio Nacional de la Calidad o de empresas que emplean el sistema de autoevaluación rápida.



CA-2
Componente 2: Acciones para promover la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y gestionar la creación de los apoyos necesarios para su certificación, realizadas.


1. 2 cursos para consultores: 5 módulos cada uno para 15 alumnos (INN)

2. 80 cursos a empresas realizados (INN)

3. 3 misiones de participación internacional  realizadas (dos participaciones en Comités de ISO y una en COPANT) (INN)

4. 600 empresas con proyectos de  fomento para la certificación y gestión de calidad. (Fomento-CORFO)


1.   600 empresas certificadas de acuerdo a normas de gestión de calidad en un período de 4 años. 


Estadísticas del Registro de Empresas Certificadas ISO 9000 (INN).

CA-3
Componente 3: Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, realizada.
1. 50 normas técnicas elaboradas aprobadas por el Consejo de INN

2. 26 publicaciones de oficialización de normas chilenas.(INN)

3. Se ha apoyado el cofinanciamiento de 3 auditorías de acreditación internacional en los nodos de la red nacional de metrología.(INN) 

4. Mantención de trazabilidad internacional de la Red Nacional de Metrología.(INN)
5. Se ha mantenido módulos del Sistema Nacional de Acreditación.(INN)
6. Adquisición de equipo para mejorar servicio de información a los usuarios.(INN)

7. Adquisición de una colección de normas extranjeras. (INN)

8. 8 proyectos de I+D en calidad (FDI) en calidad y metrología.

1. 400 normas técnicas adicionales a disposición de las empresas productivas.

2. 7 nuevos laboratorios nodos incorporados a la Red Nacional de Metrología.

3. 120 nuevos organismos incorporados al Sistema Nacional de Acreditación.


Registros de la Red Nacional de Metrología.

Catálogo de Normas Nacionales.

Actas del Consejo de Normas.

Registros del Sistema Nacional de Acreditación.



ACTIVIDADES



Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades
Resultado esperado al final del 2005 (US$)
Resultado esperado al final del Programa (US$)
Medio de verificación

CA-1.1
Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad (CNPC)
 106.052
 1.009.710
Contabilidad del proyecto.

Informes de progreso

CA-1.2
Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento (CNPC)
 90.368
 871.910
Contabilidad del proyecto.

CA-1.3
Registro y acreditación de consultores de calidad (CNPC)
 36.147
 325.570
Contabilidad del proyecto.

CA-1.4
Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad (CNPC)
  98.442
 412.860
Contabilidad del proyecto.

CA-1.5
Desarrollo y puesta en funcionamiento de Premio a la Calidad por Regiones y Sectores (CNPC)
 118.442
 785.870
Contabilidad del proyecto. Informes de progreso

CA-1.7
Fortalecimiento institucional del CNPC
 304.589
 824.950
Contabilidad del proyecto.

CA-2.1
Estudios (INN)
 24.221
 16.480
Contabilidad del proyecto. 

Informes de progreso

CA-2.2
Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad (INN)
 0
 41.180
Contabilidad del proyecto. 

Informes de progreso

CA-2.3
3 Cursos modulares para consultores en implementación de ISO 9000 (INN)
 146.884
 201.390
Contabilidad del proyecto.



CA-2.4
Cursos para empresas en ISO 9000, ISO 14000 y otros (INN)
  219.546
 469.220
Contabilidad del proyecto.



CA-2.5
Material de difusión (INN)
 44.368
 26.000
Contabilidad del proyecto.



CA-2.6
Participación Internacional (INN)
 14.118
 15.110
Contabilidad del proyecto.



CA-2.7
Apoyo financiero para la certificación de empresas en normas de gestión de calidad y para el fomento de uso de calibraciones. (Fomento-CORFO)
 6.454.726
 10.779.830
Contabilidad del proyecto.

CA-2.8
Administración del componente (INN)
  113.770
 95.980
Contabilidad del proyecto.

CA-3.1
Desarrollo de normas técnicas (INN)
  765.399
 1.340.810
Contabilidad del proyecto.

 Informes de progreso

CA-3.2.a
Ampliación y fortalecimiento red metrología (CORFO-FDI)
 1.838.553
 147.500
Contabilidad del proyecto.

CA-3.2.b
Ampliación y fortalecimiento red metrología (INN)
  576.663
 2.465.680
Contabilidad del proyecto.

CA-3.3
Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sistema Nacional de Metrología (INN)
  63.615
 383.930
Contabilidad del proyecto.

CA-3.4
Ampliación Sistema Nacional de Acreditación (INN)
 122.360
 508.710
Contabilidad del proyecto.

CA-3.5
Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión (INN)
 4.844
 56.810
Contabilidad del proyecto.

CA-3.6
Fortalecimiento red de intermediación de fomento (fomento CORFO)
 128.589
 1.033.770
Contabilidad del proyecto.

II. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN AÑO 2005

SUBPROGRAMA 1: PROSPECTIVA TECNOLÓGICA







Trimestre

Cód.
ACTIVIDAD
Unidad Ejecutora
Fecha Inicio
Fecha Término
Costo por Act.
1
2
3
4


Componente 1: Preparación y planificación



12.918





PT-1.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
MINECON


0





PT-1.2
Asesoría internacional
MINECON


0





PT-1.3
Elaboración documento orientación del PPT
MINECON


0





PT-1.4
Equipamiento e infraestructura
MINECON
Ene-05
Dic-05
12.918






Componente 2: Funcionamiento paneles de expertos



209.107





PT-2.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
MINECON


0





PT-2.2
Funcionamiento paneles
MINECON
Ene-05
Dic-05
151.784





PT-2.3
Eventos generales
MINECON


0





PT-2.4
Estudios  y actividades complementarias
MINECON
Ene-05
Dic-05
40.368





PT-2.5
Actividades de comunicaciones y difusión
MINECON
Ene-05
Dic-05
16.955






Componente 3: Esquemas de programas estratégicos de desarrollo para cada área seleccionada



101.760





PT-3.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
MINECON
Ene-05
Dic-05
101.760





PT-3.2
Publicaciones
MINECON
Ene-05
Dic-05
0





SUBPROGRAMA 2: TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES







Trimestre

Cód.
ACTIVIDAD
Unidad Ejecutora
Fecha Inicio
Fecha Término
Costo por Act.
1
2
3
4


Componente 1: Fortalecimiento Secretaría Técnica Cté. TIC



285.807





TI-1.1
Estudios y evaluaciones
MINECON
Ene-05
Dic-05
96.884





TI-1.2
Sistema de información e indicadores
MINECON
Ene-05
Dic-05
48.442





TI-1.3
Diseño y ejecución estrategia comunicacional
MINECON
Abr-05
Dic-05
101.728





TI-1.4
Contratación y capacitación personal
MINECON
Ene-05
Dic-05
38.753






Componente 2: Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas



787.534





TI-2.1
Programa nacional de Infocentros
MINECON
Ene-05
Dic-05
0





TI-2.2
Proyectos de fomento y asistencia técnica
CORFO-Fomento
Ene-05
Dic-05
787.534






Componente 3: Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC



8.112.890





TI-3.1
Proyectos de incubación
CORFO-FDI
Abr-05
Dic-05
903.682





TI-3.2
Proyectos de capital semilla
CORFO-FDI
Abr-05
Dic-05
656.798





TI-3.3
Certificación de competencias en TIC
INTEC
Ene-05
Dic-05
0





TI-3.4
Certificación de productos y servicios en TIC
INTEC
Abr-05
Dic-05
0





TI-3.5
Transferencia de nuevas tecnologías
INTEC
Ene-05
Dic-05
1.563.856





TI-3.6
Observatorio de TIC
INTEC
Ene-05
Dic-05
147.195





TI-3.7.a
Proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica
CORFO-FONTEC
Ene-05
Dic-05
1.607.363





TI-3.7.b
Proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica
CORFO-FDI
Ene-05
Dic-05
1.099.007





TI-3.7.d
Proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica
CONICYT-FONDEF
Ene-05
Dic-05
1.653.372





TI-3.8
Formación de personal de alto nivel
CONICYT-Becas
Ene-05
Dic-05
481.618






Componente 4: Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE) o Ventanilla Empresa (VE)


1.248.813





TI-4.1
Constitución y fortalecimiento equipo SIRE
MINECON
Ene-05
Dic-05
158.986





TI-4.2
Diseño y construcción del sistema
MINECON
Ene-05
Dic-05
25.248





TI-4.3
Proyectos trámites en el sector público
MINECON
Ene-05
Dic-05
1.031.962





TI-4.6
Actividades de difusión del sistema
MINECON
Abr-05
Dic-05
32.617





SUBPROGRAMA 3: DESARROLLO TECNOLOGICO EN LOS SECTORES FORESTAL, AGROPECUARIO Y ACUÍCOLA







Trimestre

Cód.
ACTIVIDAD
Unidad Ejecutora
Fecha Inicio
Fecha Término
Costo por Act.
1
2
3
4


Componente 1: Financiamiento de proyectos biotecnológicos



9.825.409





BI-1.1.a
Proyectos pequeños
CORFO-FONTEC
Ene-05
Dic-05
989.259





BI-1.1.b
Proyectos pequeños
FIA
Ene-05
Dic-05
2.801.469





BI.1.2.a
Proyectos grandes
CORFO-FDI
Ene-05
Dic-05
2.828.468





BI.1.2.b
Proyectos grandes
CONICYT-FONDEF
Ene-05
Dic-05
3.085.477





BI-1.3
Proyectos capital semilla
CORFO-FDI


120.736






Componente 2: Entrenamiento en áreas desatendidas



645.878





BI-2.1.a
Entrenamientos corta duración en el extranjero
CONICYT-Becas
Abr-05
Dic-05
0





BI-2.1.b
Entrenamientos corta duración en el extranjero
FIA
Abr-05
Dic-05
132.810





BI-2.2
Magister
CONICYT-Becas
Ene-05
Dic-05
49.231





BI-2.3
Doctorados
CONICYT-Becas
Ene-05
Dic-05
366.175





BI-2.4
Posdoctorados
CONICYT-Becas


0





BI-2.5

FIA
Abr-05
Dic-05
39.221





BI-2.6
Cursos especialización sector público
FIA
Abr-05
Dic-05
34.295





BI-2.7.a
Giras internacionales e intercambios
CORFO-FONTEC


0





BI-2.7.b
Giras internacionales e intercambios
FIA
Abr-05
Dic-05
0





BI-2.8
Pasantías funcionarios públicos
FIA
Abr-05
Dic-05
24.147






Componente 3: Fortalecimiento de servicios de apoyo



90.216





BI-3.1
Estudios 
FIA
Abr-05
Dic-05
0





BI-3.2
Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología
FIA
Abr-05
Dic-05
18.147





BI-3.3
Antena biotecnológica
FIA
Ene-05
Dic-05
26.544





BI-3.4
Sistema de información y red pública en biotecnología
FIA
Ene-05
Dic-05
13.303





BI-3.5
Publicaciones
FIA
Abr-05
Dic-05
0





BI-3.6
Difusión y sensibilización en biotecnología
FIA
Ene-05
Dic-05
18.110





BI-3.7
Difusión nacional propiedad industrial
FIA
Abr-05
Dic-05
14.110





SUBPROGRAMA 4: GESTIÓN AMBIENTAL EN EL SECTOR PRODUCTIVO (PRODUCCIÓN LIMPIA)







Trimestre

Cód.
ACTIVIDAD
Unidad Ejecutora
Fecha Inicio
Fecha Término
Costo por Act.
1
2
3
4


Componente 1: Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada


534.387





PL-1.2
Funcionamiento Comité PL
CORFO-CPL
Ene-05
Dic-05
406.798





PL-1.3
Estudios para regulación en prevención de la contaminación
CORFO-CPL
Abr-05
Dic-05
0





PL-1.4
Consultorías y actividades complementarias
CORFO-CPL
Ene-05
Dic-05
92.295





PL-1.5
Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL 
CORFO-CPL
Abr-05
Dic-05
0





PL-1.6
Actividades de masificación de APL
CORFO-CPL
Ene-05
Dic-05
0





PL-1.7
Actividades de seguimiento y control de APL
CORFO-CPL


35.295





PL-1.8
Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva
CORFO-CPL


0






Componente 2: Infraestructura de información y difusión



30.221





PL-2.1
Publicaciones y difusión
CORFO-CPL
Abr-05
Dic-05
18.147





PL-2.2
Comunicaciones y desarrollo de sistemas
CORFO-CPL
Ene-05
Dic-05
0





PL-2.3
Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación
CORFO-CPL
Abr-05
Dic-05
0





PL-2.4
Desarrollo de sistemas de información para Seguimiento y Control de APL
CORFO-CPL
Abr-05
Dic-05
0





PL-2.6
Iniciativas de uso eficiente de la energía
CORFO-CPL


0





PL-2.7
Seminarios, eventos y talleres
CORFO-CPL
Abr-05
Dic-05
12.074





PL-2.8
Estudios y otras actividades de difusión
CORFO-CPL


0






Componente 3: Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación



7.574.544





PL-3.1
Proyectos de fomento y asistencia técnica
CORFO-Fomento
Ene-05
Dic-05
4.648.603





PL-3.3.a
Proyectos de innovación tecnológica
CORFO-FONTEC
Ene-05
Dic-05
1.804.247





PL-3.3.b
Proyectos de innovación tecnológica
CORFO-FDI
Ene-05
Dic-05
1.064.418





PL-3.3.c
Proyectos de innovación tecnológica
CONICYT-FONDEF
Ene-05
Dic-05
0





PL-3.3.d
Proyectos de innovación tecnológica
FIA
Ene-05
Dic-05
57.276






Componente 4: Formación de capacidades en PL



160.391





PL-4.1
Formación de alto nivel en Producción Limpia
CONICYT
Ene-05
Dic-05
152.317





PL-4.2
Capacitación para consultores en PL
CORFO-CPL


0





PL-4.3
Capacitación para el sector privado en PL
CORFO-CPL


0





PL-4.4
Formación y perfeccionamiento para el sector público
CORFO-CPL


0





PL-4.5
Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL
CORFO-Fomento


0





PL-4.6
Administración Sist. Nac.Acreditación y Certificación en PL
INN
Ene-05
Dic-05
8.074





PL-4.7
Creación de Centros Regionales de PL
CORFO-CPL


0





SUBPROGRAMA 5: FOMENTO A LA CALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD







Trimestre

Cód.
ACTIVIDAD
Unidad Ejecutora
Fecha Inicio
Fecha Término
Costo por Act.
1
2
3
4


Componente 1: Promoción de un modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia


754.040





CA-1.1
Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad
CORFO-CNPC
Ene-05
Dic-05
106.052





CA-1.2
Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento
CORFO-CNPC
Abr-05
Dic-05
90.368





CA-1.3
Registro y acreditación de consultores de calidad
CORFO-CNPC
Ene-05
Dic-05
36.147





CA-1.4
Seguimiento y  evaluación técnica de proyectos de calidad
CORFO-CNPC
Ene-05
Dic-05
98.442





CA-1.5
Desarrollo Premio a la Calidad por Regiones y Sectores
CORFO-CNPC
Abr-05
Dic-05
118.442





CA-1.7
Fortalecimiento institucional del CNPC
CORFO-CNPC
Ene-05
Dic-05
304.589






Componente 2: Certificación en base a normas de gestión de calidad



7.017.633





CA-2.1
Estudios
INN


24.221





CA-2.2
Caracterización oferta y demanda de servicios tecnol. para la calidad
INN


0





CA-2.3
Cursos modulares para consultores
INN
Ene-05
Dic-05
146.884





CA-2.4
Cursos para empresas
INN
Abr-05
Dic-05
219.546





CA-2.5
Material de difusión
INN
Ene-05
Dic-05
44.368





CA-2.6
Participación Internacional
INN
Ene-05
Dic-05
14.118





CA-2.7
Apoyo financiero consultoría  para la certificación de empresas
CORFO-Fomento
Ene-05
Dic-05
6.454.726





CA-2.8
Administración del componente
INN
Ene-05
Dic-05
113.770






Componente 3: Infraestructura para la Calidad



3.500.022





CA-3.1
Desarrollo de normas técnicas
INN
Ene-05
Dic-05
765.399





CA-3.2.a
Ampliación y fortalecimiento red metrología
CORFO-FDI
Ene-05
Dic-05
1.838.553





CA-3.2.b
Ampliación y fortalecimiento red metrología
INN
Abr-05
Dic-05
576.663





CA-3.3
Fortalecimiento unidad de coordinación del Sist. Nac.de Metrología
INN
Ene-05
Dic-05
63.615





CA-3.4
Ampliación Sistema Nacional de Acreditación
INN
Ene-05
Dic-05
122.360





CA-3.5
Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión
INN
Ene-05
Dic-05
4.844





CA-3.6
Fortalecimiento red de intermediación de fomento
CORFO-Fomento
Ene-05
Dic-05
128.589





III. PLAN DE ADQUISICIONES PRIMER SEMESTRE 2005

(Adquisiciones >US$25.000)

Adquisiciones Principales del Programa en la Región
Cant.
Monto US$
Fuente Financ.
Método adquisic. [1]
Precalif.
Aviso adquis.(fecha)
Estatus [2]




BID %
Local/Otro %





3. SERVICIOS DE CONSULTORIA
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1
Ministerio de Economía
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1
DIRECCION EJECUTIVA
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encuesta de innovacion y gasto privado en I+D
1
125.000
80
20
AD
NO
may-05
Pendiente

 
Diseño evaluación impacto del PDIT
1
40.000
100
 
LP
NO
may-05
Pendiente

 
Estudio evaluación proyectos biotecnológicos
1
60.000
100
 
LP
NO
abr-05
Pendiente

 
Diseño estrategia difusión en biotecnología
1
50.000
100
 
LP
NO
abr-05
Pendiente

 
Estudio comparado sobre política e institucionalidad de Calidad
1
25.000
100
 
LP
NO
abr-05
Pendiente

 
Estudio comparado sobre política e institucionalidad de Innovación
1
40.000
100
 
LP
NO
may-05
Pendiente

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2
PROSPECTIVA TECNOLOGICA
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicaciones computacionales encuestas Delphi en energía y alimentos
1
30.000
100
 
LP
NO
may-05
Pendiente

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicadores de agenda digital y sociedad de la información
1
50.000
100
 
LP
NO
mar-05
Pendiente

 
Estudio sobre penetración y uso de Tic´s en las empresas
1
100.000
100
 
LPN
NO
jun-05
Pendiente

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2
FUNDACION CHILE
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consultor Experto en Sectores Verticales
3
48.000 c/u
100
 
CPN
SI
ene-05
Pendiente

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3
INN
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudio "Politica Nacional de Calidad "
1
40.000
100
 
LP
NO
mar-05
Pendiente

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)
LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional 
CP: Comparación de Precios


CD: Contratación Directa sin Competencia
LP: Licitación Privada
AD: Administración Directa

(2)
Pendiente/Adjudicado/Cancelado




IV. COSTOS POR COMPONENTE Y ACTIVIDAD AÑO 2005 (US$)

Cód.
Subprograma
BID
Aporte Local
Presup. Año 2005

PT
Prospectiva Tecnológica
298.757
25.028
323.785

TI
Tecnologías de Información y Comunicación
5.998.245
4.436.800
10.435.044

BI
Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola
4.955.503
5.606.000
10.561.503

PL
Gestión Ambiental o Producción Limpia
3.062.193
5.237.350
8.299.543

CA
Gestión de Calidad
3.417.496
7.854.200
11.271.696


TOTAL COSTOS DIRECTOS 2005
17.732.194
23.159.378
40.891.571

Subprograma Prospectiva Tecnológica

Cód.
Componente o Actividad
Unidad Ejecutora
BID
Aporte Local
Presup. año 2005

PT-1
Preparación y planificación

10.851
2.067
12.918

PT-1.1
Coordinación, administración y funcionamiento
MINECON
0
0
0

PT-1.2
Asesoría Internacional
MINECON
0
0
0

PT-1.3
Elaboración doc. orientación del PPT
MINECON
0
0
0

PT-1.4
Equipamiento e infraestructura
MINECON
10.851
2.067
12.918

PT-2
Identificación de areas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos

186.501
22.606
209.107

PT-2.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
MINECON
0
0
0

PT-2.2
Funcionamiento paneles
MINECON
140.481
11.303
151.784

PT-2.3
Eventos generales
MINECON
0
0
0

PT-2.4
Estudios  y actividades complementarias
MINECON
32.295
8.074
40.368

PT-2.5
Actividades comunicaciones y difusión
MINECON
13.725
3.229
16.955

PT-3
Elaboración de esquemas de programas estratégicos

101.405
355
101.760

PT-3.1
Coordinación, administración y funcionamiento
MINECON
101.405
355
101.760

PT-3.2
Publicaciones
MINECON
0
0
0


 Subtotal en MUS$ 

298.757
25.028
323.785

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación

Cód.
Componente o Actividad
Unidad Ejecutora
BID
Aporte Local
Presup. año 2005

TI-1
Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC

235.104
50.702
285.807

TI-1.1
Estudios y evaluaciones
MINECON
88.810
8.074
96.884

TI-1.2
Sistema de información e indicadores
MINECON
40.368
8.074
48.442

TI-1.3
Diseño y ejecución estrategia comunic.
MINECON
67.173
34.555
101.728

TI-1.4
Contratación y capacitación personal
MINECON
38.753
0
38.753

TI-2
Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas

387.534
400.000
787.534

TI-2.1
Programa nacional de Infocentros
MINECON
0
0
0

TI-2.2
Proyectos de fomento y asistencia técnica
Fomento
387.534
400.000
787.534

TI-3
Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC

4.170.962
3.941.928
8.112.890

TI-3.1
Proyectos de incubación
FDI
403.682
500.000
903.682

TI-3.2
Proyectos de capital semilla
FDI
306.798
350.000
656.798

TI-3.3
Certificación de competencias en TIC
F. Chile
0
0
0

TI-3.4
Certificación de productos y servicios en TIC
F. Chile
0
0
0

TI-3.5
Transferencia de nuevas tecnologías
F. Chile
781.928
781.928
1.563.856

TI-3.6
Observatorio de TIC
F. Chile
87.195
60.000
147.195

TI-3.7.a
Proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica
FONTEC
807.363
800.000
1.607.363

TI-3.7.b
Proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica
FDI
549.007
550.000
1.099.007

TI-3.7.d
Proyectos de I+D, innovación y transf. tecnológica
FONDEF
853.372
800.000
1.653.372

TI-3.8
Formación de personal de alto nivel
Becas
381.618
100.000
481.618

TI-4
Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE)

1.204.644
44.169
1.248.813

TI-4.1
Constitución y fortalec. equipo SIRE
MINECON
156.079
2.907
158.986

TI-4.2
Diseño y construcción del sistema
MINECON
21.218
4.030
25.248

TI-4.3
Proyectos trámites en el sector público
MINECON
1.010.877
21.085
1.031.962

TI-4.6
Actividades de difusión del sistema
MINECON
16.470
16.147
32.617


 Subtotal en MUS$ 

5.998.245
4.436.800
10.435.044

Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola

Cód.
Componente o Actividad
Unidad Ejecutora
BID
Aporte Local
Presup. Año 2005

BI-1
Financiamiento de proyectos biotecnológicos

4.505.409
5.320.000
9.825.409

BI-1.1.a
Proyectos pequeños
FONTEC
659.259
330.000
989.259

BI-1.1.b
Proyectos pequeños
FIA
1.301.469
1.500.000
2.801.469

BI.1.2.a
Proyectos grandes
FDI
928.468
1.900.000
2.828.468

BI-1.2.b
Proyectos grandes
FONDEF
1.535.477
1.550.000
3.085.477

BI-1.3
Proyectos capital semilla
FDI
80.736
40.000
120.736

BI-2
Entrenamiento y formación de Recursos Humanos

371.878
274.000
645.878

BI-2.1.a
Entrenamientos corta duración en el extranjero
Becas
0
0
0

BI-2.1.b
Entrenamientos corta duración en el extranjero
FIA
88.810
44.000
132.810

BI-2.2
Magister
Becas
44.231
5.000
49.231

BI-2.3
Doctorados
Becas
166.175
200.000
366.175

BI-2.4
Postdoctorados
Becas
0
0
0

BI-2.5
Seminarios técnicos 
FIA
24.221
15.000
39.221

BI-2.6
Cursos especialización sector público
FIA
32.295
2.000
34.295

BI-2.7.a
Giras internacionales e intercambios
FONTEC
0
0
0

BI-2.7.b
Giras internacionales e intercambios
FIA
0
0
0

BI-2.8
Pasantías funcionarios públicos
FIA
16.147
8.000
24.147

BI-3
Fortalecimiento de servicios de apoyo

78.216
12.000
90.216

BI-3.1
Estudios 
FIA
0
0
0

BI-3.2
Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología
FIA
16.147
2.000
18.147

BI-3.3
Antena biotecnológica
FIA
26.544
0
26.544

BI-3.4
Sist. de informac. y red pública en biotecnología
FIA
11.303
2.000
13.303

BI-3.5
Publicaciones
FIA
0
0
0

BI-3.6
Difusión y sensibilización en biotecnología
FIA
12.110
6.000
18.110

BI-3.7
Difusión nacional propiedad industrial
FIA
12.110
2.000
14.110


 Subtotal en MUS$ 

4.955.503
5.606.000
10.561.503

Subprograma Gestión Ambiental

Cód.
Componente o Actividad
Unidad Ejecutora
BID
Aporte Local
Presup. año 2005

PL-1
Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada

371.387
163.000
534.387

PL-1.2
Funcionamiento Comité PL 
CPL
306.798
100.000
406.798

PL-1.3
Estudios para regulación en prevención de la contaminación
CPL
0
0
0

PL-1.4
Consultorías y actividades comple.
CPL
32.295
60.000
92.295

PL-1.5
Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL 
CPL
0
0
0

PL-1.6
Actividades de masificación de APL
CPL
0
0
0

PL-1.7
Actividades de seg. y control de APL
CPL
32.295
3.000
35.295

PL-1.8
Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva
CPL
0
0
0

PL-2
Infraestructura de información y difusión

24.221
6.000
30.221

PL-2.1
Publicaciones y difusión
CPL
16.147
2.000
18.147

PL-2.2
Comunicaciones y desarrollo de sistemas
CPL
0
0
0

PL-2.3
Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación
CPL
0
0
0

PL-2.4
Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL
CPL
0
0
0

PL-2.6
Iniciativas de uso eficiente de la energía
CPL
0
0
0

PL-2.7
Seminarios, eventos y talleres
CPL
8.074
4.000
12.074

PL-2.8
Estudios y otras activ. de difusión
CPL
0
0
0

PL-3
Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación

2.573.874
5.000.670
7.574.544

PL-3.1
Proyectos de fomento y asistencia técnica
Fomento
1.162.603
3.486.000
4.648.603

PL-3.3.a
Proyectos de innovación tecnológica
FONTEC
904.247
900.000
1.804.247

PL-3.3.b
Proyectos de innovación tecnológica
FDI
484.418
580.000
1.064.418

PL-3.3.c
Proyectos de innovación tecnológica
FONDEF
0
0
0

PL-3.3.d
Proyectos de Innovación tecnológica
FIA
22.606
34.670
57.276

PL-4
Formación de capacidades en PL

92.711
67.680
160.391

PL-4.1
Formación de personal de alto nivel en PL
Becas
84.637
67.680
152.317

PL-4.2
Capacitación para consultores en PL
CPL
0
0
0

PL-4.3
Capacitación para el sector privado en PL
CPL
0
0
0

PL-4.4
Formación y perfeccionamiento para el sector público
CPL
0
0
0

PL-4.5
Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL
Fomento
0
0
0

PL-4.6
Admin. Sist. Nac. Acreditación y Certificación en Tecnol. Limpias
INN
8.074
0
8.074

PL-4.7
Creación de Centros Regionales de PL
CPL
0
0
0


 Subtotal en MUS$ 

3.062.193
5.237.350
8.299.543

Subprograma Gestión de Calidad

Cód.
Componente o Actividad
Unidad Ejecutora
BID
Aporte Local
Presup. Año 2005

CA-1
Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia

271.040
483.000
754.040

CA-1.1
Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad
CNPC
53.052
53.000
106.052

CA-1.2
Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento
CNPC
40.368
50.000
90.368

CA-1.3
Registro y acreditación de consultores de calidad
CNPC
16.147
20.000
36.147

CA-1.4
Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad
CNPC
48.442
50.000
98.442

CA-1.5
Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect.
CNPC
48.442
70.000
118.442

CA-1.7
Fortalecimiento instituc. del CNPC
CNPC
64.589
240.000
304.589

CA-2
Certificación en base a normas de gestión de calidad

2.012.433
5.005.200
7.017.633

CA-2.1
Estudios
INN
24.221
0
24.221

CA-2.2
Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad
INN
0
0
0

CA-2.3
Cursos para consultores
INN
96.884
50.000
146.884

CA-2.4
Cursos para empresas
INN
169.546
50.000
219.546

CA-2.5
Material de difusión
INN
40.368
4.000
44.368

CA-2.6
Participación Internacional
INN
12.918
1.200
14.118

CA-2.7
Apoyo financiero para la certificación de Empresas
Fomento
1.614.726
4.840.000
6.454.726

CA-2.8
Administración del componente
INN
53.770
60.000
113.770

CA-3
Infraestructura para la Calidad

1.134.022
2.366.000
3.500.022

CA-3.1
Desarrollo de normas técnicas
INN
153.399
612.000
765.399

CA-3.2.a
Ampliación y fortalecimiento red metrología
FDI
718.553
1.120.000
1.838.553

CA-3.2.b
Ampliación y fortalecimiento red metrología
INN
72.663
504.000
576.663

CA-3.3
Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sist. Nac. de Metrología
INN
58.615
5.000
63.615

CA-3.4
Ampliación Sistema Nacional de Acreditación
INN
61.360
61.000
122.360

CA-3.5
Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión
INN
4.844
0
4.844

CA-3.6
Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento
Fomento
64.589
64.000
128.589


 Subtotal en MUS$ 

3.417.496
7.854.200
11.271.696
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