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PLAN OPERATIVO AÑO 2003

I. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

SUBPROGRAMA 1: PROSPECTIVA DEL DESARROLLO TECNOLOGICO Y PRODUCTIVO CHILENO

COMPONENTES

Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades
Resultado esperado al final del 2003
Resultado esperado al final del Programa
Medio de verificación

PT-1
Componente 1: Programa de Prospectiva Tecnológica preparado y planificado.
1. Comité de Iniciativa y Dirección Ejecutiva del PPT constituido.


1. Comité de Iniciativa y Dirección Ejecutiva del PPT constituido.


Auditorías y estudios ad-hoc.

Publicaciones generadas por el Programa de Prospectiva Tecnológica.



PT-2


Componente 2:

Áreas estratégicas de desarrollo tecnológico analizadas en profundidad y priorizadas 
1. Estudio de 3 áreas temáticas estratégicas definidas por expertos locales.

2. Paneles de Expertos constituídos para las áreas estratégicas previamente definidas, consensuadas y priorizadas.

3. Plan de trabajo, metodología y presupuesto para aplicación de los estudios delphi elaborados.

4. 2 estudios u otras actividades complementarias elaborados.

5. Informes parciales y final del trabajo de cada panel elaborados.

5.  5 talleres en relación a las áreas temáticas elaborados
1. Estudio de áreas temáticas estratégicas definidas por expertos locales.

2. Paneles de Expertos constituídos para las áreas estratégicas seleccionadas.

3. Plan de trabajo, metodología y presupuesto para aplicación de los estudios  delphi elaborados.

4. Cuestionarios Delphi  elaborados y aplicados en cada área temática.

5. Taller de expertos por cada área estratégica realizado.

6. 5 estudios u otras actividades complementarias elaborados.

7. Informes parciales y final del trabajo de cada panel elaborados.

8. Informe final del delphi y paneles de expertos elaborado.


Informes de consultoría.

Publicaciones generadas por el Programa de Prospectiva Tecnológica.



PT-3
Componente 3: 

Esquemas de programas estratégicos de desarrollo para cada una de las áreas seleccionadas elaborados.
1.  Equipos político-técnicos para cada Área Tecnológica constituidos.
2. 5 publicaciones realizadas
1. Equipos político-técnicos para cada Área Tecnológica constituidos.

2. Esquemas de políticas públicas de desarrollo tecnológico para cada Área Tecnológica elaborados


Auditoría y estudios ad-hoc. 

Informes de consultoría.

Publicaciones generadas por el Programa de Prospectiva Tecnológica.



ACTIVIDADES



Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades
Resultado esperado al final del 2003
Resultado esperado al final del Programa
Medio de verificación

PT-1-1
Coordinación,  administración y funcionamiento
US$ 0


US$ 80.000 
Contabilidad del programa

PT-1-2
Asesoría internacional


US$ 0


US$ 51.220
Contabilidad del programa

PT-1-3
Elaboración documento orientación del PPT


US$ 0


US$ 18.720
Contabilidad del programa

PT-1-4
Equipamiento e infraestructura


US$ 9.641


US$ 40.000
Contabilidad del programa

PT-2.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
US$ 0


US$ 108.780
Contabilidad del programa

PT-2.2
Funcionamiento paneles


US$ 85.885


US$ 800.000
Contabilidad del programa

PT-2.3
Eventos generales


US$ 26.534


US$ 140.000
Contabilidad del programa

PT-2.4
Estudios  y actividades complementarias


US$ 117.353


US$ 581.280
Contabilidad del programa

PT-2.5
Actividades de comunicaciones y difusión


US$ 21.882


US$ 70.000
Contabilidad del programa

PT-3.1
Actividades de coordinación, preparación,  administración y funcionamiento de los grupos de trabajo técnico-económicos.
 US$ 23.386
US$ 30.000
Contabilidad del programa

PT-3.2
Publicaciones.


US$   13.267
US$ 80.000
Contabilidad del programa

SUBPROGRAMA 2: TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

COMPONENTES

Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades
Resultado esperado al final del 2003
Resultado esperado al final del Programa
Medio de verificación

TI-1
Componente 1: Secretaría Ejecutiva del Comité Gubernamental TIC, fortalecida.
1. Programa de recursos humanos en TI iniciado.

2. Sistema de indicadores en TIC, en operación.

3.  Estrategia comunicacional iniciada.

4. Cuenta satélite del sector TI diseñada.

5. Profesionales contratados y operando.
1. Evaluaciones y estudios de seguimiento realizados.

2. Sistema de indicadores en  TIC diseñado y en operación permanente.

3. Estrategia comunicacional diseñada e implementada

4. Profesionales contratados, capacitados y operando.


Informes de avance y final

Informes periódicos de avance.

Informes de avance y final

Informes de auditorías.

TI-2
Componente 2: Empresas apoyadas a la incorporación de las TICs, a través de infocentros y asistencia técnica en comercio electrónico.


1. Se ha apoyado la instalación de al menos 20 infocentros, cofinanciados en la inversión y operación.

2. 8000 empresarios atendidos a través de la red de infocentros.

3. 220 empresas han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica.
1.    Se ha apoyado la instalación de al menos 80 infocentros, cofinanciados en la inversión y operación.

2. Proyectos de comercio electrónico entre empresas proveedoras operando.

3. 200 empresas han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica.


Informes periódicos de avance.

Encuestas y sistemas de Información construidos para estos propósitos.

Informes periódicos de avance.



TI-3
Componente 3: Sector de TICs desarrollado y fortalecido a través de la incubación de nuevas empresas, de la transferencia de tecnologías al mercado, del apoyo a proyectos de I & D y de la formación de personal
1. Tres proyectos de incubación en funcionamiento(FDI).

2. Nueve (9) empresas han recibido aporte de capital semilla.

3. Mapa de competencias laborales para la industria del SW y Workshop elaborado.

4. Necesidades de profesionales TI y análisis de la oferta de formación identificadas.

5. Procesos de clase mundial CMM y/o ISO certificados.

6. Centro de Investigación y desarrollo de aplicaciones TI para la industria exportadora habilitado.

7. Pasantías a Standford Research Institute con enfoque en comercialización de tecnologías, apoyadas.

8. Programa piloto de comercialización internacional de TIC en el mercado brasileño iniciado.

9. “Observatorio de TICs” ha realizado prospectiva tecnológica en sistemas de educación, y bioinformática.

10. “Observatorio de TICs ha difundido nuevas TICs.

11. 38 proyectos apoyados por FONTEC, en TICs.

12. Se ha financiado 6 nuevas becas de doctorado, 7 nuevas becas de magister y 15 pasantías.

13. Se continúa financiando 7 becas de doctorado y 1 beca de magister, de años anteriores (2001-2002).

14. Se han apoyado 8 proyectos a través del FDI.

 
1.    Cinco incubadoras han recibido apoyo en su operación.

2.    89 empresas han recibido aporte de capital semilla.

3. 2000 personas evaluadas en  competencias laborales en TICs a nivel de usuario, técnico y administrador.

4. 50% de consultores y empresas consultoras,   de registros CORFO, han sido capacitados en TICs.

5. Se ha hecho difusión de “mejores prácticas” en el uso de TICs a través de  Observatorio.

6. Diez (10) cursos realizados y 200 personas capacitadas anualmente.

7. “Observatorio de TICs” ha difundido 10 tecnologías emergentes en menos de 3 meses a partir de su lanzamiento al mercado.

8. 109 proyectos apoyados en TICs a través de fondos concursables.

9. Se ha formado personal de alto nivel por medio de pasantías en el extranjero, maestrías y doctorados.

Encuestas y sistemas de información construidos para estos propósitos.

Informe de proyectos financiado por FONTEC.

Informes periódicos de avance (INTEC).

Informes periódicos de avance (INTEC).

Informes periódicos de avance (INTEC)

Informes periódicos de avance (INTEC)

Informes periódicos de avance (INTEC)

Informe de proyectos financiados por FDI.

Informe de proyectos financiados por FONDEF.

Informes de avance periódicos (CONICYT)

TI-4
Componente 4: Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE), o “ventanilla de Empresa”.


1. Sitio Web operando en internet.

2. Diseño e implementación de 34 trámites en línea, definidos a partir del estudio de demanda.

3. 12 servicios públicos incorporados al sistema de trámites por internet.

4. Plan comunicacional en marcha.
1. Sitio web de información operando en internet.

2. Estudio de demanda y diseño de algunos trámites. 

3. Aumento de la disponibilidad de información, trámites y servicios públicos que pueden realizarse en Internet.

4. Plan comunicacional diseñado y en marcha.


Informes de avance periódico.

Informes de avance periódico.

Informes de avance periódico.

Informes de avance periódico.

ACTIVIDADES



Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades


Resultado esperado al final del 2003
Resultado esperado al final del Programa
Medio de verificación

TI-1.1
Estudios y evaluaciones (MINECON)
US$ 101.502
US$ 341.610
Contabilidad del programa.

TI-1.2
Sistema de información e indicadores (MINECON)
US$ 31.200
US$ 326.510
Contabilidad del programa

TI-1.3
Diseño y ejecución estrategia comunicacional (MINECON)


US$ 19.676


US$ 154.160
Contabilidad del programa

TI-1.4
Contratación y capacitación personal (MINECON)
US$ 25.340


US$ 176.020
Contabilidad del programa

TI-2.1
Programa nacional de Infocentros (MINECON)
US$ 1.157.461


US$ 2.443.010
Contabilidad del programa

TI-2.2
Proyectos de fomento y asistencia técnica (Fomento-CORFO)


US$ 751.901
US$ 5.169.040
Contabilidad del programa

TI-3.1
Proyectos de incubación

(FDI)


US$ 427.638
US$ 3.339.040
Contabilidad del programa

TI-3.2
Proyectos de capital semilla

(FDI)


US$  421.627
US$ 1.891.780
Contabilidad del programa

TI-3.3
Sistema de generación y Certificación de Competencias en TIC  (INTEC) 
US$  150.848
US$ 1.840.670
Contabilidad del programa

TI-3.4
Sistema de Certificación de productos y servicios en TIC (INTEC) 
US$ 232.363
US$ 1.916.770
Contabilidad del programa

TI-3.5
Transferencia al mercado de nuevas tecnologías (INTEC)


US$ 1.143.589
US$ 2.738.930
Contabilidad del programa

TI-3.6
Observatorio de TIC: Benchmark de observatorios y desarrollo de modelo nac.

(INTEC) 
US$ 135.611
US$ 1.020.400
Contabilidad del programa

TI-3.7.a
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica (FONTEC)
US$ 2.330.190
US$ 9.784.240
Contabilidad del programa

TI-3.7.b
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica (FDI)
US$ 1.278.836
US$ 13.908.590
Contabilidad del programa

TI-3.7.d
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica (FONDEF)


US$ 1.752.209
US$ 4.403.830
Contabilidad del programa

TI-3.8
Formación de personal de alto nivel (CONICYT)


US$ 614.837 
US$ 5.310.050
Contabilidad del programa

TI-4.1
Constitución y fortalecimiento equipo SIRE- Ventanilla empresa (MINECON)
US$ 138.364
US$ 1.233.710
Contabilidad del programa

TI-4.2
Diseño y construcción del sistema (MINECON)


US$ 47.082
US$ 1.225.950
Contabilidad del programa

TI-4.3
Proyectos trámites en el sector público (MINECON)


US$ 2.810.844
US$ 2.547.700
Contabilidad del programa

TI-4.6
Actividades de difusión del sistema (MINECON)
US$ 23.393
US$ 198.390
Contabilidad del programa

SUBPROGRAMA 3: DESARROLLO TECNOLOGICO EN LOS SECTORES FORESTAL, AGROPECUARIO Y ACUICOLA

COMPONENTES

Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades
Resultado esperado al final del 2003
Resultado esperado al final del Programa
Medio de verificación

BI-1
Componente 1:

 Proyectos biotecnológicos financiados.
1. 23 proyectos de biotecnología de arrastre financiados. (FIA).

2. 10 proyectos financiados por FONTEC.

3. 8 proyectos financiados por FDI.

4. 3 proyectos financiados por FONDEF.


1.    64 proyectos de biotecnología financiados

2. Una muestra equivalente al 15% de los proyectos biotecnológicos financiados, evaluada.

3.   50% de los proyectos auditados con resultados de acuerdo a lo planificado

4.   Al menos 60% de los proyectos con seguimiento realizado.
Bases de datos del CONICYT, CORFO y FIA

BI-2
Componente 2: 

Recursos Humanos entrenados y formados.
1. 35 entrenamientos de corta duración, realizados.

2. Dos seminarios técnicos realizados.

3. Dos cursos de especialización para sector público, realizados.

4. Dos giras internacionales e intercambio, realizadas.

5. 1 estudiante de curso de corta duración en el extranjero apoyado.

6.  Se ha financiado 2 nuevas becas de magister y 3 de doctorado.

7. Se mantiene financiamiento de 13 becas de doctorado y 3 becas de magister de años anteriores(2001-2002).  
1.   150 técnicos y profesionales capacitados.

2.   30 % de los profesionales y técnicos capacitados se integraron a los proyectos financiados por el subprograma.

3.   15% de los profesionales y técnicos capacitados se integraron a empresas privadas del rubro

4.    25% de los profesionales y técnicos capacitados pertenecen o se integran al sector público

5.   30% de los profesionales y técnicos capacitados se integraron a institutos de investigación y universidades


Bases de datos del CONICYT y FIA

BI-3
Componente 3:

Adelantos tecnológicos en la materia difundidos, y capacidades públicas de apoyo fortalecidas.
1.    Un estudio desarrollado.

2.    “Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología” ha funcionado.

3. Sistema de información desarrollado y funcionando.

4. Se ha publicado cuatro documentos.


1.    4 estudios de políticas y estrategia desarrollados

2.    “Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología” ha funcionado.

3.    Sistema de información desarrollado y funcionando.

4.    Adelantos tecnológicos en la materia y  capacidades públicas, difundidas.
Informes de avance de proyectos.

Informes de “Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología”

Informes de “adelantos difundidos”.

ACTIVIDADES



Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades
Resultado esperado al final del 2003
Resultado esperado al final del Programa
Medio de verificación

BI-1.1.a
Proyectos pequeños FONTEC


US$  542.633
US$ 6.019.220
Contabilidad del programa

BI-1.1.b
Proyectos pequeños FIA
US$ 1.603.584

 
US$ 7.382.750
Contabilidad del programa

BI.1.2.a
Proyectos grandes FDI
US$  1.475.693


US$ 8.325.630
Contabilidad del programa

BI.1.2.b
Proyectos grandes FONDEF
US$  2.670.302


US$ 15.741.690
Contabilidad del programa

BI-1.3
Proyectos capital semilla FDI
US$  0


US$ 5.484.290
Contabilidad del programa

BI-2.1.a
Entrenamientos corta duración en el extranjero (CONICYT)
US$   9.832
US$ 207.740
Contabilidad del programa

BI-2.1.b
Entrenamientos corta duración en el extranjero (FIA)
US$127.660
US$ 1.215.480
Contabilidad del programa

BI-2.2
Magister CONICYT
US$ 72.805


US$ 467.410
Contabilidad del programa

BI-2.3
Doctorados CONICYT


US$ 431.820


US$ 2.261.500
Contabilidad del programa

BI-2.4
Entrenamiento de profesionales extranjeros en programas de Postdoctorados en el país, ligados a proyectos del Subprograma. CONICYT
US$ 0


US$ 280.450
Contabilidad del programa

BI-2.5
Seminarios técnicos, la mitad dirigidos a funcionarios públicos. FIA
US$ 34.325


US$ 373.930
Contabilidad del programa

BI-2.6
Cursos especialización sector público (FIA)


US$ 34.325
US$ 394.700
Contabilidad del programa

BI-2.7.a
Giras internacionales e intercambios (FONTEC)


US$ 0


US$ 311.610
Contabilidad del programa

BI-2.7.b
Giras internacionales e intercambios (FIA)


US$ 30.298
US$ 311.610
Contabilidad del programa

BI-2.8
Pasantías funcionarios públicos en Centros de Excelencia y/o Instituciones internacionales. (FIA)
US$ 25.892
US$ 37.390
Contabilidad del programa

BI-3.1
Estudios para el desarrollo de políticas y estrategias.(FIA)
US$ 10.333


US$ 83.100
Contabilidad del programa

BI-3.2
Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología (FIA)


US$ 29.109
US$ 215.010
Contabilidad del programa

BI-3.3
Antena biotecnológica de prospección y acceso a sistemas de información.(FIA)
US$  8.433


US$ 77.900
Contabilidad del programa

BI-3.4
Sistema de información y de red pública en biotecnología.

FIA
US$  28.298
US$ 218.130
Contabilidad del programa

BI-3.5
Publicaciones. FIA


US$  14.054


US$ 83.100
Contabilidad del programa

BI-3.6
Difusión y sensibilización en biotecnología. FIA


US$  48.379
US$ 209.900
Contabilidad del programa

BI-3.7
Difusión nacional propiedad industrial. FIA
US$  38.731
US$ 297.900
Contabilidad del programa

SUBPROGRAMA 4: GESTION AMBIENTAL EN EL SECTOR PRODUCTIVO (PRODUCCIÓN LIMPIA)

COMPONENTES

Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades
Resultado esperado al final del 2003
Resultado esperado al final del Programa
Medio de verificación

PL-1
Componente 1: 

Coordinación y cooperación público-privada fortalecidas.
1. Consejo de PL desarrolla actividades en todas las regiones, con alta participación de consejeros titulares.

2. Funcionamiento de Comités de PL Regionales.

3. Cuatro nuevos APL desarrollados.

4. Sistema de simplificación de trámites del SEIA, a las empresas suscriptoras, desarrollado.

5. Areas de perfeccionamiento del marco regulatorio que promueva la prvención de la contaminación, identificadas.


1. Se han generado 4 nuevos Acuerdos Marco de PL y ocho nuevos acuerdos específicos, los que se encuentran funcionando 

2. APLs incorporados en el marco legal vigente.

3. Comité de Producción Limpia fortalecido a nivel nacional.

4. Comité Público-Privado de Producción Limpia con participación permanente de autoridades de servicios públicos, en funcionamiento y fortalecido a nivel nacional.

5. Unidades de Asistencia Técnica al interior de las instituciones fiscalizadoras, en funcionamiento.

6. APL diseñados e implementados en sectores industriales prioritarios.


Documentos de Acuerdos Marco u otros.

Informe legal del Reglamento.

Indicadores de seguimiento y control de APLs.

Encuestas y otros documentos de consulta en instituciones públicas, asociaciones gremiales, industriales y empresas.

Documentos de acuerdos.

Base de datos de Corfo.

Estudios ad-hoc.

Actas de sesiones del Comité Público-Privado.

Informes de estudios y asistencia técnica.



PL-2
Componente 2:

Infraestructura de información y difusión en Producción Limpia desarrollados.


1. Manual de gestión de APL y nueva edición de política de PL publicados.

2. Portal de PL y subsistemas en operación.

3. Programa de difusión regional de PL.

4. Sistema de seguimiento y control de APL.

5. Congreso nacional de PL realizado.


1. Programa de difusión y comunicación diseñado e implementado.

2. Se ha diseñado y puesto en funcionamiento un sistema de seguimiento y control de APLs.

3. Iniciativas de uso eficiente de la energía implementadas (Motor System Management Software).


Informes ad-hoc

Informes ad-hoc

Informes ad-hoc

Informes ad-hoc

PL-3
Componente 3: 

Proyectos de Asistencia Técnica y de Innovación desarrollados.


1. 8 proyectos aprobados de modernización productiva focalizados en Producción Limpia (FDI).

2. Atención de 350 empresas en proyectos de fomento  y asistencia técnica (FAT - fomento CORFO).

3. 34 proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica apoyados (FONTEC). 

4. 4 proyectos de Innovación Tecnológica apoyados (FIA)

5. 1 proyecto de innovación tecnológica apoyado (FONDEF)


1. Incremento del número de proyectos ambientales que accede a cofinanciamientos de los Fondos Tecnológicos.

2. Fat de Producción Limpia en operación.


Bases de datos de Fondos tecnológicos..



PL-4
Componente 4: 

Formación  de capacidades Públicas y Privadas, desarrolladas.
1. Se ha financiado 3 nuevas becas de doctorado y 2 nuevas becas de magister.

2.   Se mantiene financiamiento de 6 becas de doctorado y 6 becas de magister (2001-2002). 

3. Sistema de acreditación y/o certificación de tecnologías limpias en operación. (INN)
1. Se ha generado un sistema de acreditación y/o certificación de tecnologías limpias. (INN)

2. Se ha diseñado e incorporado en las Universidades chilenas, programas de estudios en PL.

3. Cantidad de profesionales del sector público que accede a cursos de perfeccionamiento en el tema.

4. Se ha diseñado y puesto en operación un Registro Nacional de Consultores en Producción Limpia.

5. Nuevos Centros de Producción Limpia y/o nodos regionales en funcionamiento.


Estudios de casos.

Base de datos de Corfo.

Informes de programa diseñado e incorporados a Universidades.

Bases de datos CORFO.

Base de datos de Corfo (Fontec, FDI, Fat, etc.).



ACTIVIDADES



Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades
Resultado esperado al final del 2003
Resultado esperado al final del Programa
Medio de verificación

PL-1.2
Funcionamiento Comité PL


US$ 457.924 

      
US$ 3.676.520
Contabilidad del programa

PL-1.3
Estudios para regulación en prevención de la contaminación
US$ 13.243
US$ 337.000
Contabilidad del programa

PL-1.4
Consultorías y actividades complementarias


US$ 23.081
US$ 385.000 
Contabilidad del programa

PL-1.5
Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL 
US$ 23.081


US$ 200.000
Contabilidad del programa

PL-1.6
Actividades de masificación de APL
US$ 48.164


US$ 1.476.000
Contabilidad del programa

PL-1.7
Actividades de seguimiento y control de APL
US$ 0


US$ 266.000
Contabilidad del programa

PL-1.8
Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva
US$ 0


US$ 1.187.000
Contabilidad del programa

PL-2.1
Publicaciones y difusión


US$  15.053


US$ 219.000
Contabilidad del programa

PL-2.2
Comunicaciones y desarrollo de sistemas


US$  23.081
US$ 214.000
Contabilidad del programa

PL-2.3
Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación


US$ 13.648


US$ 241.500
Contabilidad del programa

PL-2.4
Desarrollo de sistemas de información para Seguimiento y Control de APL
US$ 8.026
US$ 458.000
Contabilidad del programa

PL-2.6
Iniciativas de uso eficiente de la energía


US$ 0


US$ 346.000
Contabilidad del programa

PL-2.7
Seminarios, eventos y talleres


US$ 80.271
US$ 361.000
Contabilidad del programa

PL-2.8
Estudios y otras actividades de difusión


US$ 0


US$ 580.000
Contabilidad del programa

PL-3.1
Proyectos de fomento y asistencia técnica (FAT-PL, fomento-CORFO)
US$ 1.984.456


US$ 6.966.040
Contabilidad del programa

PL-3.3.a
Proyectos de innovación tecnológica   (FONTEC)


US$ 2.218.455
US$ 5.471.450
Contabilidad del programa

PL-3.3.b
Proyectos de innovación tecnológica   (FDI)


US$ 949.343
US$ 6.672.700
Contabilidad del programa

PL-3.3.c
Proyectos de innovación tecnológica  (FONDEF)


US$ 421.627
US$ 2.881.220
Contabilidad del programa

PL-3.3.d
Proyectos de innovación tecnológica   (FIA)


US$ 328.869
US$ 1.472.000
Contabilidad del programa

PL-4.1
Formación de personal de alto nivel en PL (CONICYT)


US$  312.782
US$ 170.000
Contabilidad del programa

PL-4.2
Capacitación para consultores en PL (CPL)


US$ 0


US$ 90.000
Contabilidad del programa

PL-4.3
Capacitación para el sector privado en PL (CPL)


US$ 0


US$ 240.000
Contabilidad del programa

PL-4.4
Formación y perfeccionamiento para el sector público (CPL)
US$ 0


US$ 250.000
Contabilidad del programa

PL-4.5
Implementación y administración del registro nacional de consultores en Producción Limpia (CORFO)
US$ 0
US$ 70.000
Contabilidad del programa

PL-4.6
Administración del Sistema Nacional de Acreditación y Certificación en Tecnologías Limpias (INN)
US$ 23.081
US$ 570.000
Contabilidad del programa

PL-4.7
Creación de Centros Regionales de PL (CPL)
US$ 0


US$ 1.200.000
Contabilidad del programa

SUBPROGRAMA 5: FOMENTO A LA CALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD

COMPONENTES

Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades
Resultado esperado al final del 2002
Resultado esperado al final del Programa
Medio de verificación

CA-1 
Componente 1: 

Modelo de gestión de excelencia y calidad aplicado en empresas  especialmente en  PYMES. 
1. Sistemas e instrumentos de gestión de calidad desarrollados.

2. Sistema de seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad establecido.

3. 10 acciones de capacitación a los actores de la red de fomento –CORFO.

4. Sistema de acreditación de consultores de calidad definido.

5. 3 premios sectoriales y/o regionales a la calidad.


1.   600 empresas, especialmente PYMES, utilizan el modelo de autoevaluación y gestión de excelencia al cabo de 4 años.


Estadísticas de postulaciones al Premio Nacional de la Calidad o de empresas que emplean el sistema de autoevaluación rápida.



CA-2
Componente 2: 

Acciones para promover la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y gestionar la creación de los apoyos necesarios para su certificación, realizadas.


1. 2 cursos modulares realizados

2. 12 cursos a empresas y 1 seminario internacional realizados

3. 3 misiones de participación internacional  realizadas

4. 450 empresas con proyectos de  fomento para la certificación y gestión de calidad. 
1.   600 empresas certificadas de acuerdo a normas de gestión de calidad en un período de 4 años. 


Estadísticas del Registro de Empresas Certificadas ISO 9000 (INN).

CA-3
Componente 3:

Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, realizada.
1. 115 normas técnicas adicionales a disposición de las empresas productivas.

2. Reforzamiento de 2 laboratorios nodos para  incorporar a la Red Nacional de Metrología.
3. 2 nuevos módulos   incorporados al Sistema Nacional de Acreditación.
4. Página web del INN mejorada.
5. 8 proyectos de I+D en calidad (FDI)
6. 5 unidades de la red de fomento en proceso de certificación de calidad.
1.    400 normas técnicas adicionales a disposición de las empresas productivas.

2.    7 nuevos laboratorios nodos incorporados a la Red Nacional de Metrología.

3.     120 nuevos organismos incorporados al Sistema Nacional de Acreditación.


Registros de la Red Nacional de Metrología.

Catálogo de Normas Nacionales.

Actas del Consejo de Normas.

Registros del Sistema Nacional de Acreditación.



ACTIVIDADES



Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades
Resultado esperado al final del 2003
Resultado esperado al final del Programa
Medio de verificación

CA-1.1
Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad (CNPC)
US$ 39.946
US$ 1.009.710


Contabilidad del proyecto.

Informes de progreso

CA-1.2
Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento (CNPC)
US$ 71.135
US$ 871.910
Contabilidad del proyecto.

CA-1.3
Registro y acreditación de consultores de calidad (CNPC)
US$ 27.704
US$ 325.570
Contabilidad del proyecto.

CA-1.4
Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad (CNPC)
US$ 89.299
US$ 412.860
Contabilidad del proyecto.

CA-1.5
Desarrollo y puesta en funcionamiento de Premio a la Calidad por Regiones y Sectores (CNPC)
US$ 113.353
US$ 785.870
Contabilidad del proyecto. Informes de progreso

CA-1.7
Fortalecimiento institucional del CNPC


US$ 211.028
US$ 824.950
Contabilidad del proyecto.

CA-2.1
Estudios (INN)
US$ 0
US$ 16.480
Contabilidad del proyecto. 

Informes de progreso

CA-2.2
Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad (INN)
US$ 0


US$ 41.180
Contabilidad del proyecto. 

Informes de progreso

CA-2.3
3 Cursos modulares para consultores en implementación de ISO 9000 (INN)
US$ 60.579
US$ 201.390
Contabilidad del proyecto.



CA-2.4
Cursos para empresas en ISO 9000, ISO 14000 y otros 

(INN)
US$ 59.730
US$ 469.220
Contabilidad del proyecto.



CA-2.5
Material de difusión (INN)
US$ 10.432
US$ 26.000
Contabilidad del proyecto.



CA-2.6
Participación Internacional

(INN)
US$  12.244
US$ 15.110
Contabilidad del proyecto.



CA-2.7
Apoyo financiero para la certificación de empresas en normas de gestión de calidad y para el fomento de uso de calibraciones.

(Fomento-CORFO)
US$ 3.268.590
US$ 10.779.830
Contabilidad del proyecto.

CA-2.8
Administración del componente (INN)


US$ 17.845
US$ 95.980
Contabilidad del proyecto.

CA-3.1
Desarrollo de normas técnicas (INN)
US$ 234.237
US$ 1.340.810
Contabilidad del proyecto.

 Informes de progreso

CA-3.2.a
Ampliación y fortalecimiento red metrología (CORFO-FDI)


US$ 1.370.478
US$ 147.500
Contabilidad del proyecto.

CA-3.2.b
Ampliación y fortalecimiento red metrología (INN)


US$ 228.841
US$ 2.465.680
Contabilidad del proyecto.

CA-3.3
Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sistema Nacional de Metrología (INN)
US$ 39.542
US$ 383.930
Contabilidad del proyecto.

CA-3.4
Ampliación Sistema Nacional de Acreditación (INN)


US$ 60.190
US$ 508.710
Contabilidad del proyecto.

CA-3.5
Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión (INN)


US$ 8.028
US$ 56.810
Contabilidad del proyecto.

CA-3.6
Fortalecimiento red de intermediación de fomento (fomento CORFO)
US$ 77.298
US$ 1.033.770
Contabilidad del proyecto.

II. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN AÑO 2003

SUBPROGRAMA 1: PROSPECTIVA TECNOLÓGICA

Cód.
ACTIVIDAD
Unidad Ejecutora
Fecha Inicio
Fecha Término
Costo por Act.
1
2
3
4


Componente 1: Preparación y planificación









PT-1.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
MINECON


                     -       





PT-1.2
Asesoría internacional
MINECON


                     -       





PT-1.3
Elaboración documento orientación del PPT
MINECON


                     -       





PT-1.4
Equipamiento e infraestructura
MINECON
Ene-03
Dic-03
             9.641     






Componente 2: Funcionamiento paneles de expertos









PT-2.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
MINECON


                           





PT-2.2
Funcionamiento paneles
MINECON
Ene-03
Dic-03
           85.885     





PT-2.3
Eventos generales
MINECON
Abr-03
Dic-03
           26.534     





PT-2.4
Estudios  y actividades complementarias
MINECON
Ene-03
Dic-03
        117.353     





PT-2.5
Actividades de comunicaciones y difusión
MINECON
Ene-03
Dic-03
           21.882     






Componente 3: Esquemas de programas estratégicos de desarrollo para cada área seleccionada









PT-3.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
MINECON
Ene-03
Dic-03
           23.386     





PT-3.2
Publicaciones
MINECON
Ene-03
Dic-03
           13.267     





SUBPROGRAMA 2: TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Cód.
ACTIVIDAD
Unidad Ejecutora
Fecha Inicio
Fecha Término
Costo por Act.
1
2
3
4


Componente 1: Fortalecimiento Secretaría Técnica Cté. TIC









TI-1.1
Estudios y evaluaciones
MINECON
Ene-03
Dic-03
      101.502     





TI-1.2
Sistema de información e indicadores
MINECON
Ene-03
Dic-03
        31.200     





TI-1.3
Diseño y ejecución estrategia comunicacional
MINECON
Abr-03
Dic-03
        19.676     





TI-1.4
Contratación y capacitación personal
MINECON
Ene-03
Dic-03
        25.340     






Componente 2: Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas









TI-2.1
Programa nacional de Infocentros
MINECON
Ene-03
Dic-03
  1.157.461     





TI-2.2
Proyectos de fomento y asistencia técnica
CORFO-Fomento
Ene-03
Dic-03
      751.901     






Componente 3: Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC









TI-3.1
Proyectos de incubación
CORFO-FDI
Abr-03
Dic-03
      427.638     





TI-3.2
Proyectos de capital semilla
CORFO-FDI
Abr-03
Dic-03
      421.627     





TI-3.3
Certificación de competencias en TIC
INTEC
Ene-03
Dic-03
      150.848     





TI-3.4
Certificación de productos y servicios en TIC
INTEC
Abr-03
Dic-03
      232.363     





TI-3.5
Transferencia de nuevas tecnologías
INTEC
Ene-03
Dic-03
  1.143.589     





TI-3.6
Observatorio de TIC
INTEC
Ene-03
Dic-03
      135.611     





TI-3.7.a
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
CORFO-FONTEC
Ene-03
Dic-03
  2.330.190     





TI-3.7.b
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
CORFO-FDI
Ene-03
Dic-03
  1.278.836     





TI-3.7.d
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
CONICYT-FONDEF
Ene-03
Dic-03
  1.752.209     





TI-3.8
Formación de personal de alto nivel
CONICYT-Becas
Ene-03
Dic-03
      614.837     






Componente 4: Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE) o Ventanilla Empresa (VE)









TI-4.1
Constitución y fortalecimiento equipo SIRE
MINECON
Ene-03
Dic-03
      138.364     





TI-4.2
Diseño y construcción del sistema
MINECON
Ene-03
Dic-03
        47.082     





TI-4.3
Proyectos trámites en el sector público
MINECON
Ene-03
Dic-03
  2.810.844     





TI-4.6
Actividades de difusión del sistema
MINECON
Abr-03
Dic-03
        23.393     





SUBPROGRAMA 3: DESARROLLO TECNOLOGICO EN LOS SECTORES FORESTAL, AGROPECUARIO Y ACUÍCOLA
Cód.
ACTIVIDAD
Unidad Ejecutora
Fecha Inicio
Fecha Término
Costo por Act.
1
2
3
4


Componente 1: Financiamiento de proyectos biotecnológicos









BI-1.1.a
Proyectos pequeños
CORFO-FONTEC
Ene-03
Dic-03
       542.633     





BI-1.1.b
Proyectos pequeños
FIA
Ene-03
Dic-03
    1.603.584     





BI.1.2.a
Proyectos grandes
CORFO-FDI
Ene-03
Dic-03
    1.475.693     





BI.1.2.b
Proyectos grandes
CONICYT-FONDEF
Ene-03
Dic-03
    2.670.302     





BI-1.3
Proyectos capital semilla
CORFO-FDI


                    -       






Componente 2: Entrenamiento en áreas desatendidas









BI-2.1.a
Entrenamientos corta duración en el extranjero
CONICYT-Becas
Abr-03
Dic-03
            9.832     





BI-2.1.b
Entrenamientos corta duración en el extranjero
FIA
Abr-03
Dic-03
       127.660     





BI-2.2
Magister
CONICYT-Becas
Ene-03
Dic-03
          72.805     





BI-2.3
Doctorados
CONICYT-Becas
Ene-03
Dic-03
       431.820     





BI-2.4
Posdoctorados
CONICYT-Becas


                    -       





BI-2.5

FIA
Abr-03
Dic-03
          34.325     





BI-2.6
Cursos especialización sector público
FIA
Abr-03
Dic-03
          34.325     





BI-2.7.a
Giras internacionales e intercambios
CORFO-FONTEC


                    -       





BI-2.7.b
Giras internacionales e intercambios
FIA
Abr-03
Dic-03
          30.298     





BI-2.8
Pasantías funcionarios públicos
FIA
Abr-03
Dic-03
          25.892     






Componente 3: Fortalecimiento de servicios de apoyo









BI-3.1
Estudios 
FIA
Abr-03
Dic-03
          10.333     





BI-3.2
Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología
FIA
Abr-03
Dic-03
          29.109     





BI-3.3
Antena biotecnológica
FIA
Ene-03
Dic-03
            8.433     





BI-3.4
Sistema de información y red pública en biotecnología
FIA
Ene-03
Dic-03
          28.298     





BI-3.5
Publicaciones
FIA
Abr-03
Dic-03
          14.054     





BI-3.6
Difusión y sensibilización en biotecnología
FIA
Ene-03
Dic-03
          48.379     





BI-3.7
Difusión nacional propiedad industrial
FIA
Abr-03
Dic-03
          38.731     





SUBPROGRAMA 4: GESTIÓN AMBIENTAL EN EL SECTOR PRODUCTIVO (PRODUCCIÓN LIMPIA)







Trimestre

Cód.
ACTIVIDAD
Unidad Ejecutora
Fecha Inicio
Fecha Término
Costo por Act.
1
2
3
4


Componente 1: Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada









PL-1.2
Funcionamiento Comité PL
CORFO-CPL
Ene-03
Dic-03
       457.924     





PL-1.3
Estudios para regulación en prevención de la contaminación
CORFO-CPL
Abr-03
Dic-03
          13.243     





PL-1.4
Consultorías y actividades complementarias
CORFO-CPL
Ene-03
Dic-03
          23.081     





PL-1.5
Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL 
CORFO-CPL
Abr-03
Dic-03
          23.081     





PL-1.6
Actividades de masificación de APL
CORFO-CPL
Ene-03
Dic-03
          48.164     





PL-1.7
Actividades de seguimiento y control de APL
CORFO-CPL








PL-1.8
Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva
CORFO-CPL









Componente 2: Infraestructura de información y difusión









PL-2.1
Publicaciones y difusión
CORFO-CPL
Abr-03
Dic-03
          15.053     





PL-2.2
Comunicaciones y desarrollo de sistemas
CORFO-CPL
Ene-03
Dic-03
          23.081     





PL-2.3
Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación
CORFO-CPL
Abr-03
Dic-03
          13.648     





PL-2.4
Desarrollo de sistemas de información para Seguimiento y Control de APL
CORFO-CPL
Abr-03
Dic-03
            8.026     





PL-2.6
Iniciativas de uso eficiente de la energía
CORFO-CPL


                    -       





PL-2.7
Seminarios, eventos y talleres
CORFO-CPL
Abr-03
Dic-03
          80.271     





PL-2.8
Estudios y otras actividades de difusión
CORFO-CPL


                    -       






Componente 3: Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación









PL-3.1
Proyectos de fomento y asistencia técnica
CORFO-Fomento
Ene-03
Dic-03
    1.984.456     





PL-3.3.a
Proyectos de innovación tecnológica
CORFO-FONTEC
Ene-03
Dic-03
    2.218.455     





PL-3.3.b
Proyectos de innovación tecnológica
CORFO-FDI
Ene-03
Dic-03
       949.343     





PL-3.3.c
Proyectos de innovación tecnológica
CONICYT-FONDEF
Ene-03
Dic-03
       421.627     





PL-3.3.d
Proyectos de innovación tecnológica
FIA
Ene-03
Dic-03
       328.869     






Componente 4: Formación de capacidades en PL









PL-4.1
Formación de alto nivel en Producción Limpia
CONICYT
Ene-03
Dic-03
       312.782     





PL-4.2
Capacitación para consultores en PL
CORFO-CPL


                    -       





PL-4.3
Capacitación para el sector privado en PL
CORFO-CPL


                    -       





PL-4.4
Formación y perfeccionamiento para el sector público
CORFO-CPL


                    -       





PL-4.5
Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL
CORFO-Fomento


                    -       





PL-4.6
Administración Sist. Nac.Acreditación y Certificación en PL
INN
Ene-03
Dic-03
          23.081     





PL-4.7
Creación de Centros Regionales de PL
CORFO-CPL


                    -       





SUBPROGRAMA 5: FOMENTO A LA CALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD







Trimestre

Cód.
ACTIVIDAD
Unidad Ejecutora
Fecha Inicio
Fecha Término
Costo por Act.
1
2
3
4


Componente 1: Promoción de un modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia









CA-1.1
Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad
CORFO-CNPC
Ene-03
Dic-03
       39.946     





CA-1.2
Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento
CORFO-CNPC
Abr-03
Dic-03
       71.135     





CA-1.3
Registro y acreditación de consultores de calidad
CORFO-CNPC
Ene-03
Dic-03
       27.704     





CA-1.4
Seguimiento y  evaluación técnica de proyectos de calidad
CORFO-CNPC
Ene-03
Dic-03
       89.299     





CA-1.5
Desarrollo Premio a la Calidad por Regiones y Sectores
CORFO-CNPC
Abr-03
Dic-03
     113.353     





CA-1.7
Fortalecimiento institucional del CNPC
CORFO-CNPC
Ene-03
Dic-03
     211.028     






Componente 2: Certificación en base a normas de gestión de calidad









CA-2.1
Estudios
INN


                 -       





CA-2.2
Caracterización oferta y demanda de servicios tecnol. para la calidad
INN


                 -       





CA-2.3
Cursos modulares para consultores en ISO 9000
INN
Ene-03
Dic-03
       60.579     





CA-2.4
Cursos para empresas en ISO 9000, ISO 14000, cursos de HCCP y otros
INN
Abr-03
Dic-03
       59.730     





CA-2.5
Material de difusión
INN
Ene-03
Dic-03
       10.432     





CA-2.6
Participación Internacional
INN
Ene-03
Dic-03
       12.244     





CA-2.7
Apoyo financiero consultoría  para la certificación de empresas
CORFO-Fomento
Ene-03
Dic-03
 3.268.590     





CA-2.8
Administración del componente
INN
Ene-03
Dic-03
       17.845     






Componente 3: Infraestructura para la Calidad









CA-3.1
Desarrollo de normas técnicas
INN
Ene-03
Dic-03
     234.237     





CA-3.2.a
Ampliación y fortalecimiento red metrología
CORFO-FDI
Ene-03
Dic-03
 1.370.478     





CA-3.2.b
Ampliación y fortalecimiento red metrología
INN
Abr-03
Dic-03
     228.841     





CA-3.3
Fortalecimiento unidad de coordinación del Sist. Nac.de Metrología
INN
Ene-03
Dic-03
       39.542     





CA-3.4
Ampliación Sistema Nacional de Acreditación
INN
Ene-03
Dic-03
       60.190     





CA-3.5
Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión
INN
Ene-03
Dic-03
          8.028     





CA-3.6
Fortalecimiento red de intermediación de fomento
CORFO-Fomento
Ene-03
Dic-03
       77.298     





III. PLAN DE ADQUISICIONES

RESUMEN

Cód.
Subprograma / Componente
Presup. Total 2002
Equip.
Insumos
Servic. de Consultoría y otros
Formac.  de  RR HH
Otros

PT
Subprograma Prospectiva Tecnológica
297,9
0,0
6,6
291,3
0,0
0,0

PT-1
Preparación y planificación
9,6
0,0
0,0
9,6
0,0
0,0

PT-2
Identificación de areas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos
251,7
0,0
0,0
251,7
0,0
0,0

PT-3
Elaboración de esquemas de programas estratégicos
36,7
0,0
6,6
30,1
0,0
0,0

TI
Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación
13.594,5
856,1
2.862,5
8.051,3
855,4
969,2

TI-1
Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC
177,7
0,0
5,9
171,8
0,0
0,0

TI-2
Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas
1.909,4
60,2
324,1
1.148,6
112,8
263,8

TI-3
Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC
8.487,7
771,0
1.677,7
4.607,5
742,7
688,8

TI-4
Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE)
3.019,7
24,9
854,9
2.123,3
0,0
16,6

BI
Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola
7.236,5
556,8
1.448,0
3.785,3
710,7
735,5

BI-1
Financiamiento de proyectos biotecnológicos
6.292,2
556,8
1.353,6
3.680,2
0,0
701,7

BI-2
Entrenamiento y formación de Recursos Humanos
766,9
0,0
56,2
0,0
710,7
0,0

BI-3
Fortalecimiento de servicios de apoyo
177,3
0,0
38,2
105,2
0,0
33,9

PL
Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia
6.944,2
571,2
1.663,1
3.124,0
776,0
810,0

PL-1
Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada
565,6
22,9
67,8
417,1
12,0
45,8

PL-2
Infraestructura de información y difusión
140,0
0,0
18,3
39,0
40,1
42,5

PL-3
Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación
5.902,8
548,3
1.572,4
2.667,9
392,6
721,6

PL-4
Formación de capacidades en PL
335,9
0,0
4,6
0,0
331,3
0,0

CA
Subprograma Gestión de Calidad
6.000,5
430,2
1.184,9
2.842,6
818,9
723,7

CA-1
Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia
552,4
29,3
28,4
381,3
71,1
42,3

CA-2
Certif. base a normas de gestión de calidad
3.429,3
261,5
668,9
1.490,6
610,7
397,6

CA-3
Infraestructura para la Calidad
2.018,5
139,4
487,5
970,7
137,0
283,8


 TOTAL COSTOS DIRECTOS 
34.073,6
2.414,3
7.165,1
18.094,6
3.161,1
3.238,4

SUBPROGRAMA 1: PROSPECTIVA TECNOLÓGICA

Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. 2002
Equip.
Insumos
Servic. de Consultoría y otros
Formac. RR HH
Otros

Preparación y planificación
PT-1.4
Equipamiento e infraestructura
MINECON
9,6


              9,6 



Identificación de areas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos
PT-2.2
Funcionamiento paneles
MINECON
85,9


            85,9 




PT-2.3
Eventos generales
MINECON
26,5


            26,5 




PT-2.4
Estudios  y actividades complementarias
MINECON
117,4


          117,4 




PT-2.5
Actividades comunicaciones y difusión
MINECON
21,9


            21,9 



Elaboración de esquemas de programas estratégicos
PT-3.1
Coordinación, administración y funcionamiento
MINECON
23,4


            23,4 




PT-3.2
Publicaciones
MINECON
13,3

        6,6 
              6,7 



 Subtotal en MUS$ 



297,9
0,0
6,6
291,3
0,0
0,0

SUBPROGRAMA 2: TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. 2002
Equip.
Insumos
Servic. de Consultoría y otros
Formac. RR HH
Otros

Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC
TI-1.1
Estudios y evaluaciones
MINECON
101,5


101,5




TI-1.2
Sistema de información e indicadores
MINECON
31,2


31,2




TI-1.3
Diseño y ejecución estrategia comunic.
MINECON
19,7

5,9
13,8




TI-1.4
Contratación y capacitación personal
MINECON
25,3


25,3



Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas
TI-2.1
Programa nacional de Infocentros
MINECON
1.157,5

173,7
810,3

173,5


TI-2.2
Proyectos de fomento y asistencia técnica
Fomento
751,9
60,2
150,3
338,3
112,8
90,3

Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC
TI-3.1
Proyectos de incubación
FDI
427,6
64,1

363,5




TI-3.2
Proyectos de capital semilla
FDI
421,6
42,2
42,2
295,1

42,2


TI-3.3
Certificación de competencias en TIC
INTEC
150,8


150,8




TI-3.4
Certificación de productos y servicios en TIC
INTEC
232,4


232,4




TI-3.5
Transferencia de nuevas tecnologías
INTEC
1.143,6


1.143,7




TI-3.6
Observatorio de TIC
INTEC
135,6

27,1
108,5




TI-3.7.a
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
FONTEC
2.330,2
186,4
699,1
1.165,1

279,6


TI-3.7.b
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
FDI
1.278,8
127,9
383,6
447,6
127,9
191,8


TI-3.7.d
Proyectos de I&D, innovación y transf. tecnológica
FONDEF
1.752,2
350,4
525,7
700,9

175,2


TI-3.8
Formación de personal de alto nivel
Becas
614,8



614,8


Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE)
TI-4.1
Constitución y fortalec. equipo SIRE
MINECON
138,4
24,9

96,9

16,6


TI-4.2
Diseño y construcción del sistema
MINECON
47,1


47,1




TI-4.3
Proyectos trámites en el sector público
MINECON
2.810,8

843,2
1.967,6




TI-4.6
Actividades de difusión del sistema
MINECON
23,4

11,7
11,7



 Subtotal en MUS$ 



13.594,5
856,1
2.862,5
8.051,3
855,4
969,2

SUBPROGRAMA 3: DESARROLLO TECNOLOGICO EN LOS SECTORES FORESTAL, AGROPECUARIO Y ACUÍCOLA
Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. 2002
Equip.
Insumos
Servic. de Consultoría y otros
Formac. RR HH
Otros

Financiamiento de proyectos biotecnológicos
BI-1.1.a
Proyectos pequeños
FONTEC
542,6
43,4
162,8
271,3

65,1


BI-1.1.b
Proyectos pequeños
FIA
1.603,6
128,3
481,1
801,8

192,4


BI.1.2.a
Proyectos grandes
FDI
1.475,7
118,1
442,7
737,8

177,1


BI-1.2.b
Proyectos grandes
FONDEF
2.670,3
267,0
267,0
1.869,2

267,0

Entrenamiento y formación de Recursos Humanos
BI-2.1.a
Entrenamientos corta duración en el extranjero
Becas
9,8



9,8



BI-2.1.b
Entrenamientos corta duración en el extranjero
FIA
127,7



127,7



BI-2.2
Magister
Becas
72,8



72,8



BI-2.3
Doctorados
Becas
431,8



431,8



BI-2.5
Seminarios técnicos 
FIA
34,3



34,3



BI-2.6
Cursos especialización sector público
FIA
34,3



34,3



BI-2.7.b
Giras internacionales e intercambios
FIA
30,3

30,3





BI-2.8
Pasantías funcionarios públicos
FIA
25,9

25,9




Fortalecimiento de servicios de apoyo
BI-3.1
Estudios 
FIA
10,3


10,3




BI-3.2
Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología
FIA
29,1


14,6

14,5


BI-3.3
Antena biotecnológica
FIA
8,4


8,4




BI-3.4
Sist. de informac. y red pública en biotecnología
FIA
28,3


28,3




BI-3.5
Publicaciones
FIA
14,1

14,1





BI-3.6
Difusión y sensibilización en biotecnología
FIA
48,4

24,2
24,2




BI-3.7
Difusión nacional propiedad industrial
FIA
38,7


19,4

19,4

 Subtotal en MUS$ 



7.236,5
556,8
1.448,0
3.785,3
710,7
735,5

SUBPROGRAMA 4: GESTIÓN AMBIENTAL EN EL SECTOR PRODUCTIVO (PRODUCCIÓN LIMPIA)

Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. 2002
Equip.
Insumos
Servic. de Consultoría y otros
Formac. RR HH
Otros

Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada
PL-1.2
Funcionamiento Comité PL 
CPL
457,9
     22,9 
         45,8 
        343,5 

      45,8 


PL-1.3
Estudios para regulación en prevención de la contaminación
CPL
13,2


           13,2 




PL-1.4
Consultorías y actividades comple.
CPL
23,1


           23,1 




PL-1.5
Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL 
CPL
23,1

         10,0 
           13,1 




PL-1.6
Actividades de masificación de APL
CPL
48,2

         12,0 
           24,2 
      12,0 


Infraestructura de información y difusión
PL-2.1
Publicaciones y difusión
CPL
15,1

            4,5 
           10,6 




PL-2.2
Comunicaciones y desarrollo de sistemas
CPL
23,1

            7,0 
           16,1 




PL-2.3
Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación
CPL
13,6

            6,8 
             6,8 




PL-2.4
Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL
CPL
8,0


             5,5 

        2,4 


PL-2.7
Seminarios, eventos y talleres
CPL
80,3



      40,1 
      40,1 

Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación
PL-3.1
Proyectos de fomento y asistencia técnica
Fomento
1.984,5
   158,8 
       396,9 
        893,0 
   297,7 
   238,1 


PL-3.3.a
Proyectos de innovación tecnológica
FONTEC
2.218,5
   177,5 
       665,5 
     1.109,2 

   266,2 


PL-3.3.b
Proyectos de innovación tecnológica
FDI
949,3
     94,8 
       284,8 
        332,4 
      94,9 
   142,4 


PL-3.3.c
Proyectos de innovación tecnológica
FONDEF
421,6
     84,3 
       126,5 
        168,8 

      42,0 


PL-3.3.d
Proyectos de Innovación tecnológica
FIA
328,9
     32,9 
         98,7 
        164,4 

      32,9 

Formación de capacidades en PL
PL-4.1
Formación de personal de alto nivel en PL
CPL
312,8



   312,8 



PL-4.6
Administración del Sistema Nacional de Acreditación y Certificación en Tecnologías Limpias
INN
23,1

            4,6 

      18,5 


 Subtotal en MUS$ 



6.944,2
571,2
1.663,1
3.124,0
776,0
810,0

SUBPROGRAMA 5: FOMENTO A LA CALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD

Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. 2002
Equip.
Insumos
Servic. de Consultoría y otros
Formac. RR HH
 Otros

Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia
CA-1.1
Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad
CNPC
39,9


         39,9 




CA-1.2
Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento
CNPC
71,1



      71,1 



CA-1.3
Registro y acreditación de consultores de calidad
CNPC
27,7
        8,2 

         19,5 




CA-1.4
Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad
CNPC
89,3

         17,9 
         62,5 

        8,9 


CA-1.5
Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect.
CNPC
113,4


         90,6 

      22,8 


CA-1.7
Fortalecimiento instituc. del CNPC
CNPC
211,0
      21,1 
         10,6 
      168,8 

      10,6 

Certif. base a normas de gestión de calidad
CA-2.3
Cursos para consultores
INN
60,6



      60,6 



CA-2.4
Cursos para empresas
INN
59,7



      59,7 



CA-2.5
Material de difusión
INN
10,4

           3,1 
           7,3 




CA-2.6
Participación Internacional
INN
12,2

         12,2 





CA-2.7
Apoyo financiero para la certificación de Empresas
Fomento
3.268,6
   261,5 
      653,6 
   1.470,8 
   490,4 
   392,2 


CA-2.8
Administración del componente
INN
17,8


         12,5 

        5,3 

Infraestructura para la Calidad
CA-3.1
Desarrollo de normas técnicas
INN
234,2


      175,6 

      58,6 


CA-3.2.a
Ampliación y fortalecimiento red metrología
FDI
1.370,5
   137,0 
      411,0 
      479,8 
   137,0 
   205,6 


CA-3.2.b
Ampliación y fortalecimiento red metrología
INN
228,8

         68,8 
      160,0 




CA-3.3
Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sistema Nacional de Metrología
INN
39,5


         27,7 

      11,9 


CA-3.4
Ampliación Sistema Nacional de Acreditación
INN
60,2


         60,2 




CA-3.5
Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión
INN
8,0
        2,4 

           5,6 




CA-3.6
Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento
Fomento
77,3

           7,7 
         61,8 

        7,7 

 Subtotal en MUS$ 



6.000,5
430,2
1.184,9
2.842,6
818,9
723,7

IV. COSTOS POR COMPONENTE Y ACTIVIDAD AÑO 2003 (US$)

Cód.
Subprograma
BID
Aporte Local
Presup. Año 2003

PT
Prospectiva Tecnológica
267.029
30.920
297.949

TI
Tecnologías de Información y Comunicación
5.644.678
7.949.834
13.594.512

BI
Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola
3.798.611
3.437.885
7.236.496

PL
Gestión Ambiental o Producción Limpia
3.659.897
3.284.287
6.944.184

CA
Gestión de Calidad
3.415.038
2.585.461
6.000.499


TOTAL COSTOS DIRECTOS 2003
16.785.253
17.288.387
34.073.640

Subprograma Prospectiva Tecnológica

Cód.
Componente o Actividad
Unidad Ejecutora
BID
Aporte Local
Presup. año 2003

PT-1
Preparación y planificación

8.151
1.490
9.641

PT-1.1
Coordinación, administración y funcionamiento
MINECON
0
0
0

PT-1.2
Asesoría Internacional
MINECON
0
0
0

PT-1.3
Elaboración doc. orientación del PPT
MINECON
0
0
0

PT-1.4
Equipamiento e infraestructura
MINECON
8.151
1.490
9.641

PT-2
Identificación de areas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos

226.554
25.101
251.655

PT-2.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
MINECON
0
0
0

PT-2.2
Funcionamiento paneles
MINECON
77.298
8.587
85.885

PT-2.3
Eventos generales
MINECON
22.487
4.048
26.534

PT-2.4
Estudios  y actividades complementarias
MINECON
108.218
9.135
117.353

PT-2.5
Actividades comunicaciones y difusión
MINECON
18.552
3.331
21.882

PT-3
Elaboración de esquemas de programas estratégicos

32.324
4.329
36.653

PT-3.1
Coordinación, administración y funcionamiento
MINECON
21.081
2.305
23.386

PT-3.2
Publicaciones
MINECON
11.243
2.024
13.267


 Subtotal en MUS$ 

267.029
30.920
297.949

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación

Cód.
Componente o Actividad
Unidad Ejecutora
BID
Aporte Local
Presup. año 2003

TI-1
Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC

156.321
21.398
177.718

TI-1.1
Estudios y evaluaciones
MINECON
91.352
10.150
101.502

TI-1.2
Sistema de información e indicadores
MINECON
28.108
3.092
31.200

TI-1.3
Diseño y ejecución estrategia comunic.
MINECON
14.054
5.622
19.676

TI-1.4
Contratación y capacitación personal
MINECON
22.806
2.534
25.340

TI-2
Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas

664.860
1.244.502
1.909.362

TI-2.1
Programa nacional de Infocentros
MINECON
288.910
868.551
1.157.461

TI-2.2
Proyectos de fomento y asistencia técnica
Fomento
375.950
375.951
751.901

TI-3
Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC

4.075.536
4.412.213
8.487.749

TI-3.1
Proyectos de incubación
FDI
363.493
64.145
427.638

TI-3.2
Proyectos de capital semilla
FDI
295.139
126.488
421.627

TI-3.3
Certificación de competencias en TIC
INTEC
113.136
37.712
150.848

TI-3.4
Certificación de productos y servicios en TIC
INTEC
174.272
58.091
232.363

TI-3.5
Transferencia de nuevas tecnologías
INTEC
370.589
773.000
1.143.589

TI-3.6
Observatorio de TIC
INTEC
77.298
58.313
135.611

TI-3.7.a
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
FONTEC
815.566
1.514.624
2.330.190

TI-3.7.b
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
FDI
511.534
767.302
1.278.836

TI-3.7.d
Proyectos de I&D, innovación y transf. tecnológica
FONDEF
985.606
766.603
1.752.209

TI-3.8
Formación de personal de alto nivel
Becas
368.902
245.935
614.837

TI-4
Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE)

747.961
2.271.721
3.019.682

TI-4.1
Constitución y fortalec. equipo SIRE
MINECON
123.806
14.557
138.364

TI-4.2
Diseño y construcción del sistema
MINECON
42.163
4.919
47.082

TI-4.3
Proyectos trámites en el sector público
MINECON
562.169
2.248.675
2.810.844

TI-4.6
Actividades de difusión del sistema
MINECON
19.823
3.570
23.393


 Subtotal en MUS$ 

5.644.678
7.949.834
13.594.512

Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola

Cód.
Componente o Actividad
Unidad Ejecutora
BID
Aporte Local
Presup. año 2003

BI-1
Financiamiento de proyectos biotecnológicos

3.043.735
3.248.467
6.292.202

BI-1.1.a
Proyectos pequeños
FONTEC
217.053
325.570
542.623

BI-1.1.b
Proyectos pequeños
FIA
753.684
849.900
1.603.584

BI.1.2.a
Proyectos grandes
FDI
737.847
737.846
1.475.693

BI-1.2.b
Proyectos grandes
FONDEF
1.335.151
1.335.151
2.670.302

BI-1.3
Proyectos capital semilla
FDI
0
0
0

BI-2
Entrenamiento y formación de Recursos Humanos

597.468
169.489
766.957

BI-2.1.a
Entrenamientos corta duración en el extranjero
Becas
8.433
1.399
9.832

BI-2.1.b
Entrenamientos corta duración en el extranjero
FIA
119.461
8.199
127.660

BI-2.2
Magister
Becas
63.666
9.139
72.805

BI-2.3
Doctorados
Becas
292.068
139.752
431.820

BI-2.4
Postdoctorados
Becas
0
0
0

BI-2.5
Seminarios técnicos 
FIA
32.325
2.000
34.325

BI-2.6
Cursos especialización sector público
FIA
32.325
2.000
34.325

BI-2.7.a
Giras internacionales e intercambios
FONTEC
0
0
0

BI-2.7.b
Giras internacionales e intercambios
FIA
25.298
5.000
30.298

BI-2.8
Pasantías funcionarios públicos
FIA
23.892
2.000
25.892

BI-3
Fortalecimiento de servicios de apoyo

157.408
19.929
177.337

BI-3.1
Estudios 
FIA
8.433
1.900
10.333

BI-3.2
Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología
FIA
28.108
1.001
29.109

BI-3.3
Antena biotecnológica
FIA
8.433
0
8.433

BI-3.4
Sist. de informac. y red pública en biotecnología
FIA
25.298
3.000
28.298

BI-3.5
Publicaciones
FIA
7.027
7.027
14.054

BI-3.6
Difusión y sensibilización en biotecnología
FIA
46.379
2.000
48.379

BI-3.7
Difusión nacional propiedad industrial
FIA
33.730
5.001
38.731


 Subtotal en MUS$ 

3.798.611
3.437.885
7.236.496

Subprograma Gestión Ambiental

Cód.
Componente o Actividad
Unidad Ejecutora
BID
Aporte Local
Presup. año 2003

PL-1
Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada

516.492
49.000
565.492

PL-1.2
Funcionamiento Comité PL 
CPL
420.924
37.000
457.924

PL-1.3
Estudios para regulación en prevención de la contaminación
CPL
11.243
2.000
13.243

PL-1.4
Consultorías y actividades comple.
CPL
21.081
2.000
23.081

PL-1.5
Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL 
CPL
21.081
2.000
23.081

PL-1.6
Actividades de masificación de APL
CPL
42.163
6.000
48.164

PL-1.7
Actividades de seg. y control de APL
CPL
0
0
0

PL-1.8
Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva
CPL
0
0
0

PL-2
Infraestructura de información y difusión

125.082
14.997
140.079

PL-2.1
Publicaciones y difusión
CPL
14.054
999
15.053

PL-2.2
Comunicaciones y desarrollo de sistemas
CPL
21.081
2.000
23.081

PL-2.3
Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación
CPL
12.649
999
13.648

PL-2.4
Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL
CPL
7.027
999
8.026

PL-2.6
Iniciativas de uso eficiente de la energía
CPL
0
0
0

PL-2.7
Seminarios, eventos y talleres
CPL
70.271
10.000
80.271

PL-2.8
Estudios y otras activ. de difusión
CPL
0
0
0

PL-3
Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación

2.732.460
3.170.290
5.902.750

PL-3.1
Proyectos de fomento y asistencia técnica
Fomento
992.228
992.228
1.984.456

PL-3.3.a
Proyectos de innovación tecnológica
FONTEC
732.090
1.486.365
2.218.455

PL-3.3.b
Proyectos de innovación tecnológica
FDI
632.895
316.448
949.343

PL-3.3.c
Proyectos de innovación tecnológica
FONDEF
210.813
210.814
421.627

PL-3.3.d
Proyectos de Innovación tecnológica
FIA
164.434
164.435
328.869

PL-4
Formación de capacidades en PL

285.863
50.000
335.863

PL-4.1
Formación de personal de alto nivel en PL
Becas
264.782
48.000
312.782

PL-4.2
Capacitación para consultores en PL
CPL
0
0
0

PL-4.3
Capacitación para el sector privado en PL
CPL
0
0
0

PL-4.4
Formación y perfeccionamiento para el sector público
CPL
0
0
0

PL-4.5
Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL
Fomento
0
0
0

PL-4.6
Admin. Sist. Nac. Acreditación y Certificación en Tecnol. Limpias
INN
21.081
2.000
23.081

PL-4.7
Creación de Centros Regionales de PL
CPL
0
0
0


 Subtotal en MUS$ 

3.659.897
3.284.287
6.944.184

Subprograma Gestión de Calidad

Cód.
Componente o Actividad
Unidad Ejecutora
BID
Aporte Local
Presup. año 2003

CA-1
Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia

405.463
147.002
552.465

CA-1.1
Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad
CNPC
37.946
2.000
39.946

CA-1.2
Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento
CNPC
61.136
9.999
71.135

CA-1.3
Registro y acreditación de consultores de calidad
CNPC
26.703
1.001
27.704

CA-1.4
Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad
CNPC
77.298
12.001
89.299

CA-1.5
Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect.
CNPC
91.352
22.001
113.353

CA-1.7
Fortalecimiento instituc. del CNPC
CNPC
111.028
100.000
211.028

CA-2
Certificación en base a normas de gestión de calidad

1.753.735
1.675.685
3.429.420

CA-2.1
Estudios
INN
0
0
0

CA-2.2
Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad
INN
0
0
0

CA-2.3
Cursos para consultores
INN
35.136
25.443
60.579

CA-2.4
Cursos para empresas
INN
47.784
11.946
59.730

CA-2.5
Material de difusión
INN
8.433
1.999
10.432

CA-2.6
Participación Internacional
INN
11.243
1.001
12.244

CA-2.7
Apoyo financiero para la certificación de Empresas
Fomento
1.634.295
1.634.295
3.268.590

CA-2.8
Administración del componente
INN
16.844
1.001
17.845

CA-3
Infraestructura para la Calidad

1.255.840
762.774
2.018.614

CA-3.1
Desarrollo de normas técnicas
INN
182.705
51.532
234.237

CA-3.2.a
Ampliación y fortalecimiento red metrología
FDI
685.239
685.239
1.370.478

CA-3.2.b
Ampliación y fortalecimiento red metrología
INN
217.840
11.001
228.841

CA-3.3
Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sist. Nac. de Metrología
INN
36.541
3.001
39.542

CA-3.4
Ampliación Sistema Nacional de Acreditación
INN
49.190
11.000
60.190

CA-3.5
Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión
INN
7.027
1.001
8.028

CA-3.6
Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento
Fomento
77.298
0
77.298


 Subtotal en MUS$ 

3.415.038
2.585.461
6.000.499

V. PRESUPUESTO Y PROYECCIÓN DE DESEMBOLSOS

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA

(en miles de US$ equivalentes)
Presupuesto Prog. Original vigente
Rendido y gastado 30 de Noviembre 2001
Saldo Disponible
POA 2002 + Gtos. Comprometidos
Saldo x ejecutar años siguientes

RUBROS
Banco
Ap. Local
Banco
Ap. Local
Banco
Ap. Local
Banco
Ap. Local
Banco
Ap. Local

1.     Administración
         5.000,0 
                    -   
             537,0 
               70,7 
         4.463,0 
-              70,7 
             503,1 

         3.959,9 
-              70,7 

2.     Costos directos
       92.000,0 
       84.000,0 
       20.317,5 
       16.892,3 
       71.682,5 
       67.107,7 
       16.785,3 
       17.288,4 
       54.897,2 
       49.819,3 

2.1   Subprograma de prospectiva tecnológica
         1.000,0 
         1.000,0 
             321,6 
               62,7 
             678,4 
             937,3 
             267,0 
               30,9 
             411,4 
             906,4 

2.2  Subprograma de tecnologías de  información y comunicación
       31.000,0 
       29.000,0 
         6.267,4 
         6.731,2 
       24.732,6 
       22.268,8 
         5.644,7 
         7.949,8 
       19.088,0 
       14.319,0 

2.3  Subprograma desarrollo tecnológico forestal, agropecuario, acuicola
       26.000,0 
       24.000,0 
         3.516,2 
         3.010,3 
       22.483,8 
       20.989,7 
         3.798,6 
         3.437,9 
       18.685,2 
       17.551,9 

2.4   Subprograma de gestión ambiental o producción limpia 
       18.000,0 
       18.000,0 
         4.262,0 
         3.521,5 
       13.738,0 
       14.478,5 
         3.659,9 
         3.284,3 
       10.078,1 
       11.194,3 

2.5   Subprograma de fomento a la calidad
       16.000,0 
       12.000,0 
         5.950,4 
         3.566,7 
       10.049,6 
         8.433,3 
         3.415,0 
         2.585,5 
         6.634,6 
         5.847,9 

TOTAL
97.000,0
84.000,0
20.854,5
16.963,0
76.145,5
67.037,0
17.288,4
17.288,4
58.857,1
49.748,6

1
2

