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I. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

SUBPROGRAMA 1: PROSPECTIVA DEL DESARROLLO TECNOLOGICO Y PRODUCTIVO CHILENO

Nota: Este Subprograma está en un proceso de transición para transferir su ejecución a la CORFO. Dicho proceso no permite aún entregar una programación de lo que serán sus actividades durante el año 2004. Se espera que en el plazo de uno o dos meses se preparará y enviará dicha programación al BID.  

En cifras globales, el presupuesto estimado del Subprograma de Prospectiva Tecnológica para el año 2004 es el siguiente:

Financiamiento Subprograma Prospectiva Tecnológica 2004(US$)


Aporte BID
Aporte Local
TOTAL

MINECON
268.715
34.921
303.636

CORFO
-
303.030
303.030

Total
268.715
337.951
606.667

COMPONENTES

Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades
Resultado esperado al final del 2004
Resultado esperado al final del Programa
Medio de verificación

PT-1
Componente 1: Programa de Prospectiva Tecnológica preparado y planificado.




PT-2


Componente 2: Áreas estratégicas de desarrollo tecnológico analizadas en profundidad y priorizadas 




PT-3
Componente 3: Esquemas de programas estratégicos de desarrollo para cada una de las áreas seleccionadas elaborados.




ACTIVIDADES



Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades
Resultado esperado al final del 2004
Resultado esperado al final del Programa
Medio de verificación

PT-1-1
Coordinación,  administración y funcionamiento
US$ 


US$ 80.000 
Contabilidad del programa

PT-1-2
Asesoría internacional


US$ 


US$ 51.220
Contabilidad del programa

PT-1-3
Elaboración documento orientación del PPT


US$ 


US$ 18.720
Contabilidad del programa

PT-1-4
Equipamiento e infraestructura


US$ 


US$ 40.000
Contabilidad del programa

PT-2.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
US$ 


US$ 108.780
Contabilidad del programa

PT-2.2
Funcionamiento paneles


US$ 


US$ 800.000
Contabilidad del programa

PT-2.3
Eventos generales


US$ 


US$ 140.000
Contabilidad del programa

PT-2.4
Estudios  y actividades complementarias


US$ 


US$ 581.280
Contabilidad del programa

PT-2.5
Actividades de comunicaciones y difusión


US$ 


US$ 70.000
Contabilidad del programa

PT-3.1
Actividades de coordinación, preparación,  administración y funcionamiento de los grupos de trabajo técnico-económicos.
 US$ 
US$ 30.000
Contabilidad del programa

PT-3.2
Publicaciones.


US$ 
US$ 80.000
Contabilidad del programa

SUBPROGRAMA 2: TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

COMPONENTES

Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades
Resultado esperado al final del 2004
Resultado esperado al final del Programa
Medio de verificación

TI-1
Componente 1: Secretaría Ejecutiva del Comité Gubernamental TIC, fortalecida.
1. Cuenta Satélite en diseño.

2. Premio Portal Web en ejecución.

3. Evaluación y uso de Trámites de Ventanilla Empresa.

4. Profesionales contratados y operando.

5. Estudios de apoyo a la Agenda Digital. 

6. Estrategia comunicacional implementada en temas como infocentros, grupo de Acción Digital, y web.
1. Evaluaciones y estudios de seguimiento realizados.

2. Sistema de indicadores en  TIC diseñado y en operación permanente.

3. Estrategia comunicacional diseñada e implementada

4. Profesionales contratados, capacitados y operando.


Informes de avance y final

Informes periódicos de avance.

Informes de avance y final

Informes de auditorías.

TI-2
Componente 2: Empresas apoyadas a la incorporación de las TICs, a través de infocentros y asistencia técnica en comercio electrónico.


1. Se ha apoyado la instalación de 9 nuevos  infocentros cofinanciados en la inversión y operación.

2. Se han fortalecido 17infocentros de la red.

3. 200 empresas han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica.
1. Se ha apoyado la instalación de menos 80 infocentros, cofinanciados en la inversión y operación.

2. Proyectos de comercio electrónico entre empresas proveedoras operando.

3. 200 empresas han recibido apoyo de programas de fomento y asistencia técnica.


Informes periódicos de avance.

Encuestas y sistemas de Información construidos para estos propósitos.

Informes periódicos de avance.



TI-3
Componente 3: Sector de TICs desarrollado y fortalecido a través de la incubación de nuevas empresas, de la transferencia de tecnologías al mercado, del apoyo a proyectos de I & D y de la formación de personal
1. Tres proyectos de incubación en funcionamiento(FDI).

2. Siete (7) empresas han recibido aporte de capital semilla. FDI.

3. 34 proyectos apoyados por FONTEC, en innovación y transferencia tecnológica en TICs.

4. 5 prospecciones avanzadas de oportunidades TI en sectores, a partir de las obtenidas en el 2003.

5. Búsqueda de nuevas oportunidades TI en sectores de la actividad económica.

6. Esfuerzos por lograr la exportación de 1 producto de software.

7. 1 sistema de trazabilidad para alimentos desarrollado. 

8. Estudio de demanda de TI en sectores integrados de la economía.

9. Se ha financiado 27 pasantías en TICs. 

10. Se continúa financiando 11 becas de doctorado y 9 beca de magister, y 3 pasantías de años anteriores (2001-2002).

11. Un curso de gestión documental para jefes de proyectos ejecutado.

12. 2 sistemas de gestión documental implantados en el sector público.

13. Se han financiado proyectos de arrastre del FONDEF.

14. Se han apoyado 6 proyectos a través del FDI.

 
1. Cinco incubadoras han recibido apoyo en su operación.

2. 89 empresas han recibido aporte de capital semilla.

3. 2000 personas evaluadas en  competencias laborales en TICs a nivel de usuario, técnico y administrador.

4. 50% de consultores y empresas consultoras,   de registros CORFO, han sido capacitados en TICs.

5. Se ha hecho difusión de “mejores prácticas” en el uso de TICs a través de  Observatorio.

6. Diez (10) cursos realizados y 200 personas capacitadas anualmente.

7. “Observatorio de TICs” ha difundido 10 tecnologías emergentes en menos de 3 meses a partir de su lanzamiento al mercado.

8. 109 proyectos apoyados en TICs a través de fondos concursables.

9. Se ha formado personal de alto nivel por medio de pasantías en el extranjero, maestrías y doctorados.


Encuestas y sistemas de información construidos para estos propósitos.

Informe de proyectos financiado por FONTEC.

Informes periódicos de avance (INTEC).

Informes periódicos de avance (INTEC).

Informes periódicos de avance (INTEC)

Informes periódicos de avance (INTEC)

Informes periódicos de avance (INTEC)

Informe de proyectos financiados por FDI.

Informe de proyectos financiados por FONDEF.

Informes de avance periódicos (CONICYT)

TI-4
Componente 4: Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE), o “ventanilla de Empresa”.


1. Mantención de contenidos de Sitio Web realizados.

2. Diseño e implementación de 10 trámites en línea, definidos a partir del estudio de demanda.

3. Continuación de diseño e implementación de 5 trámites ya iniciados.
1. Sitio web de información operando en internet.

2. Estudio de demanda y diseño de algunos trámites. 

3. Aumento de la disponibilidad de información, trámites y servicios públicos que pueden realizarse en Internet.

4. Plan comunicacional diseñado y en marcha.


Informes de avance periódico.

Informes de avance periódico.

Informes de avance periódico.

Informes de avance periódico.

ACTIVIDADES



Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades


Resultado esperado al final del 2004
Resultado esperado al final del Programa
Medio de verificación

TI-1.1
Estudios y evaluaciones (MINECON)


US$  116.338
US$ 341.610
Contabilidad del programa.

TI-1.2
Sistema de información e indicadores (MINECON)


US$    48.485
US$ 326.510
Contabilidad del programa

TI-1.3
Diseño y ejecución estrategia comunicacional (MINECON)


US$    24.242


US$ 154.160
Contabilidad del programa

TI-1.4
Contratación y capacitación personal (MINECON)


US$    27.174


US$ 176.020
Contabilidad del programa

TI-2.1
Programa nacional de Infocentros (MINECON)


US$  1.243.182


US$ 2.443.010
Contabilidad del programa

TI-2.2
Proyectos de fomento y asistencia técnica (Fomento-CORFO)


US$  1.288.636
US$ 5.169.040
Contabilidad del programa

TI-3.1
Proyectos de incubación

(FDI)


US$  1.054.545
US$ 3.339.040
Contabilidad del programa

TI-3.2
Proyectos de capital semilla

(FDI)


US$  427.273
US$ 1.891.780
Contabilidad del programa

TI-3.3
Sistema de generación y Certificación de Competencias en TIC  (INTEC) 


US$  0
US$ 1.840.670
Contabilidad del programa

TI-3.4
Sistema de Certificación de productos y servicios en TIC (INTEC) 


US$  0
US$ 1.916.770
Contabilidad del programa

TI-3.5
Transferencia al mercado de nuevas tecnologías (INTEC)


US$  358.089
US$ 2.738.930
Contabilidad del programa

TI-3.6
Observatorio de TIC: Benchmark de observatorios y desarrollo de modelo nac.

(INTEC) 


US$  207.576
US$ 1.020.400
Contabilidad del programa

TI-3.7.a
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica (FONTEC)


US$ 3.234.848
US$ 9.784.240
Contabilidad del programa

TI-3.7.b
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica (FDI)


US$ 931.818
US$ 13.908.590
Contabilidad del programa

TI-3.7.d
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica (FONDEF)


US$  835.500
US$ 4.403.830
Contabilidad del programa

TI-3.8
Formación de personal de alto nivel (CONICYT)


US$  534.006
US$ 5.310.050
Contabilidad del programa

TI-4.1
Constitución y fortalecimiento equipo SIRE- Ventanilla empresa (MINECON)


US$ 170.861
US$ 1.233.710
Contabilidad del programa

TI-4.2
Diseño y construcción del sistema (MINECON)


US$  45.455
US$ 1.225.950
Contabilidad del programa

TI-4.3
Proyectos trámites en el sector público (MINECON)


US$ 666.767
US$ 2.547.700
Contabilidad del programa

TI-4.6
Actividades de difusión del sistema (MINECON)


US$  12.121
US$ 198.390
Contabilidad del programa

SUBPROGRAMA 3: DESARROLLO TECNOLOGICO EN LOS SECTORES FORESTAL, AGROPECUARIO Y ACUICOLA

COMPONENTES

Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades
Resultado esperado al final del 2004
Resultado esperado al final del Programa
Medio de verificación

BI-1
Componente 1: Proyectos biotecnológicos financiados.
1. 23 proyectos de biotecnología de arrastre financiados. (FIA).

2. 13 proyectos financiados por FONTEC.(proyectos pequeños)

3. 5 proyectos financiados por FDI. (proyectos grandes)

4. Se ha financiado  proyectos de arrastre por FONDEF.


1. 64 proyectos de biotecnología financiados

2. Una muestra equivalente al 15% de los proyectos biotecnológicos financiados, evaluada.

3.   50% de los proyectos auditados con resultados de acuerdo a lo planificado

4.   Al menos 60% de los proyectos con seguimiento realizado.
Bases de datos del CONICYT, CORFO y FIA

BI-2
Componente 2: Recursos Humanos entrenados y formados.
1. Se mantiene financiamiento de 11 becas de doctorado y 12 becas de magister de años anteriores(2002-2003).  
1. 150 técnicos y profesionales capacitados.

2. 30 % de los profesionales y técnicos capacitados se integraron a los proyectos financiados por el subprograma.

3. 15% de los profesionales y técnicos capacitados se integraron a empresas privadas del rubro

4. 25% de los profesionales y técnicos capacitados pertenecen o se integran al sector público

5. 30% de los profesionales y técnicos capacitados se integraron a institutos de investigación y universidades


Bases de datos del CONICYT y FIA

BI-3
Componente 3: Adelantos tecnológicos en la materia difundidos, y capacidades públicas de apoyo fortalecidas.
1. Sistema de información desarrollado y funcionando.

2. Adelantos tecnológico en la materia, difundidos.
1. 4 estudios de políticas y estrategia desarrollados

2. “Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología” ha funcionado.

3. Sistema de información desarrollado y funcionando.

4. Adelantos tecnológicos en la materia y  capacidades públicas, difundidas.
Informes de avance de proyectos.

Informes de “Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología”

Informes de “adelantos difundidos”.

ACTIVIDADES



Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades
Resultado esperado al final del 2004
Resultado esperado al final del Programa
Medio de verificación

BI-1.1.a
Proyectos pequeños FONTEC


US$  272.727
US$ 6.019.220
Contabilidad del programa

BI-1.1.b
Proyectos pequeños FIA
US$  847.717

 
US$ 7.382.750
Contabilidad del programa

BI.1.2.a
Proyectos grandes FDI
US$  1.515.152


US$ 8.325.630
Contabilidad del programa

BI.1.2.b
Proyectos grandes FONDEF
US$ 907.623


US$ 15.741.690
Contabilidad del programa

BI-1.3
Proyectos capital semilla FDI
US$ 30.303


US$ 5.484.290
Contabilidad del programa

BI-2.1.a
Entrenamientos corta duración en el extranjero (CONICYT)


US$  0
US$ 207.740
Contabilidad del programa

BI-2.1.b
Entrenamientos corta duración en el extranjero (FIA)


US$  0
US$ 1.215.480
Contabilidad del programa

BI-2.2
Magister CONICYT
US$  173.303


US$ 467.410
Contabilidad del programa

BI-2.3
Doctorados CONICYT


US$  370.848


US$ 2.261.500
Contabilidad del programa

BI-2.4
Postdoctorados. CONICYT


US$ 0


US$ 280.450
Contabilidad del programa

BI-2.5
Seminarios técnicos, la mitad dirigidos a funcionarios públicos. FIA


US$ 0


US$ 373.930
Contabilidad del programa

BI-2.6
Cursos especialización sector público (FIA)


US$ 0
US$ 394.700
Contabilidad del programa

BI-2.7.a
Giras internacionales e intercambios (FONTEC)


US$  0


US$ 311.610
Contabilidad del programa

BI-2.7.b
Giras internacionales e intercambios (FIA)


US$ 0
US$ 311.610
Contabilidad del programa

BI-2.8
Pasantías funcionarios públicos en Centros de Excelencia y/o Instituciones internacionales. (FIA)
US$ 0 
US$ 37.390
Contabilidad del programa

BI-3.1
Estudios para el desarrollo de políticas y estrategias.(FIA)


US$ 0


US$ 83.100
Contabilidad del programa

BI-3.2
Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología (FIA)


US$ 0
US$ 215.010
Contabilidad del programa

BI-3.3
Antena biotecnológica. (FIA)


US$  7.576


US$ 77.900
Contabilidad del programa

BI-3.4
Sistema de información y de red pública en biotecnología.

FIA


US$ 7.576
US$ 218.130
Contabilidad del programa

BI-3.5
Publicaciones. FIA


US$ 0


US$ 83.100
Contabilidad del programa

BI-3.6
Difusión y sensibilización en biotecnología. FIA


US$ 0
US$ 209.900
Contabilidad del programa

BI-3.7
Difusión nacional propiedad industrial. FIA


US$  0
US$ 297.900
Contabilidad del programa

SUBPROGRAMA 4: GESTION AMBIENTAL EN EL SECTOR PRODUCTIVO (PRODUCCIÓN LIMPIA)

COMPONENTES

Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades
Resultado esperado al final del 2004
Resultado esperado al final del Programa
Medio de verificación

PL-1
Componente 1: Coordinación y cooperación público-privada fortalecidas.
1. Funcionamiento del Comité de Producción Limpia.

2. Comité de PL hace seguimiento de la política de PL durante los 3 primeros años ejecución

3. Estudios para la regulación en prevención de la contaminación.

4. Funcionamiento de tres Comités de PL Regionales.

5. Cinco nuevos APL desarrollados.

6. Se hace seguimiento de los APL suscritos durante el 2003.

7. Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva.


1. Se han generado 4 nuevos Acuerdos Marco de PL y ocho nuevos acuerdos específicos, los que se encuentran funcionando 

2. APLs incorporados en el marco legal vigente.

3. Comité de Producción Limpia fortalecido a nivel nacional.

4. Comité Público-Privado de Producción Limpia con participación permanente de autoridades de servicios públicos, en funcionamiento y fortalecido a nivel nacional.

5. Unidades de Asistencia Técnica al interior de las instituciones fiscalizadoras, en funcionamiento.

6. APL diseñados e implementados en sectores industriales prioritarios.


Documentos de Acuerdos Marco u otros.

Informe legal del Reglamento.

Indicadores de seguimiento y control de APLs.

Encuestas y otros documentos de consulta en instituciones públicas, asociaciones gremiales, industriales y empresas.

Documentos de acuerdos.

Base de datos de Corfo.

Estudios ad-hoc.

Actas de sesiones del Comité Público-Privado.

Informes de estudios y asistencia técnica.



PL-2
Componente 2: Infraestructura de información y difusión en Producción Limpia desarrollados.


1. Programa de difusión y prensa.

2. Realización de tres seminarios, eventos y talleres regionales de APL.


1. Programa de difusión y comunicación diseñado e implementado.

2. Se ha diseñado y puesto en funcionamiento un sistema de seguimiento y control de APLs.

3. Iniciativas de uso eficiente de la energía implementadas (Motor System Management Software).


Informes ad-hoc

Informes ad-hoc

Informes ad-hoc

Informes ad-hoc

PL-3
Componente 3: Proyectos de asistencia técnica y de innovación desarrollados.


1. 6 proyectos aprobados de modernización productiva focalizados en Producción Limpia (FDI).

2. Atención de 370 empresas en proyectos de fomento  y asistencia técnica (FAT - fomento CORFO).

3. 32 proyectos de I+D, innovación y transferencia tecnológica apoyados (FONTEC). 


1. Incremento del número de proyectos ambientales que accede a cofinanciamientos de los Fondos Tecnológicos.

2. Fat de Producción Limpia en operación.


Bases de datos de Fondos tecnológicos..



PL-4
Componente 4: Formación  de capacidades públicas y privadas, desarrolladas.
1. Se mantiene financiamiento de 4 becas de doctorado y 9 becas de magister (2001-2002). 

2. Sistema de acreditación y/o certificación de tecnologías limpias en operación. (INN)
1. Se ha generado un sistema de acreditación y/o certificación de tecnologías limpias. (INN)

2. Se ha diseñado e incorporado en las Universidades chilenas, programas de estudios en PL.

3. Cantidad de profesionales del sector público que accede a cursos de perfeccionamiento en el tema.

4. Se ha diseñado y puesto en operación un Registro Nacional de Consultores en Producción Limpia.

5. Nuevos Centros de Producción Limpia y/o nodos regionales en funcionamiento.


Estudios de casos.

Base de datos de Corfo.

Informes de programa diseñado e incorporados a Universidades.

Bases de datos CORFO.

Base de datos de Corfo (Fontec, FDI, Fat, etc.).



ACTIVIDADES



Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades
Resultado esperado al final del 2004
Resultado esperado al final del Programa
Medio de verificación

PL-1.2
Funcionamiento Comité PL (CPL)


US$ 239.976

      
US$ 3.676.520
Contabilidad del programa

PL-1.3
Estudios para regulación en prevención de la contaminación (CPL)


US$ 7.576
US$ 337.000
Contabilidad del programa

PL-1.4
Consultorías y actividades complementarias (CPL)


US$  10.606
US$ 385.000 
Contabilidad del programa

PL-1.5
Constitución y funcionamiento de comités regionales de PL  (CPL)


US$  30.303


US$ 200.000
Contabilidad del programa

PL-1.6
Actividades de masificación de APL (CPL)


US$  21.212


US$ 1.476.000
Contabilidad del programa

PL-1.7
Actividades de seguimiento y control de APL (CPL)


US$  10.606


US$ 266.000
Contabilidad del programa

PL-1.8
Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva (CPL)


US$ 0


US$ 1.187.000
Contabilidad del programa

PL-2.1
Publicaciones y difusión (CPL)


US$ 9.091


US$ 219.000
Contabilidad del programa

PL-2.2
Comunicaciones y desarrollo de sistemas (CPL)


US$ 0
US$ 214.000
Contabilidad del programa

PL-2.3
Desarrollo de un programa de difusión y comunicación (CPL)


US$ 0


US$ 241.500
Contabilidad del programa

PL-2.4
Desarrollo de sistemas de información para seguimiento y control de APL (CPL)


US$ 0
US$ 458.000
Contabilidad del programa

PL-2.6
Iniciativas de uso eficiente de la energía (CPL)


US$ 0


US$ 346.000
Contabilidad del programa

PL-2.7
Seminarios, eventos y talleres (CPL)


US$  16.667
US$ 361.000
Contabilidad del programa

PL-2.8
Estudios y otras actividades de difusión (CPL)


US$ 0


US$ 580.000
Contabilidad del programa

PL-3.1
Proyectos de fomento y asistencia técnica (Fomento-CORFO)


US$  2.425.858


US$ 6.966.040
Contabilidad del programa

PL-3.3.a
Proyectos de innovación tecnológica   (FONTEC)


US$  4.325.715
US$ 5.471.450
Contabilidad del programa

PL-3.3.b
Proyectos de innovación tecnológica  (FDI)


US$ 1.151.515
US$ 6.672.700
Contabilidad del programa

PL-3.3.c
Proyectos de innovación tecnológica  (FONDEF)


US$  0
US$ 2.881.220
Contabilidad del programa

PL-3.3.d
Proyectos de innovación tecnológica   (FIA)


US$ 0
US$ 1.472.000
Contabilidad del programa

PL-4.1
Formación de personal de alto nivel en PL (CONICYT)


US$ 282.182
US$ 170.000
Contabilidad del programa

PL-4.2
Capacitación para consultores en PL (CPL)


US$  0


US$ 90.000
Contabilidad del programa

PL-4.3
Capacitación para el sector privado en PL (CPL)


US$  0


US$ 240.000
Contabilidad del programa

PL-4.4
Formación y perfeccionamiento para el sector público (CPL)


US$  0


US$ 250.000
Contabilidad del programa

PL-4.5
Implementación y administración del registro nacional de consultores en PL (CORFO)


US$  0
US$ 70.000
Contabilidad del programa

PL-4.6
Administración del sistema nacional de acreditación y certificación en tecnologías limpias (INN)


US$  15.152
US$ 570.000
Contabilidad del programa

PL-4.7
Creación de centros regionales de PL (CPL)


US$ 0


US$ 1.200.000
Contabilidad del programa

SUBPROGRAMA 5: FOMENTO A LA CALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD

COMPONENTES

Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades
Resultado esperado al final del 2002
Resultado esperado al final del Programa
Medio de verificación

CA-1 
Componente 1: Modelo de gestión de excelencia y calidad aplicado en empresas  especialmente en  PYMES. 
1. Sistemas e instrumentos de gestión de calidad desarrollados. (autoevaluación, planes de mejora y estándares de gestión).

2. 5 cursos de capacitación a actores de la red de fomento realizados.

3. Sistema de seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad establecido y en operación.

4. Desarrollo y puesta en funcionamiento del Premio a la Calidad por regiones y/o sectores. Desarrollo de 2 premios sectoriales/regionales.


1. 600 empresas, especialmente PYMES, utilizan el modelo de autoevaluación y gestión de excelencia al cabo de 4 años.


Estadísticas de postulaciones al Premio Nacional de la Calidad o de empresas que emplean el sistema de autoevaluación rápida.



CA-2
Componente 2: Acciones para promover la implementación de normas de gestión de calidad en las empresas y gestionar la creación de los apoyos necesarios para su certificación, realizadas.


1. 2 cursos de 5 módulos cada uno para 15 alumnos.

2. 15 cursos a empresas realizados.

3. 3 misiones de participación internacional  realizadas (dos participaciones en Comités de ISO y una en COPANT)

4. 600 empresas con proyectos de  fomento para la certificación y gestión de calidad. 


1.   600 empresas certificadas de acuerdo a normas de gestión de calidad en un período de 4 años. 


Estadísticas del Registro de Empresas Certificadas ISO 9000 (INN).

CA-3
Componente 3: Ampliación de la infraestructura de calidad en materia de normas técnicas, metrología y acreditación, realizada.
1. 76 normas técnicas adicionales a disposición de las empresas productivas.

2. Una asignación nuevo  nodo a la Red Nacional de Metrología.
3. Mantención de trazabilidad y estudio para sustentar la Red Nacional de Metrología.
4. 2 nuevos módulos   incorporados al Sistema Nacional de Acreditación.
5. Adquisición de equipo para mejorar servicio de información a los usuarios.

6. Adquisición de una colección de normas extranjeras. 

7. 6 proyectos de I+D en calidad (FDI) en calidad y metrología.

1. 400 normas técnicas adicionales a disposición de las empresas productivas.

2.    7 nuevos laboratorios nodos incorporados a la Red Nacional de Metrología.

3.     120 nuevos organismos incorporados al Sistema Nacional de Acreditación.


Registros de la Red Nacional de Metrología.

Catálogo de Normas Nacionales.

Actas del Consejo de Normas.

Registros del Sistema Nacional de Acreditación.



ACTIVIDADES



Cód.
Objetivos/Componentes/Actividades
Resultado esperado al final del 2004
Resultado esperado al final del Programa
Medio de verificación

CA-1.1
Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad (CNPC)


US$ 38.486
US$ 1.009.710


Contabilidad del proyecto.

Informes de progreso

CA-1.2
Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento (CNPC)


US$ 36.364
US$ 871.910
Contabilidad del proyecto.

CA-1.3
Registro y acreditación de consultores de calidad (CNPC)


US$ 0
US$ 325.570
Contabilidad del proyecto.

CA-1.4
Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad (CNPC)


US$  46.667
US$ 412.860
Contabilidad del proyecto.

CA-1.5
Desarrollo y puesta en funcionamiento de Premio a la Calidad por Regiones y Sectores (CNPC)


US$ 63.636
US$ 785.870
Contabilidad del proyecto. Informes de progreso

CA-1.7
Fortalecimiento institucional del CNPC


US$  145.455
US$ 824.950
Contabilidad del proyecto.

CA-2.1
Estudios (INN)
US$ 24.242
US$ 16.480
Contabilidad del proyecto. 

Informes de progreso

CA-2.2
Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad (INN)


US$ 0


US$ 41.180
Contabilidad del proyecto. 

Informes de progreso

CA-2.3
3 Cursos modulares para consultores en implementación de ISO 9000 (INN)


US$  56.089
US$ 201.390
Contabilidad del proyecto.



CA-2.4
Cursos para empresas en ISO 9000, ISO 14000 y otros 

(INN)


US$  57.576
US$ 469.220
Contabilidad del proyecto.



CA-2.5
Material de difusión (INN)
US$ 9.091
US$ 26.000
Contabilidad del proyecto.



CA-2.6
Participación Internacional

(INN)


US$ 13.636
US$ 15.110
Contabilidad del proyecto.



CA-2.7
Apoyo financiero para la certificación de empresas en normas de gestión de calidad y para el fomento de uso de calibraciones.

(Fomento-CORFO)


US$  4.250.000
US$ 10.779.830
Contabilidad del proyecto.

CA-2.8
Administración del componente (INN)


US$  24.212
US$ 95.980
Contabilidad del proyecto.

CA-3.1
Desarrollo de normas técnicas (INN)
US$  195.909
US$ 1.340.810
Contabilidad del proyecto.

 Informes de progreso

CA-3.2.a
Ampliación y fortalecimiento red metrología (FDI)


US$  1.621.029
US$ 147.500
Contabilidad del proyecto.

CA-3.2.b
Ampliación y fortalecimiento red metrología (INN)


US$  184.848
US$ 2.465.680
Contabilidad del proyecto.

CA-3.3
Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sistema Nacional de Metrología (INN)


US$  45.455
US$ 383.930
Contabilidad del proyecto.

CA-3.4
Ampliación Sistema Nacional de Acreditación (INN)


US$ 59.091
US$ 508.710
Contabilidad del proyecto.

CA-3.5
Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión (INN)


US$ 9.129
US$ 56.810
Contabilidad del proyecto.

CA-3.6
Fortalecimiento red de intermediación de fomento (Fomento CORFO)


US$  75.758
US$ 1.033.770
Contabilidad del proyecto.

II. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN AÑO 2004

SUBPROGRAMA 1: PROSPECTIVA TECNOLÓGICA 

Cód.
ACTIVIDAD
Unidad Ejecutora
Fecha Inicio
Fecha Término
Costo por Act.
1
2
3
4


Componente 1: Preparación y planificación









PT-1.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
MINECON








PT-1.2
Asesoría internacional
MINECON








PT-1.3
Elaboración documento orientación del PPT
MINECON








PT-1.4
Equipamiento e infraestructura
MINECON









Componente 2: Funcionamiento paneles de expertos









PT-2.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
MINECON








PT-2.2
Funcionamiento paneles
MINECON








PT-2.3
Eventos generales
MINECON








PT-2.4
Estudios  y actividades complementarias
MINECON








PT-2.5
Actividades de comunicaciones y difusión
MINECON









Componente 3: Esquemas de programas estratégicos de desarrollo para cada área seleccionada









PT-3.1
Coordinación,  administración y funcionamiento
MINECON








PT-3.2
Publicaciones
MINECON








SUBPROGRAMA 2: TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Cód.
ACTIVIDAD
Unidad Ejecutora
Fecha Inicio
Fecha Término
Costo por Act. (US$)
1
2
3
4


Componente 1: Fortalecimiento Secretaría Técnica Cté. TIC









TI-1.1
Estudios y evaluaciones
MINECON
Ene-04
Dic-04
116.338





TI-1.2
Sistema de información e indicadores
MINECON
Ene-04
Dic-04
48.485





TI-1.3
Diseño y ejecución estrategia comunicacional
MINECON
Abr-04
Dic-04
24.242





TI-1.4
Contratación y capacitación personal
MINECON
Ene-04
Dic-04
27.174






Componente 2: Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas









TI-2.1
Programa nacional de Infocentros
MINECON
Ene-04
Dic-04
1.243.182





TI-2.2
Proyectos de fomento y asistencia técnica
CORFO-Fomento
Ene-04
Dic-04
1.288.636






Componente 3: Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC









TI-3.1
Proyectos de incubación
CORFO-FDI
Abr-04
Dic-04
1.054.545





TI-3.2
Proyectos de capital semilla
CORFO-FDI
Abr-04
Dic-04
427.273





TI-3.3
Certificación de competencias en TIC
INTEC


0





TI-3.4
Certificación de productos y servicios en TIC
INTEC


0





TI-3.5
Transferencia de nuevas tecnologías
INTEC
Ene-04
Dic-04
358.089





TI-3.6
Observatorio de TIC
INTEC
Ene-04
Dic-04
207.576





TI-3.7.a
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
CORFO-FONTEC
Ene-04
Dic-04
3.234.848





TI-3.7.b
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
CORFO-FDI
Ene-04
Dic-04
931.818





TI-3.7.d
Proyectos de I&D, innovación y transferencia tecnológica
CONICYT-FONDEF
Ene-04
Dic-04
835.500





TI-3.8
Formación de personal de alto nivel
CONICYT-Becas
Ene-04
Dic-04
534.006






Componente 4: Sistema de Información en Red para Empresas (SIRE) o Ventanilla Empresa (VE)









TI-4.1
Constitución y fortalecimiento equipo SIRE
MINECON
Ene-04
Dic-04
170.861





TI-4.2
Diseño y construcción del sistema
MINECON
Ene-04
Dic-04
45.455





TI-4.3
Proyectos trámites en el sector público
MINECON
Ene-04
Dic-04
666.767





TI-4.6
Actividades de difusión del sistema
MINECON
Abr-04
Dic-04
12.121





SUBPROGRAMA 3: DESARROLLO TECNOLOGICO EN LOS SECTORES FORESTAL, AGROPECUARIO Y ACUÍCOLA

Cód.
ACTIVIDAD
Unidad Ejecutora
Fecha Inicio
Fecha Término
Costo por Act. (US$)
1
2
3
4


Componente 1: Financiamiento de proyectos biotecnológicos









BI-1.1.a
Proyectos pequeños
CORFO-FONTEC
Ene-04
Dic-04
272.727





BI-1.1.b
Proyectos pequeños
FIA
Ene-04
Dic-04
847.717





BI.1.2.a
Proyectos grandes
CORFO-FDI
Ene-04
Dic-04
1.515.152





BI.1.2.b
Proyectos grandes
CONICYT-FONDEF
Ene-04
Dic-04
907.623





BI-1.3
Proyectos capital semilla
CORFO-FDI
Ene-04
Dic-04
30.303






Componente 2: Entrenamiento en áreas desatendidas









BI-2.1.a
Entrenamientos corta duración en el extranjero
CONICYT-Becas


0





BI-2.1.b
Entrenamientos corta duración en el extranjero
FIA


0





BI-2.2
Magister
CONICYT-Becas
Ene-04
Dic-04
173.303





BI-2.3
Doctorados
CONICYT-Becas
Ene-04
Dic-04
370.848





BI-2.4
Posdoctorados
CONICYT-Becas


0





BI-2.5
Seminarios Técnicos
FIA


0





BI-2.6
Cursos especialización sector público
FIA


0





BI-2.7.a
Giras internacionales e intercambios
CORFO-FONTEC


0





BI-2.7.b
Giras internacionales e intercambios
FIA


0





BI-2.8
Pasantías funcionarios públicos
FIA


0






Componente 3: Fortalecimiento de servicios de apoyo









BI-3.1
Estudios 
FIA


0





BI-3.2
Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología
FIA


0





BI-3.3
Antena biotecnológica
FIA
Ene-04
Dic-04
7.576





BI-3.4
Sistema de información y red pública en biotecnología
FIA
Ene-04
Dic-04
7.576





BI-3.5
Publicaciones
FIA


0





BI-3.6
Difusión y sensibilización en biotecnología
FIA


0





BI-3.7
Difusión nacional propiedad industrial
FIA


0





SUBPROGRAMA 4: GESTIÓN AMBIENTAL EN EL SECTOR PRODUCTIVO (PRODUCCIÓN LIMPIA)







Trimestre

Cód.
ACTIVIDAD
Unidad Ejecutora
Fecha Inicio
Fecha Término
Costo por Act. (US$)
1
2
3
4


Componente 1: Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada









PL-1.2
Funcionamiento Comité PL
CORFO-CPL
Ene-04
Dic-04
239.976





PL-1.3
Estudios para regulación en prevención de la contaminación
CORFO-CPL
Abr-04
Dic-04
7.576





PL-1.4
Consultorías y actividades complementarias
CORFO-CPL
Ene-04
Dic-04
10.606





PL-1.5
Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL 
CORFO-CPL
Abr-04
Dic-04
30.303





PL-1.6
Actividades de masificación de APL
CORFO-CPL
Ene-04
Dic-04
21.212





PL-1.7
Actividades de seguimiento y control de APL
CORFO-CPL
Abr-04
Dic-04
10.606





PL-1.8
Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva
CORFO-CPL


0






Componente 2: Infraestructura de información y difusión









PL-2.1
Publicaciones y difusión
CORFO-CPL
Abr-04
Dic-04
9.091





PL-2.2
Comunicaciones y desarrollo de sistemas
CORFO-CPL


0





PL-2.3
Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación
CORFO-CPL


0





PL-2.4
Desarrollo de sistemas de información para Seguimiento y Control de APL
CORFO-CPL


0





PL-2.6
Iniciativas de uso eficiente de la energía
CORFO-CPL


0





PL-2.7
Seminarios, eventos y talleres
CORFO-CPL
Abr-04
Dic-04
16.667





PL-2.8
Estudios y otras actividades de difusión
CORFO-CPL


0






Componente 3: Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación









PL-3.1
Proyectos de fomento y asistencia técnica
CORFO-Fomento
Ene-04
Dic-04
2.425.858





PL-3.3.a
Proyectos de innovación tecnológica
CORFO-FONTEC
Ene-04
Dic-04
4.325.715





PL-3.3.b
Proyectos de innovación tecnológica
CORFO-FDI
Ene-04
Dic-04
1.151.515





PL-3.3.c
Proyectos de innovación tecnológica
CONICYT-FONDEF


0





PL-3.3.d
Proyectos de innovación tecnológica
FIA


0






Componente 4: Formación de capacidades en PL









PL-4.1
Formación de alto nivel en Producción Limpia
CONICYT
Ene-04
Dic-04
282.182





PL-4.2
Capacitación para consultores en PL
CORFO-CPL


0





PL-4.3
Capacitación para el sector privado en PL
CORFO-CPL


0





PL-4.4
Formación y perfeccionamiento para el sector público
CORFO-CPL


0





PL-4.5
Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL
CORFO-Fomento


0





PL-4.6
Administración Sist. Nac.Acreditación y Certificación en PL
INN
Ene-04
Dic-04
15.152





PL-4.7
Creación de Centros Regionales de PL
CORFO-CPL


0





SUBPROGRAMA 5: FOMENTO A LA CALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD







Trimestre

Cód.
ACTIVIDAD
Unidad Ejecutora
Fecha Inicio
Fecha Término
Costo por Act. (US$)
1
2
3
4


Componente 1: Promoción de un modelo de autoevaluación y de gestión de excelencia









CA-1.1
Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad
CORFO-CNPC
Ene-04
Dic-04
38.486





CA-1.2
Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento
CORFO-CNPC
Abr-04
Dic-04
36.364





CA-1.3
Registro y acreditación de consultores de calidad
CORFO-CNPC


0





CA-1.4
Seguimiento y  evaluación técnica de proyectos de calidad
CORFO-CNPC
Ene-04
Dic-04
46.667





CA-1.5
Desarrollo Premio a la Calidad por Regiones y Sectores
CORFO-CNPC
Abr-04
Dic-04
63.636





CA-1.7
Fortalecimiento institucional del CNPC
CORFO-CNPC
Ene-04
Dic-04
145.455






Componente 2: Certificación en base a normas de gestión de calidad









CA-2.1
Estudios
INN
Abr-04
Dic-04
24.242





CA-2.2
Caracterización oferta y demanda de servicios tecnol. para la calidad
INN


0





CA-2.3
Cursos modulares para consultores en ISO 9000
INN
Ene-04
Dic-04
56.089





CA-2.4
Cursos para empresas en ISO 9000, ISO 14000, cursos de HCCP y otros
INN
Abr-04
Dic-04
57.576





CA-2.5
Material de difusión
INN
Ene-04
Dic-04
9.091





CA-2.6
Participación Internacional
INN
Ene-04
Dic-04
13.636





CA-2.7
Apoyo financiero consultoría para la certificación de empresas
CORFO-Fomento
Ene-04
Dic-04
4.250.000





CA-2.8
Administración del componente
INN
Ene-04
Dic-04
24.212






Componente 3: Infraestructura para la Calidad









CA-3.1
Desarrollo de normas técnicas
INN
Ene-04
Dic-04
195.909





CA-3.2.a
Ampliación y fortalecimiento red metrología
CORFO-FDI
Ene-04
Dic-04
1.621.029





CA-3.2.b
Ampliación y fortalecimiento red metrología
INN
Abr-04
Dic-04
184.848





CA-3.3
Fortalecimiento unidad de coordinación del Sist. Nac.de Metrología
INN
Ene-04
Dic-04
45.455





CA-3.4
Ampliación Sistema Nacional de Acreditación
INN
Ene-04
Dic-04
59.091





CA-3.5
Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión
INN
Ene-04
Dic-04
9.129





CA-3.6
Fortalecimiento red de intermediación de fomento
CORFO-Fomento
Ene-04
Dic-04
75.758





III. PLAN DE ADQUISICIONES

RESUMEN

Cód.
Subprograma / Componente
Presup. Total 2004
Equip.
Insumos
Servic. de Consultoría y otros
Formac.  de  RR HH
Otros

PT
Subprograma Prospectiva Tecnológica
606,67
17,62
10,98
575,17
0,00
2,90

PT-1
Preparación y planificación







PT-2
Identificación de areas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos







PT-3
Elaboración de esquemas de programas estratégicos







TI
Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación
11.226,92
770,62
2.217,60
6.098,19
991,13
1.149,38

TI-1
Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC
216,24
0,00
0,00
215,62
0,00
0,62

TI-2
Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas
2.531,82
103,09
416,78
1.502,79
193,30
315,86

TI-3
Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC
7.583,66
659,19
1.798,66
3.505,54
797,84
822,43

TI-4
Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE)
895,20
8,33
2,15
874,24
0,00
10,47

BI
Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal, Agropecuario y Acuícola
4.132,82
302,25
890,52
1.979,57
544,26
416,22

BI-1
Financiamiento de proyectos biotecnológicos
3.573,52
302,25
888,72
1.966,38
0,00
416,16

BI-2
Entrenamiento y formación de Recursos Humanos
544,15
0,00
0,00
0,00
544,15
0,00

BI-3
Fortalecimiento de servicios de apoyo
15,15
0,00
1,79
13,20
0,11
0,06

PL
Subprograma Gestión Ambiental o Producción Limpia
8.546,46
678,25
2.137,92
3.939,11
761,21
1.029,97

PL-1
Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada
320,28
22,97
9,58
243,20
0,00
44,53

PL-2
Infraestructura de información y difusión
25,76
0,00
0,00
24,94
0,00
0,82

PL-3
Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación
7.903,09
655,28
2.128,34
3.657,52
479,03
982,92

PL-4
Formación de capacidades en PL
297,33
0,00
0,00
13,45
282,18
1,70

CA
Subprograma Gestión de Calidad
6.956,67
588,45
1.467,91
3.076,23
951,72
872,36

CA-1
Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia
330,61
15,92
59,94
213,01
38,45
3,29

CA-2
Certif. base a normas de gestión de calidad
4.434,85
340,04
857,56
1.956,47
751,17
529,61

CA-3
Infraestructura para la Calidad
2.191,22
232,50
550,41
906,76
162,10
339,46


 TOTAL COSTOS DIRECTOS 
31.469,54
2.357,19
6.724,93
15.668,27
3.248,32
3.470,83

SUBPROGRAMA 1: PROSPECTIVA TECNOLÓGICA 

Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. 2004
Equip.
Insumos
Servic. de Consultoría y otros
Formac. RR HH
Otros

Preparación y planificación
PT-1.4
Equipamiento e infraestructura
MINECON







Identificación de areas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos
PT-2.2
Funcionamiento paneles
MINECON








PT-2.3
Eventos generales
MINECON








PT-2.4
Estudios  y actividades complementarias
MINECON








PT-2.5
Actividades comunicaciones y difusión
MINECON







Elaboración de esquemas de programas estratégicos
PT-3.1
Coordinación, administración y funcionamiento
MINECON








PT-3.2
Publicaciones
MINECON







 Subtotal en MUS$ 



606,67
17,62
10,98
575,17
0,00
2,90

SUBPROGRAMA 2: TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. 2004
Equip.
Insumos
Servic. de Consultoría y otros
Formac. RR HH
Otros

Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC
TI-1.1
Estudios y evaluaciones
MINECON
116,34
0,00
0,00
115,72
0,00
0,62


TI-1.2
Sistema de información e indicadores
MINECON
48,48
0,00
0,00
48,48
0,00
0,00


TI-1.3
Diseño y ejecución estrategia comunic.
MINECON
24,24
0,00
0,00
24,24
0,00
0,00


TI-1.4
Contratación y capacitación personal
MINECON
27,17
0,00
0,00
27,17
0,00
0,00

Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas
TI-2.1
Programa nacional de Infocentros
MINECON
1.243,18
0,00
159,05
922,90
0,00
161,23


TI-2.2
Proyectos de fomento y asistencia técnica
Fomento
1.288,64
103,09
257,73
579,89
193,30
154,64

Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC
TI-3.1
Proyectos de incubación
FDI
1.054,55
84,36
210,91
474,55
158,18
126,55


TI-3.2
Proyectos de capital semilla
FDI
427,27
42,73
42,73
299,09
0,00
42,73


TI-3.3
Certificación de competencias en TIC
INTEC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


TI-3.4
Certificación de productos y servicios en TIC
INTEC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


TI-3.5
Transferencia de nuevas tecnologías
INTEC
358,09
13,37
37,01
275,89
12,47
19,36


TI-3.6
Observatorio de TIC
INTEC
207,58
0,00
7,87
178,92
0,00
20,79


TI-3.7.a
Proyectos de I&D. innovación y transferencia tecnológica
FONTEC
3.234,85
258,79
970,45
1.617,42
0,00
388,18


TI-3.7.b
Proyectos de I&D. innovación y transferencia tecnológica
FDI
931,82
93,18
279,55
326,14
93,18
139,77


TI-3.7.d
Proyectos de I&D. innovación y transf. tecnológica
FONDEF
835,50
166,77
250,15
333,53
0,00
85,05


TI-3.8
Formación de personal de alto nivel
Becas
534,01
0,00
0,00
0,00
534,01
0,00

Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE)
TI-4.1
Constitución y fortalec. equipo SIRE
MINECON
170,86
8,33
2,15
149,90
0,00
10,47


TI-4.2
Diseño y construcción del sistema
MINECON
45,45
0,00
0,00
45,45
0,00
0,00


TI-4.3
Proyectos trámites en el sector público
MINECON
666,77
0,00
0,00
666,77
0,00
0,00


TI-4.6
Actividades de difusión del sistema
MINECON
12,12
0,00
0,00
12,12
0,00
0,00

 Subtotal en US$ 



11.226,92
770,62
2.217,60
6.098,19
991,13
1.149,38

SUBPROGRAMA 3: DESARROLLO TECNOLOGICO EN LOS SECTORES FORESTAL. AGROPECUARIO Y ACUÍCOLA

Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. 2004
Equip.
Insumos
Servic. de Consultoría y otros
Formac. RR HH
Otros

Financiamiento de proyectos biotecnológicos
BI-1.1.a
Proyectos pequeños
FONTEC
272,73
21,82
81,82
136,36
0,00
32,73


BI-1.1.b
Proyectos pequeños
FIA
847,72
67,81
254,28
423,80
0,00
101,83


BI.1.2.a
Proyectos grandes
FDI
1.515,15
121,21
454,55
757,58
0,00
181,82


BI-1.2.b
Proyectos grandes
FONDEF
907,62
88,99
88,99
633,49
0,00
96,15


BI-1.3
Proyectos capital semilla
FDI
30,30
2,42
9,09
15,15
0,00
3,64

Entrenamiento y formación de Recursos Humanos
BI-2.1.a
Entrenamientos corta duración en el extranjero
Becas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


BI-2.1.b
Entrenamientos corta duración en el extranjero
FIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


BI-2.2
Magister
Becas
173,30
0,00
0,00
0,00
173,30
0,00


BI-2.3
Doctorados
Becas
370,85
0,00
0,00
0,00
370,85
0,00


BI-2.5
Seminarios técnicos 
FIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


BI-2.6
Cursos especialización sector público
FIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


BI-2.7.b
Giras internacionales e intercambios
FIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


BI-2.8
Pasantías funcionarios públicos
FIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fortalecimiento de servicios de apoyo
BI-3.1
Estudios 
FIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


BI-3.2
Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología
FIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


BI-3.3
Antena biotecnológica
FIA
7,58
0,00
0,90
6,60
0,05
0,03


BI-3.4
Sist. de informac. y red pública en biotecnología
FIA
7,58
0,00
0,90
6,60
0,05
0,03


BI-3.5
Publicaciones
FIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


BI-3.6
Difusión y sensibilización en biotecnología
FIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


BI-3.7
Difusión nacional propiedad industrial
FIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 Subtotal en US$ 



4.132,82
302,25
890,52
1.979,57
544,26
416,22

SUBPROGRAMA 4: GESTIÓN AMBIENTAL EN EL SECTOR PRODUCTIVO (PRODUCCIÓN LIMPIA)

Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. 2004
Equip.
Insumos
Servic. de Consultoría y otros
Formac. RR HH
Otros

Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada
PL-1.2
Funcionamiento Comité PL 
CPL
239,98
22,97
6,48
173,85
0,00
36,68


PL-1.3
Estudios para regulación en prevención de la contaminación
CPL
7,58
0,00
0,00
6,78
0,00
0,80


PL-1.4
Consultorías y actividades comple.
CPL
10,61
0,00
0,00
6,66
0,00
3,95


PL-1.5
Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL 
CPL
30,30
0,00
1,52
27,27
0,00
1,52


PL-1.6
Actividades de masificación de APL
CPL
21,21
0,00
1,06
19,09
0,00
1,06


PL-1.7
Actividades de seg. y control de APL
CPL
10,61
0,00
0,53
9,55
0,00
0,53


PL-1.8
Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Infraestructura de información y difusión
PL-2.1
Publicaciones y difusión
CPL
9,09
0,00
0,00
8,46
0,00
0,63


PL-2.2
Comunicaciones y desarrollo de sistemas
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-2.3
Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-2.4
Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-2.6
Iniciativas de uso eficiente de la energía
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-2.7
Seminarios. eventos y talleres
CPL
16,67
0,00
0,00
16,47
0,00
0,20


PL-2.8
Estudios y otras activ. de difusión
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación
PL-3.1
Proyectos de fomento y asistencia técnica
Fomento
2.425,86
194,07
485,17
1.091,64
363,88
291,10


PL-3.3.a
Proyectos de innovación tecnológica
FONTEC
4.325,72
346,06
1.297,71
2.162,86
0,00
519,09


PL-3.3.b
Proyectos de innovación tecnológica
FDI
1.151,52
115,15
345,45
403,03
115,15
172,73


PL-3.3.c
Proyectos de innovación tecnológica
FONDEF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-3.3.d
Proyectos de Innovación tecnológica
FIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Formación de capacidades en PL
PL-4.1
Formación de personal de alto nivel en PL
CPL
282,18
0,00
0,00
0,00
282,18
0,00


PL-4.2
Capacitación para consultores en PL
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-4.3
Capacitación para el sector privado en PL
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-4.4
Formación y perfeccionamiento para el sector público
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-4.5
Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL
Fomento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


PL-4.6
Administración del Sistema Nacional de Acreditación y Certificación en Tecnologías Limpias
INN
15,15
0,00
0,00
13,45
0,00
1,70


PL-4.7
Creación de Centros Regionales de PL
CPL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 Subtotal en US$ 



8.546,46
678,25
2.137,92
3.939,11
761,21
1.029,97

SUBPROGRAMA 5: FOMENTO A LA CALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD

Componente
Cód.
Actividad
Unidad Ejecutora
Presup. 2004
Equip.
Insumos
Servic. de Consultoría y otros
Formac. RR HH
 Otros

Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia
CA-1.1
Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad
CNPC
38,49
0,00
0,00
38,49
0,00
0,00


CA-1.2
Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento
CNPC
36,36
0,00
0,00
0,00
36,36
0,00


CA-1.3
Registro y acreditación de consultores de calidad
CNPC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


CA-1.4
Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad
CNPC
46,67
0,00
0,13
43,20
1,30
2,04


CA-1.5
Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect.
CNPC
63,64
0,00
4,36
57,67
0,79
0,82


CA-1.7
Fortalecimiento instituc. del CNPC
CNPC
145,45
15,92
55,46
73,65
0,00
0,43

Certif. base a normas de gestión de calidad
CA-2.1
Estudios
INN
24,24
0,00
0,00
24,24
0,00
0,00


CA-2.2
Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad
INN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


CA-2.3
Cursos para consultores
INN
56,09
0,00
0,00
0,00
56,09
0,00


CA-2.4
Cursos para empresas
INN
57,58
0,00
0,00
0,00
57,58
0,00


CA-2.5
Material de difusión
INN
9,09
0,02
2,64
6,00
0,00
0,43


CA-2.6
Participación Internacional
INN
13,64
0,00
0,00
0,00
0,00
13,64


CA-2.7
Apoyo financiero para la certificación de Empresas
Fomento
4.250,00
340,00
850,00
1.912,50
637,50
510,00


CA-2.8
Administración del componente
INN
24,21
0,02
4,92
13,73
0,00
5,54

Infraestructura para la Calidad
CA-3.1
Desarrollo de normas técnicas
INN
195,91
19,75
27,89
134,12
0,00
14,15


CA-3.2.a
Ampliación y fortalecimiento red metrología
FDI
1.621,03
162,10
486,31
567,36
162,10
243,15


CA-3.2.b
Ampliación y fortalecimiento red metrología
INN
184,85
34,63
3,46
86,67
0,00
60,09


CA-3.3
Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sistema Nacional de Metrología
INN
45,45
6,67
8,93
20,96
0,00
8,90


CA-3.4
Ampliación Sistema Nacional de Acreditación
INN
59,09
3,75
16,24
33,52
0,00
5,58


CA-3.5
Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión
INN
9,13
5,60
0,00
3,53
0,00
0,00


CA-3.6
Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento
Fomento
75,76
0,00
7,58
60,61
0,00
7,58

 Subtotal en US$ 



6.956,67
588,45
1.467,91
3.076,23
951,72
872,36

IV. COSTOS POR COMPONENTE Y ACTIVIDAD AÑO 2004 (US$)

Cód.
Subprograma
BID (US$)
Aporte Local (US$)
Presup. Año 2004 (US$)

PT
Prospectiva Tecnológica
268.715
337.952
606.667

TI
Tecnologías de Información y Comunicación
5.399.402
5.827.515
11.226.917

BI
Desarrollo Tecnológico Forestal. Agropecuario y Acuícola
2.829.794
1.303.030
4.132.824

PL
Gestión Ambiental o Producción Limpia
3.369.185
5.177.273
8.546.458

CA
Gestión de Calidad
3.364.248
3.592.425
6.956.673


TOTAL COSTOS DIRECTOS 2004
15.231.344
16.238.195
31.469.539

Subprograma Prospectiva Tecnológica 

Cód.
Componente o Actividad
Unidad Ejecutora
BID
Aporte Local
Presup. año 2004

PT-1
Preparación y planificación





PT-1.1
Coordinación. Administración y funcionamiento
MINECON




PT-1.2
Asesoría Internacional
MINECON




PT-1.3
Elaboración doc. Orientación del PPT
MINECON




PT-1.4
Equipamiento e infraestructura
MINECON




PT-2
Identificación de areas estratégicas y funcionamiento paneles de expertos





PT-2.1
Coordinación.  Administración y funcionamiento
MINECON




PT-2.2
Funcionamiento paneles
MINECON




PT-2.3
Eventos generales
MINECON




PT-2.4
Estudios  y actividades complementarias
MINECON




PT-2.5
Actividades comunicaciones y difusión
MINECON




PT-3
Elaboración de esquemas de programas estratégicos





PT-3.1
Coordinación. Administración y funcionamiento
MINECON




PT-3.2
Publicaciones
MINECON





 Subtotal en MUS$ 

268.715
337.952
606.667

Subprograma Tecnologías de Información y Comunicación

Cód.
Componente o Actividad
Unidad Ejecutora
BID
Aporte Local
Presup. año 2004

TI-1
Fortalecimiento Secretaría Ejecutiva Cté. TIC





TI-1.1
Estudios y evaluaciones
MINECON
63.535
52.803
116.338

TI-1.2
Sistema de información e indicadores
MINECON
25.758
22.727
48.485

TI-1.3
Diseño y ejecución estrategia comunic.
MINECON
22.803
1.439
24.242

TI-1.4
Contratación y capacitación personal
MINECON
27.174
0
27.174

TI-2
Apoyo a la incorporación de las TIC en las empresas





TI-2.1
Programa nacional de Infocentros
MINECON
310.795
932.386
1.243.182

TI-2.2
Proyectos de fomento y asistencia técnica
Fomento
409.091
879.545
1.288.636

TI-3
Desarrollo y fortalecimiento del sector TIC





TI-3.1
Proyectos de incubación
FDI
439.394
615.152
1.054.545

TI-3.2
Proyectos de capital semilla
FDI
356.061
71.212
427.273

TI-3.3
Certificación de competencias en TIC
INTEC
0
0
0

TI-3.4
Certificación de productos y servicios en TIC
INTEC
0
0
0

TI-3.5
Transferencia de nuevas tecnologías
INTEC
358.089
0
358.089

TI-3.6
Observatorio de TIC
INTEC
142.424
65.152
207.576

TI-3.7.a
Proyectos de I&D. innovación y transferencia tecnológica
FONTEC
734.848
2.500.000
3.234.848

TI-3.7.b
Proyectos de I&D. innovación y transferencia tecnológica
FDI
621.212
310.000
931.818

TI-3.7.d
Proyectos de I&D. innovación y transf. tecnológica
FONDEF
608.227
227.273
835.500

TI-3.8
Formación de personal de alto nivel
Becas
443.097
90.909
534.006

TI-4
Sistema de Información en Red para  Empresas (SIRE)





TI-4.1
Constitución y fortalec. equipo SIRE
MINECON
167.406
3.455
170.861

TI-4.2
Diseño y construcción del sistema
MINECON
30.303
15.152
45.455

TI-4.3
Proyectos trámites en el sector público
MINECON
636.464
30.303
666.767

TI-4.6
Actividades de difusión del sistema
MINECON
2.720
9.402
12.121


 Subtotal en MUS$ 

5.399.402
5.827.515
11.226.917

Subprograma Desarrollo Tecnológico Forestal. Agropecuario y Acuícola

Cód.
Componente o Actividad
Unidad Ejecutora
BID
Aporte Local
Presup. año 2004

BI-1
Financiamiento de proyectos biotecnológicos





BI-1.1.a
Proyectos pequeños
FONTEC
212.121
60.606
272.727

BI-1.1.b
Proyectos pequeños
FIA
847.717
0
847.717

BI.1.2.a
Proyectos grandes
FDI
909.091
606.061
1.515.152

BI-1.2.b
Proyectos grandes
FONDEF
453.077
454.545
907.623

BI-1.3
Proyectos capital semilla
FDI
0
30.303
30.303

BI-2
Entrenamiento y formación de Recursos Humanos





BI-2.1.a
Entrenamientos corta duración en el extranjero
Becas
0
0
0

BI-2.1.b
Entrenamientos corta duración en el extranjero
FIA
0
0
0

BI-2.2
Magister
Becas
173.303
0
173.303

BI-2.3
Doctorados
Becas
219.333
151.515
370.848

BI-2.4
Postdoctorados
Becas
0
0
0

BI-2.5
Seminarios técnicos 
FIA
0
0
0

BI-2.6
Cursos especialización sector público
FIA
0
0
0

BI-2.7.a
Giras internacionales e intercambios
FONTEC
0
0
0

BI-2.7.b
Giras internacionales e intercambios
FIA
0
0
0

BI-2.8
Pasantías funcionarios públicos
FIA
0
0
0

BI-3
Fortalecimiento de servicios de apoyo





BI-3.1
Estudios 
FIA
0
0
0

BI-3.2
Mesa nacional de trabajo sobre biotecnología
FIA
0
0
0

BI-3.3
Antena biotecnológica
FIA
7.576
0
7.576

BI-3.4
Sist. de informac. y red pública en biotecnología
FIA
7.576
0
7.576

BI-3.5
Publicaciones
FIA
0
0
0

BI-3.6
Difusión y sensibilización en biotecnología
FIA
0
0
0

BI-3.7
Difusión nacional propiedad industrial
FIA
0
0
0


 Subtotal en MUS$ 

2.829.794
1.303.030
4.132.824

Subprograma Gestión Ambiental

Cód.
Componente o Actividad
Unidad Ejecutora
BID
Aporte Local
Presup. año 2004

PL-1
Fortalecimiento coordinación y cooperación público-privada





PL-1.2
Funcionamiento Comité PL 
CPL
218.764
21.212
239.976

PL-1.3
Estudios para regulación en prevención de la contaminación
CPL
0
7.576
7.576

PL-1.4
Consultorías y actividades comple.
CPL
7.576
3.030
10.606

PL-1.5
Constitución y funcionamiento de Comités regionales de PL 
CPL
15.152
15.152
30.303

PL-1.6
Actividades de masificación de APL
CPL
18.182
3.030
21.212

PL-1.7
Actividades de seg. y control de APL
CPL
7.576
3.030
10.606

PL-1.8
Actividades de apoyo a Unidades de Fiscalización Preventiva
CPL
0
0
0

PL-2
Infraestructura de información y difusión





PL-2.1
Publicaciones y difusión
CPL
7.576
1.515
9.091

PL-2.2
Comunicaciones y desarrollo de sistemas
CPL
0
0
0

PL-2.3
Desarrollo de un programa de Difusión y Comunicación
CPL
0
0
0

PL-2.4
Desarrollo de sist. información para Seguimiento de APL
CPL
0
0
0

PL-2.6
Iniciativas de uso eficiente de la energía
CPL
0
0
0

PL-2.7
Seminarios. eventos y talleres
CPL
15.152
1.515
16.667

PL-2.8
Estudios y otras activ. de difusión
CPL
0
0
0

PL-3
Apoyo a proyectos de asistencia técnica y de innovación





PL-3.1
Proyectos de fomento y asistencia técnica
Fomento
1.213.736
1.212.121
2.425.858

PL-3.3.a
Proyectos de innovación tecnológica
FONTEC
840.867
3.484.848
4.325.715

PL-3.3.b
Proyectos de innovación tecnológica
FDI
772.727
378.788
1.151.515

PL-3.3.c
Proyectos de innovación tecnológica
FONDEF
0
0
0

PL-3.3.d
Proyectos de Innovación tecnológica
FIA
0
0
0

PL-4
Formación de capacidades en PL





PL-4.1
Formación de personal de alto nivel en PL
Becas
236.727
45.455
282.182

PL-4.2
Capacitación para consultores en PL
CPL
0
0
0

PL-4.3
Capacitación para el sector privado en PL
CPL
0
0
0

PL-4.4
Formación y perfeccionamiento para el sector público
CPL
0
0
0

PL-4.5
Implementación y administración del registro nac. de consultores en PL
Fomento
0
0
0

PL-4.6
Admin. Sist. Nac. Acreditación y Certificación en Tecnol. Limpias
INN
15.152
0
15.152

PL-4.7
Creación de Centros Regionales de PL
CPL
0
0
0


 Subtotal en MUS$ 

3.369.185
5.177.273
8.546.458

Subprograma Gestión de Calidad

Cód.
Componente o Actividad
Unidad Ejecutora
BID
Aporte Local
Presup. año 2004

CA-1
Promoción modelo autoeval. y gestión de excelencia





CA-1.1
Desarrollo de sistemas e instrumentos de gestión de calidad
CNPC
36.668
1.818
38.486

CA-1.2
Acciones de capacitación a los actores de la red de fomento
CNPC
33.333
3.030
36.364

CA-1.3
Registro y acreditación de consultores de calidad
CNPC
0
0
0

CA-1.4
Seguimiento y evaluación técnica de proyectos de calidad
CNPC
42.424
4.242
46.667

CA-1.5
Desarrollo y puesta en func. del Premio a la Calidad por Reg./ Sect.
CNPC
50.000
13.636
63.636

CA-1.7
Fortalecimiento instituc. del CNPC
CNPC
60.606
84.848
145.455

CA-2
Certificación en base a normas de gestión de calidad





CA-2.1
Estudios
INN
24.242
0
24.242

CA-2.2
Caracterización de la oferta y demanda de servicios tecnológicos para la calidad
INN
0
0
0

CA-2.3
Cursos para consultores
INN
48.514
7.576
56.089

CA-2.4
Cursos para empresas
INN
45.455
12.121
57.576

CA-2.5
Material de difusión
INN
7.576
1.515
9.091

CA-2.6
Participación Internacional
INN
12.121
1.515
13.636

CA-2.7
Apoyo financiero para la certificación de Empresas
Fomento
1.674.242
2.575.758
4.250.000

CA-2.8
Administración del componente
INN
18.152
6.061
24.212

CA-3
Infraestructura para la Calidad





CA-3.1
Desarrollo de normas técnicas
INN
165.606
30.303
195.909

CA-3.2.a
Ampliación y fortalecimiento red metrología
FDI
810.423
810.606
1.621.029

CA-3.2.b
Ampliación y fortalecimiento red metrología
INN
151.515
33.333
184.848

CA-3.3
Fortalecimiento de la unidad de coordinación del Sist. Nac. de Metrología
INN
45.455
0
45.455

CA-3.4
Ampliación Sistema Nacional de Acreditación
INN
53.030
6.061
59.091

CA-3.5
Fortalecimiento del Centro de Información y Difusión
INN
9.129
0
9.129

CA-3.6
Fortalecimiento de la red de intermediación de fomento
Fomento
75.758
0
75.758


 Subtotal en MUS$ 

3.364.248
3.592.425
6.956.673

V. PRESUPUESTO Y PROYECCIÓN DE DESEMBOLSOS

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA

(en miles de US$ equivalentes)
Presupuesto Prog. Original vigente
Rendido y gastado 30 de Noviembre 2003
Saldo Disponible
POA 2004 + Gtos. Comprometidos
Saldo x ejecutar años siguientes

RUBROS
BID
Ap. Local
BID
Ap. Local
BID
Ap. Local
BID
Ap. Local
BID
Ap. Local

1.     Administración
5.000,0 
-   
1.171,62
176,88
3.828,38
-176,88
458,96

3.369,42
-176,88

2.     Costos directos
92.000,0 
84.000,0 
41.302,80
43.472,17
50.697,20
40.527,83
15.231,33
16.238,18
35.465,87
24.289,65

2.1   Subprograma de prospectiva tecnológica
1.000,0 
1.000,0 
715,73
111,35
284,27
888,65
268,72
337,95
15,56
550,70

2.2  Subprograma de tecnologías de  información y comunicación
 31.000,0 
29.000,0 
12.248,98
15.611,89
18.751,02
13.388,11
5.399,40
5.827,51
13.351,62
7.560,60

2.3  Subprograma desarrollo tecnológico forestal, agropecuario y acuicola
26.000,0 
24.000,0 
9.385,83
9.380,18
16.614,17
14.619,82
2.829,79
1.303,03
13.784,38
13.316,79

2.4   Subprograma de gestión ambiental o producción limpia 
18.000,0 
18.000,0 
8.841,72
9.701,98
9.158,28
8.298,02
3.369,18
5.177,27
5.789,10
3.120,75

2.5   Subprograma de fomento a la calidad
16.000,0 
12.000,0 
10.110,54
8.666,77
5.889,46
3.333,23
3.364,24
3.592,42
2.525,22
-259,19

TOTAL
97.000,0
84.000,0
42.474,42
43.649,05
54.525,58
40.350,95
15.690,29
16.238,18
38.835,29
24.112,77
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